Pravilnik o standardu usluga arhitekata
Konačno arh 12.07.2013

Hrvatska komora arhitekata 
Na temelju članka xx Statuta Hrvatske komore arhitekata, Skupština Hrvatske komore arhitekata na sjednici održanoj xxxxxx 2013 godine
donijela je: 

PRAVILNIK O STANDARDU USLUGA ARHITEKATA 
GLAVA I

OPĆE ODREDBE

Područje primjene
Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom uređuje se sadržaj usluge i s tim povezan izračun norma sati za rad arhitekata (izvršitelja) za poslove izrade dokumenata prostornog uređenja, izrade projekata i tehničkog savjetovanja investitora i nadzora nad gradnjom. 

(2) Izrazi koji se u ovom Pravilniku rabe za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se na muške i ženske osobe.
Poslovi
Članak 2.

(1) Pri izradi dokumenata prostornog uređenja sadržaj i standardi izrade prostornih planova propisani su Zakonom o gradnji i prostornom uređenju i Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova. 

Svrha usluge je izrada prostornih planova kojima se određuju svrhovita organizacija, korištenje i namjena prostora te mjerila i smjernice za uređenje i zaštitu prostora županija, Grada Zagreba, općina i gradova te izrada stručnih podloga za izdavanje lokacijskih dozvola. 

(2) Pri izradi projekata poslovi obuhvaćeni opisom poslova podijeljeni su na osnovne i dodatne poslove: 

- Osnovni poslovi obuhvaćaju poslove nužne za izvršenje ugovora. Sadržajno međuzavisni osnovni poslovi obuhvaćeni su zaokruženim fazama poslova, 

- Dodatni poslovi mogu se obaviti uz osnovne poslove ili umjesto njih ako su za izvršenje ugovora postavljeni posebni zahtjevi koji su izvan osnovnih poslova ili ih zamjenjuju. Oni su zasebno prikazani u opisu poslova. Dodatni poslovi jednog opisa poslova mogu biti ugovoreni i u okviru drugih opisa poslova ili drugih faza poslova u kojima nisu navedeni, ako tamo ne predstavljaju osnovne poslove. 

Definiranje pojmova
Članak 3.

Pojedini pojmovi upotrebljeni u ovom Pravilniku imaju značenja: 

1. Unutarnje uređenje je unutarnje oblikovanje ili gradnja unutarnjih prostorija bez znatnih zahvata u konstrukciju ili postojeće stanje. 

2. Vanjsko uređenje jesu projektirane, planski oblikovane slobodne površine i vanjski prostori te odgovarajuće oblikovane vanjske površine u vezi s građevinama. 

3. Norma sat je prosječna cijena sat rada na pružanju usluge svih uključenih u projekt, a sadrži sve naknade i plaće, licence za programsku opremu, amortizaciju kompjuterske i druge opreme, najamnine ili amortizaciju prostora, dobit i poreze, putne troškove, osiguranja i druge neizravne troškove za administraciju, računovodstvo, knjigovodstvo i slično.
4. Naknada je plaćena cijena za obavljenu uslugu.
5. Usluga je obavljanje poslova koji su predmet ovog Pravilnika, a predstavljaju stručna znanja iz područja prostornih planova, izrade svih vrsta projekata potrebnih za gradnju, projektnog nadzora, tehničkog savjetovanja investitora i usluge nadzora nad izvođenjem radova na gradnji, a koje stručnjak ili skupina stručnjaka pruža naručitelju. 

6. Projekantski nadzor je nadzor u pogledu pojedinosti oblikovanja i izvedbe. 

7. Idejno rješenje jest vrsta stručne usluge kao temelj za izradu idejnog projekta. Idejnim rješenjem se odabiru najpovoljnije varijante od mogućih, koje se tijekom njihove izrade provjeravaju. Idejno rješenje u pravilu predstavlja i najpovoljnije od varijantnih rješenja i sadrži osnovne principe rješenja za pojedine inženjerske discipline. 

8. Tehničko savjetovanje investitora jest vrsta stručne usluge kojom se investitora savjetuje prije i tijekom izvođenja poslova prema ovom Pravilniku ili tijekom izvođenja radova (procesu gradnje) kako bi se osigurala realizacija koncepcije građevine utvrđena građevnom dozvolom te osiguralo izvođenje radova u skladu s važećim propisima. Organizacija tehničkog savjetovanja investitora ovisi o vrsti građevine odnosno radova, njenoj složenosti i veličini. 

9. Nadzor nad izvođenjem radova jest vrsta stručne usluge kojom se nadzire gradnja, a može se sastojati od stručnog nadzora definiranog Zakonom o gradnji i prostornom uređenju, te od kontrole ispunjavanja ugovornih obveza izvođača radova prema investitoru i poduzimanja odgovarajućih mjera za realizaciju tih obveza. 

NORMA SATI
Osnove određivanja i izračun norma sati za dokumente prostornog uređenja
Članak 4.

(1) Za procjenu broje norma sati poslova izrade prostornih planova odabiru se kao osnovna obilježja prostora: 

1. površina prostora, 

2. broj stanovnika, 

3. broj i veličina naselja, 

4. stupanj centraliziranosti naselja, 

5. ocjena društvene vrijednosti prostora, 

6. izgrađenost, 

7. specifične varijable utjecaja. 

(2) Svakom obilježju pridružuje se tablica, a broj obračunskih jedinica (OJ) očitava se iz tablice ili se linearno interpolira između susjednih vrijednosti. 

(3) Broj norma sati se određuje zbrajanjem obračunskih jedinica dobivenih po pojedinim obilježjima te prema tablici norma sati za usluge za pojedinu vrstu prostorno planskog dokumenta u pisanom ugovoru koji ugovorne stranke sklapaju u okviru najnižeg i najvišeg broja norma sati određenih u tablici. Naknada se izračunava prema formuli: 

Cpl= Ns Cs 
pri čemu je: 
Cpl ...........
 naknada za izradu plana u kunama  
Ns ............
 broj norma sati  
Cs ............
 cijena norma sata izvršitelja usluge u kunama  
(4) Cijenu norma sata izračunava izvršitelj prema stvarnim troškovima obavljanja djelatnosti.
(5) Dopuštene najniže i najviše iznose broja norma sati za međuvrijednosti obračunskih jedinica (OJ) navedenih u tablicama cijena usluge, treba odrediti prema formuli: 

Ns = m OJn
 pri čemu je:
Ns ............
 broj norma sati  
OJ ............
 broj obračunskih jedinica

m   ............
 vrijednost navedena u glavi tablice

n   ...........
 vrijednost navedena u glavi tablice

(6) Svaki utvrđeni nedostatak stručnih i znanstvenih podataka dodatno proširuje opseg rada planera. Planer na temelju profesionalnog iskustva i analize procesa u prostoru treba i mora zahtijevati od razvojnih subjekata da naruče takva istraživanja. Planer je izvršitelj koji nadopunjuje potrebne podatke i koordinira izradu dopunske dokumentacije više izvršitelja. Ovi poslovi mogu se ugovoriti slobodno ili se mogu obračunati kao vremenska naknada, prema članku 8. ovog Pravilnika.

(7) U okviru broja sati utvrđenih primjenom kriterija za određivanje cijene usluga izrade prostornih planova sadržano je i sudjelovanje u raspravi tijekom izrade prostornog plana na sjednicma tijela državne uprave, jedinica lokalne samouprave i uprave i pravnih osoba s javnim ovlastima koje su osigurale podatke i dokumente za potrebe izrade prostornog plana. 

(8) Broj norma sati za osnovne poslove čiji je zbroj obračunskih jedinica manji od onih navedenih u pojedinoj tablici, može se prema članku 8. ovog Pravilnika obračunati kao paušalna  naknada, no ne u iznosu većem od najvišeg broja norma sati za najniži iznos zbroja obračunskih jedinica navedenih u pojedinoj tablici. 

(9) Ako je zbroj obračunskih jedinica za prostorne planove veći od onih navedenih u pojedinoj tablici broj norma sati se može ugovoriti slobodno. 

Osnove određivanja i izračun broja norma sati po formuli za projekte 

Članak 5.

(1) Naknada  za projekte se određuje obavezno pisanim ugovorom koji ugovorne strane sklapaju u okviru najnižeg i najvišeg broja norma sati utvrđenih ovim Pravilnikom. Naknada se izračunava prema formuli: 

Cp= Ns Cs 
pri čemu je: 

Cp ............

naknada za izradu projekata u kunama
Cs ............

cijena norma sata izvršitelja usluge u kunama
Ns ............

broj norma sati
(2) Cijenu norma sata izračunava izvršitelj prema stvarnim troškovima obavljanja djelatnosti.
(3) Ako pri sklapanju ugovora nije bilo ugovoreno drugačije, kao ugovoreni vrijede pojedini najniži brojevi norma sati. 

(4) Dopuštene najniže i najviše brojeve norma sati za međuvrijednosti  proračunskih troškova gradnje navedenih u tablicama broj norma sati usluge, treba odrediti prema sljedećoj formuli: 
Ns=
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pri čemu je: 

Ns  ............

broj norma sati  

m  ............

vrijednost navedena u glavi tablice

n  ............

vrijednost navedena u glavi tablice

I  ............


vrijednost proračunskih troškova gradnje izražena u kunama na dan izrade cijene usluge

(5) Broj norma sati za osnovne poslove čije su vrijednosti proračunskih troškova gradnje manje od onih navedenih u pojedinoj tablici, može se prema članku 8. ovog Pravilnika obračunati kao paušalna, ali ne u iznosu većem od najvišeg broja norma sati za najniži iznos vrijednosti proračunskih troškova gradnje naveden u pojedninoj tablici. 

(6) Broj norma sati za osnovne poslove čije su vrijednosti proračunskih troškova gradnje veće od onih navedenih u pojedinoj tablici mogu se ugovoriti slobodno. 

Drugačiji način utvrđivanja broja norma sati
Članak 6.

(1) Ugovorne strane mogu ugovoriti način utvrđivanja broja norma sati drugačiji nego što je propisano ovim Pravilnikom i to tako da se broj norma sati određuje na temelju provjeriva utvrđivanja predvidivih troškova gradnje, prema proračunu troškova ili prema predračunu troškova. Ako naručitelj zahtijeva od izvršitelja povećanje opsega posla, može se za taj povećani opseg posla obračunati dodatna naknada. Ako se vrijeme projektiranja i gradnje bitno produži zbog okolnosti za koje nije odgovoran izvršitelj usluge, može se za tako prouzročene povećane troškove obračunati dodatna naknada. 

(2) Izuzetno, u slučaju da potreban broj norma sati za izvršenje usluge nije moguće odrediti prema proračunskim troškovima gradnje, izvršitelj može potreban broj norma sati za izvršenje usluge odrediti tako da jasno iskaže broj potrebnih norma sati po pojedinom izvršitelju ili njegovom suradniku.
Obračunavanje naknade u posebnim slučajevima
Članak 7.

(1) Ako se ne ugovaraju sve faze posla odjednom, mogu se obračunati samo djelomične naknade za ugovorene faze. 

(2) Ako se ne ugovaraju svi osnovni poslovi jedne faze posla, za ugovorene poslove može se obračunati samo naknada koja odgovara udjelu ugovorenih poslova u cjelokupnoj fazi posla. Isto vrijedi i ako izvršitelj nije ugovorio znatne dijelove osnovnih poslova. Pri tom treba uzeti u obzir dodatne troškove koordinacije. 

(3) U slučaju da osnovne poslove u suglasnosti s naručiteljem u cijelosti ili djelomično izvršavaju specijalisti u projektiranju i nadzoru, može se obračunati samo naknada koja odgovara smanjenom obujmu poslova. 

(4) Za dodatne poslove koji se javljaju uz osnovne poslove može se obračunati naknada u slučaju da ti poslovi u odnosu na osnovne poslove prouzrokuju znatniji utrošak u radu i vremenu i ako je naknada prethodno dogovorena u pisanom obliku. Naknadu treba obračunati u primjerenu odnosu prema naknadi za osnovne poslove s kojim su dodatni poslovi usporedivi po vrsti i obujmu. U slučaju da dodatne poslove nije moguće usporediti s osnovnim, naknadu treba obračunati kao vremensku naknadu. 

(5) Za dodatne poslove koji pri istraživanju mogućnosti tehničko-gospodarskih rješenja vode k stvarnom smanjenju troškova, a bez umanjenja standarda gradnje, može se u pisanom obliku obračunati nagradna naknada, koja može iznositi do 20% od ostvarene uštede. 

(6) U slučaju da dodatni poslovi u cijelosti ili djelomično zamijene osnovne poslove, za njih treba obračunati naknadu koja odgovara zamijenjenim osnovnim poslovima. 

Vremenska naknada
Članak 8.

(1) U slučaju da prethodna procjena utroška vremena nije moguća, tada naknadu treba obračunati prema stvarnom utrošku vremena na osnovi cijena norma sata ponuditelja prema stavku 2 ovog članka. 

(2) Izračun norma sata  rada na pružanju usluge svih uključenih u projekt sadrži sve naknade i plaće, licence za programsku opremu, amortizaciju kompjuterske i druge opreme, najamnine ili amortizaciju prostora, dobit i poreze, putne troškove, osiguranja i druge neizravne troškove za administraciju, računovodstvo, knjigovodstvo i slično.)
(3) Ako se posao izvršitelja ili njegovih suradnika obračunava prema stvarnom utrošku vremena, tada se cijena norma sata obračunava posebno za vodeće nositelje posla, za suradnike koji izvršavaju tehničke ili ekonomske poslove i za tehničke crtače i ostale suradnike sa sličnom kvalifikacijom koji izvršavaju tehničke ili ekonomske poslove.
Ostali troškovi
Članak 9.

(1) Ostali troškovi jesu neophodni popratni i materijalni troškovi nastali pri izvršenju ugovora i obračunavaju se posebno. 

(2) Ostalim troškovima smatraju se naročito: 

1. Poštanski troškovi, osim troškova telefonskih razgovora u gradskoj mreži sjedišta izvršitelja. 

2. Troškovi umnožavanja nacrta i pisanog materijala te izrada filmova i fotografija. 

3. Troškovi ureda na gradilištu, uključujući i opremanje, električni priključak i grijanje. 

4. Putni troškovi za putovanja duža od 15 km od sjedišta izvršitelja u paušalnim iznosima u visini dopuštenoj propisima ako stvarni troškovi nisu viši, kao i troškovi smještaja na terenu. 

5. Naknada za odvojeni život i troškovi putovanja k obitelji u paušalnim iznosima u visini dopuštenoj propisima ako stvarni troškovi nisu viši. 

6. Naknada za poslove koji nisu u nadležnosti izvršitelja, a koje je uz suglasnost naručitelja povjerio trećim osobama kao i troškovi pomoćnih radnika. 

7. U slučaju ugovorene vremenske naknade u skladu s člankom 8. ovog Pravilnika, troškovi za mjerna i druga vozila i instrumente za mjerenja i ispitivanja. 

(3) Ostali troškovi se mogu obračunati paušalno ili prema stvarnim pojedinačnim troškovima. Oni se moraju obračunati prema stvarnom pojedinačnom trošku ako pri ugovaranju nije u pisanom obliku ugovoreno paušalno obračunavanje. 

Plaćanje naknade
Članak 10.

(1) Naknada je naplativa ako je posao izvršen u skladu s ugovorom. 

(2) Za obavljene poslove može se tražiti plaćanje u obrocima u primjerenim vremenskim razmacima. 

(3) Ostali troškovi plativi su po predočenju dokaza, osim ako nije bilo drugačije ugovoreno. 

Porez
Članak 11.

Proračunski troškovi na osnovi kojih se obračunava cijena usluge te cijena usluge iz ovog Pravilnika ne sadrže porez na dodanu vrijednost (PDV). 

Više idejnih i glavnih projekata
Članak 12.

Ako se za istu građevinu na zahtjev naručitelja izrađuje više idejnih projekata ili glavnih projekata prema temeljno različitim zahtjevima, u tom slučaju mogu se za najobuhvatniji idejni projekt ili glavni projekt obračunavati potpuni brojevinormasatai za tu fazu posla, a osim toga za svaku varijantu polovični iznosi tih brojeva norma sati . 

Idejni projekt
Članak 13.

Idejni projekt obvezatno sadrži izradu idejnog rješenja. 

Izvedba u vremenskim razmacima
Članak 14.

Ako se narudžba, koja obuhvaća više građevina, ne izvodi odjednom, već postupno u većim vremenskim razmacima, u tom se slučaju za vezane poslove koji se odnose na cijelu zgradu ili gradnju obračunava naknada koja proizlazi iz cjelokupnih proračunskih troškova. Naknada za ostale poslove obračunava se prema proračunskim troškovima pojedine faze gradnje. 

Narudžba za više građevina
Članak 15.

Ako narudžba obuhvaća više građevina, naknade se obračunavaju za svaku građevinu odvojeno u skladu sa sljedećim: 

1. Ako narudžba obuhvaća više jednakih, sasvim jednakih ili uglavnom jednakih zgrada koje će se graditi istovremeno ili na istom mjestu pod jednakim građevinskim uvjetima ili tipski projektirane ili serijske građevine, za svako ponavljanje obračunat će se 40% od ukupne cijene projekta. Jednakim se smatraju građevine koje se izvode prema istom nacrtu. Serijskima se smatraju građevine koje se izvode prema uglavnom istom nacrtu. 

2. Ako više naručitelja jednom projektantu daju narudžbe za građevine koje su jednake, sasvim jednake ili uglavnom jednake i koje će se graditi istovremeno ili na istom mjestu pod jednakim građevinskim uvjetima, primjenjuje se točka 1. ovog stavka s time da izvršitelj umanjenja naknade jednakomjerno raspodjeljuje na sve naručitelje. 

3. Ako narudžba obuhvaća poslove koji su već bili predmetom druge narudžbe ugovornih stranaka za građevine prema jednakom ili sasvim jednakom nacrtu, primjenjuje se na odgovorajući način točka 2. ovog stavka, u slučaju da se poslovi ne obavljaju istovremeno ili na istom mjestu. 

Različiti poslovi na jednoj građevini
Članak 16.

(1) Ako se istovremeno obavljaju poslovi ponovne izgradnje, dogradnje, pregradnje ili unutarnjeg uređenja proračunski troškovi utvrđuju se za svaki pojedini posao, a naknada se zatim obračunava odvojeno. 

(2) U slučaju da se obujam svakog pojedinog posla zbog istovremenog obavljanja poslova prema stavku 1. ovog članka umanjuje, to pri obračunu naknade treba na odgovarajući način uzeti u obzir. 

Poslovi na obiteljskoj kući
Članak 17.

(1) Za obavljanje poslova za obiteljsku kuću građevinske bruto površine do 150 m2 cijene usluga po ovom Pravilniku umanjuju se za 30%. 

(2) U slučaju umanjivanja cijene usluga prema stavku 1. ovog članka ne primjenjuje se popust određen člankom 216. ovoga Pravilnika. 
GLAVA II

PROSTORNI PLANOVI

A. OPĆENITO

Svrha usluge
Članak 18.
(1) Svrha usluge je izrada prostornih planova kojima se određuju svrhovita organizacija, korištenje i namjena prostora te mjerila i smjernice za uređenje i zaštitu prostora županija, Grada Zagreba, općina i gradova.
(2) Odredbe ovog dijela odnose se na izradu sljedećih prostornih planova i ostalih stručnih poslova prostornog planiranja:

1.
Prostornog plana područja posebnih obilježja (PPPPO),
2.
Prostornog plana županije (PPŽ) i Grada Zagreba,
3.
Prostornog plana uređenja velikoga grada, grada i općine (PPUVG, PPUG i PPUO),
4.
Generalnog urbanističkog plana (GUP),
5.
Urbanističkog plana uređenja (UPU),
6.
Detaljnog plana uređenja (DPU),
7.
Ostalih stručnih poslova prostornog planiranja
(3) Sadržaj i standardi izrade prostornih planova propisani su Zakonom o prostornom uređenju i gradnji i Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova.
Prethodni radovi
Članak 19.

(1) Prethodni radovi nisu obuhvaćeni cijenom izrade prostornih planova.
(2) Prethodni radovi mogu biti:

-
valorizacija prostorne dokumentacije;

-
kompleksna istraživanja;

-
izrada znanstvene dokumentacije (studije, istraživanja, i dr.);

-
izrada stručnih podloga (sektorskih planova i studija).
(3) Naknada za ove radove ugovara se slobodno. Umjesto toga može se ugovoriti vremenska naknada.
Opis poslova prostornog planiranja
Članak 20.

(1) Poslovi prostornog planiranja sadrže 5 osnovnih faza izrade. U okviru pojedine faze izrade prostornog plana obavljaju se poslovi, opisani kako slijedi:
Opis faza poslova prostornog planiranja
	Osnovni poslovi
	Dodatni poslovi 

	1.
POLAZIŠTA (Ocjena mogućnosti i ograničenja prostornog razvoja)

a)
Utvrđivanje, analiza i opis stanja sa statističkim i brojčanim podacima u tekstu, grafičkim prikazima i kartogramima: prirodnih i krajobraznih osobitosti područja, načina korištenja prostora/površina, izgrađenih struktura, prometnih i infrastrukturnih sustava, stanja ekosustava i strukture krajobraza, zaštićene prirodne i graditeljske baštine, demografskih i gospodarskih osobitosti, društvenih djelatnosti, vodnogospodarskog sustava, poljoprivredne i šumske strukture
b)
Prikupljanje i utvrđivanje obveza i smjernica iz važećih dokumenata prostornog uređenja
c)
Utvrđivanje problema, mogućnosti i ograničenja razvoja u odnosu na demografske i gospodarske podatke, te prostorne pokazatelje
d)
Analiza prikupljenih Zahtjeva za izradu prostornog plana
	
Izrada sektorskih i drugih studija i ekspertiza, pribavljanje statističkih podataka, podataka o posjedovnom stanju i vlasništvu 

Priprema podataka o sustavima od utjecaja na prostor 

	2.
CILJEVI PROSTORNOG UREĐENJA (Koncepcija prostornog uređenja)

a)
Priprema prijedloga i sudjelovanje u utvrđivanju ciljeva prostornog razvoja i uređenja prostora kojima se usmjerava razvoj gradova, naselja i infrastrukturnih sustava i demografski razvoj, vrši odabir prostorne i gospodarske strukture, osigurava očuvanje ekološke stabilnosti i vrijednih dijelova krajobraza, zaštita krajobraznih vrijednosti, prirodne i graditeljske baštine i racionalno korištenje i zaštita prostora
b)
Izrada Problemske karte na kojoj su jasno vidljiva mjesta rješavanja uočenih problema ili nedostataka te jasno vidljivi ciljevi koje je potrebno ostvariti
c)
Izrada karte Koncepcija prostornog uređenja koja će na jasan način obrazložiti potrebne intervencije u prostoru, a koje su određene ciljkevima prostornog uređenja


	
Izrada programa posebnih istraživanja, praćenje njihove provedbe i rezultata u slučaju da se nakon analize podataka utvrdi potreba za takvim praćenjem 

Priprema, organizacija i provedba te obrada anketa 

	3.
NACRT PRIJEDLOGA PLANA

a)
Izrada elaborata Nacrt prijedloga plana za prethodnu raspravu koji sadrži tekstualni dio: Polazišta, Ciljevi i Koncepcija prostornog uređenja – plan intervencija te grafički dio koji jasno određuje koncepciju te omogućuje očitovanja svih učesnika u Prethodnoj raspravi
b)
Sudjelovanje u jednoj ili više prethodnih rasprava
c)
Sudjelovanje u pisanju Izvješća s prethodne rasprave
d)
Izrada elaborata Nacrt prijedloga plana – za utvrđivanje Prijedloga plana za javni uvid i javnu raspravu
e)
Sudjelovanje u raspravama s Nositeljem izrade plana oko definiranja zaključaka s prethodne rasprave te elementima Odredbi za provođenje
f)
Prezentacija Nacrta prijedloga plana prilikom utvrđivanja Prijedloga plana za javni uvid i javnu raspravu Izvršnom tijelu Nositelja izrade
	Izrada sažetaka i informacija

	4.
PRIJEDLOG PLANA ZA JAVNI UVID I JAVNU RASPRAVU

a)
Izrada elaborata Prijedloga plana
b)
Sudjelovanje u prezentaciji plana na Javnom izlaganju
c)
Pisanje Izvješća o javnoj raspravi sukladno propisanom sadržaju Izvješća
	
Sudjelovanje u izradi izvješća o prethodnoj raspravi, izrada sažetaka i informacija 

	5.
DONOŠENJE PLANA

a)
Izrada elaborata Nacrt konačnog prijedloga plana u skladu s prihvaćenim očitovanjima te primjedbama i prijedlozima s Javne rasprave
b)
Sudjelovanje u postupku dobivanja Mišljenja od tijela i osoba koje su određene u Odluci o izradi plana
c)
Sudjelovanje u utvrđivanju Konačnog prijedloga plana s Nositeljem izrade plana te Izvršnim tijelom Nositelja
d)
Sudjelovanje u postupku dobivanja suglasnosti Župana i/ili Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i građenja
e)
Sudjelovanje prilikom donošenja prostornog plana na gradskom/općinskom vijeću
f)
Konačna elaboracija izvornika plana
	
Priprema izvoda, umnožavanje dijelova plana ili plana u cjelini, sudjelovanje u javnom uvidu, izrada izvoda, sažetaka i informacija 


(3) Sukladno opisanim poslovima prostornog planiranja, u nastavku ovog Pravilnika određen je postotak udjela u ukupnom poslu za svaku vrstu prostornog ili urbanističkog plana. U skladu s tako određenim postotkom nužno je odrediti i dinamiku naplate ugovorenih sredstava prilikom sklapanja Ugovora o pružanju usluga prostornog planiranja.
(4) Ukoliko je u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji došlo do obveze ponavljanja izrade faze 4., odnosno izrade korigiranog Prijedloga plan za ponovljenu Javnu raspravu, obavezno je dodatno ugovaranje izrade faze 4. s procijenjenim postotkom smanjenja koji se dobiva prema odnosu tražene korekcije u odnosu na cjelinu plana. Umjesto toga može se ugovoriti vremenska naknada.
Ostali poslovi prostornog planiranja
Članak 21.

(1) U ostale poslove prostornog planiranja ubrajaju se:
1.
izrada Prijedloga za izradu prostornog plana, a na zahtjev pravnih ili fizičkih osoba

2.
izrada stručnih podloga za izradu Odluke o izradi prostornog plana. Stručne podloge mogu uključivati i izradu idejnih urbanističko-arhitektonskih rješenja kao podloge za određivanje ciljeva izrade, kao i programskih elemenata prostornog plana

3.
sudjelovanje u izradi izvješća i programa mjera,
4.
sudjelovanje u provedbi prostornih planova,
5.
pripreme programa za pojedine urbanističke zadatke,
6.
stručna mišljenja o pojedinim prostorno planskim pitanjima, posebne prezentacije prostornih problema,
7.
urbanistička istraživanja i planiranja u svezi s pripremom ili provedbom sanacijskih i razvojnih mjera,

8.
sudjelovanje u izradi propisa prostornog uređenja,

9.
tehničko savjetovanje (konzalting) na poslovima pripreme i provedbe prostorno planske dokumentacije.
(2) Naknada za poslove iz točke 1. ugovara se kao postotak od naknade za izradu Nacrta prijedloga plana, odnosno Plana prostornog uređenja – 40%.

(3) Naknada za poslove iz točke 2. ugovara se kao postotak od Plana prostornog uređenja – 40%, Ukoliko stručne podloge uključuju i izradu idejnih urbanističko-arhitektonskih rješenja kao podloge za određivanje ciljeva izrade prostornog plana kao i programskih elemenata plana naknada za idejna rješenja građevina ugovaraju se prema cjenama projekata građevina.

(4) Naknada za poslove 3.- 9. ugovara se slobodno. Umjesto toga može se ugovoriti vremenska naknada.
Djelomično planiranje
Članak 22.

(1) U slučaju ugovaranja zasebnim ugovorima dijelova prostorno planske dokumentacije (faze poslova od 1 do 5) naknada tako ugovorene dokumentacije povećava se za 15%.
(2) U slučaju izrade Ciljanih izmjena i dopuna prostornih planova, za obračun naknade uzimaju se faze poslova od 3. do 5. uz procijenjeni postotak smanjenja svake od pojedinih faza koji se dobiva prema odnosu tražene izmjene i dopune na cjelinu plana. Umjesto toga može se ugovoriti vremenska naknada.
(3) U slučaju izrade sveobuhvatnih (koncepcijskih) Izmjena i dopuna prostornih planova, za obračun naknade uzimaju se sve faze poslova iz članka 21. uz mogućnost smanjenja naknade do ukupno 30%.

B. IZRADA PLANOVA

Opis poslova za izradu Prostornog plana područja posebnih obilježja (PPPPO)

Članak 23.

(1) Poslovi izrade prostornog plana područja posebnih obilježja obuhvaćeni su fazama poslova od 1 do 5. U tablici 1. vrednovani su u postocima naknade.
	Faza
	Opis posla
	%

	1.
	Polazišta, razvojne i resursne značajke, obveze iz Programa prostornog uređenja Države, ocjena stanja mogućnosti i ograničenja razvoja.
	35

	2.
	Ciljevi prostornog uređenja, međunarodnog, državnog, regionalnog i županijskog značaja
	10

	3.
	Nacrt prijedloga plana
	35

	4.
	Prijedlog plana za javnu raspravu
	15

	5.
	Donošenje plana
	10


Tablica 1.
Vrednovanja opisa poslova u postocima naknade za izradu Prostornog plana područja posebnih obilježja (PPPPO)

Broj norma sati za poslove izrade Prostornog plana područja posebnih obilježja (PPPPO)

Članak 24.

(1) Najniži i najviši broj norma sati za poslove izrade Prostornog plana područja posebnih obilježja (PPPPO) utvrđene su u tablici 2.

	Obračunska jedinica
(OJ)
	
	Broj norma sati (Ns)

	
	
	od
	do

	
	m
	0,5075
	0,6108

	
	n
	0,9486
	0,9483

	5.000
	
	1.638
	1.966

	7.500
	
	2.406
	2.888

	10.000
	
	3.161
	3.794

	12.000
	
	3.758
	4.510

	14.000
	
	4.350
	5.220

	16.000
	
	4.937
	5.925

	18.000
	
	5.521
	6.625

	20.000
	
	6.101
	7.321

	22.000
	
	6.678
	8.014

	24.000
	
	7.253
	8.703

	26.000
	
	7.825
	9.389

	28.000
	
	8.395
	10.073

	30.000
	
	8.963
	10.754

	32.000
	
	9.528
	11.433

	34.000
	
	10.092
	12.109

	36.000
	
	10.655
	12.784

	38.000
	
	11.216
	13.456

	40.000
	
	11.775
	14.127

	42.500
	
	12.472
	14.963

	45.000
	
	13.167
	15.797

	47.500
	
	13.860
	16.628

	50.000
	
	14.551
	17.456

	55.000
	
	15.927
	19.108

	60.000
	
	17.298
	20.751

	70.000
	
	20.021
	24.018

	80.000
	
	22.725
	27.260

	90.000
	
	25.412
	30.481

	100.000
	
	28.083
	33.684


Tablica 2.
Broj norma sati za poslove izrade Prostornog plana područja posebnih obilježja (PPPPO)
Za Ns, m i n vidi članak 4.
Osnovna obilježja prostora za izradu Prostornog plana područja posebnih obilježja (PPPPO)
Članak 25.

Za procjenu broja norma sati za poslove izrade Prostornog plana područja posebnih obilježja (PPPPO) odabiru se sljedeća osnovna obilježja prostora:

1. Površina obuhvata 

	Km2
	15
	25
	50
	100
	150
	200
	250
	300
	350
	400
	450
	500
	550
	600

	OJ
	4000
	6000
	8500
	9400
	10300
	11000
	11700
	12300
	12800
	13100
	13500
	13900
	14300
	14500


2. Broj stanovnika (u tisućama)

	Broj stanovnika
	5
	10
	20
	30
	40
	50

	OJ
	1100
	2700
	3800
	4500
	4800
	5000


3. Broj naselja
	Broj naselja
	5
	10
	20
	30
	40
	50
	60
	70
	80

	OJ
	1200
	2500
	3600
	4500
	5400
	6200
	6900
	7500
	8000


4. Stupanj centraliteta naselja (obračun po naselju) 

	VELIKO RAZVOJNO SREDIŠTE

Konurbacijsko područje

> 150.000 st.
	VEĆE RAZVOJNO SREDIŠTE

Urbana područja

> 30.000 st.
	SREDNJE RAZVOJNO SREDIŠTE

15.000-30.000 st.
	MANJE RAZVOJNO SREDIŠTE

7.000-15.000 st.
	PODRUČNO SREDIŠTE

1.000- 7.000 st.

	6000 OJ
	2000 OJ
	2500 OJ
	1000 OJ
	500 OJ


5. Specifične varijable utjecaja

	
	
	OJ

	
	IZRAŽEN RELJEF - obračunava se ako površina visinskih razlika > 500 m zauzima više od:

· 50% područja obuhvata plana, 

· 75% područja obuhvata plana, 

· > 75% područja obuhvata plana. 
	500

1000

2000

	
	ZAŠTITA (stupanj zaštićenosti) - obračunavaju se ako je površina zaštićenih područja > 25% površine obuhvata prostornog plana: 

· nacionalni park, park prirode, strogi i posebni rezervati 

· zaštićen krajolik i park šuma 

· ostala zaštićena prirodna baština 

· zaštićene urbanističke cjeline i arheološke zona 

· pojedinačni zaštićeni spomenici graditeljske baštine 
	1000

500

500

1000

500

	
	PRISUTNOST POSEBNIH KORISNIKA 

· posebni korisnici 

· turistička mjesta C i D razreda 

· 5 turističkih mjesta C i D razreda 

· jedno ili više turističkih mjesta A i B razreda 
	500

500

1000

2000

	
	PROMETNA, TEHNIČKA INFRASTRUKTURA I ENERGETIKA 

· autocesta 

· magistralna željeznička pruga 

· međunarodni plovni put IV - VI klase 

· međunarodni naftovodi i magistralni plinovodi 

· dalekovodi 400 kV i 220 kV 
	500

500

500

500

500


Napomena - osnove za utvrđivanje kriterija su prostorni planovi županija

6. Dokumentacijska osnova i istraživanje
	
	
	

	1.
	ZNANSTVENA DOKUMENTACIJA (studije,istraživanja) 
	posebno se ugovora

	2.
	STRUČNE PODLOGE (sektorski planovi, sektorske studije) 
	posebno se ugovora

	3.
	VALORIZACIJE PROSTORNE DOKUMENTACIJE 
	posebno se ugovora


Opis poslova izrade Prostornog plana županije i Grada Zagreba

Članak 26.

(1) Poslovi izrade Prostornog plana županije i Grada Zagreba obuhvaćeni su fazama poslova od 1 do 5. U tablici 3. vrednovani su u postocima naknade.
	Faza
	Opis posla
	%

	1.
	Polazišta, razvojne i resursne značajke, obveze iz Programa prostornog uređenja Države, ocjena stanja mogućnosti i ograničenja razvoja
	30

	2.
	Ciljevi prostornog uređenja, međunarodnog, državnog, regionalnog i županijskog značaja, ciljevi prostornog uređenja naselja na području županije
	10

	3.
	Nacrt prijedloga plana
	35

	4.
	Prijedlog plana za javni uvid
	15

	5.
	Donošenje plana
	10


Tablica 3.
Vrednovanje osnovnih faza poslova u postocima naknade za izradu Prostornog plana županije (PPŽ) i Grada Zagreba.
Broj norma sati za poslove izrade Prostornog plana županije i Grada Zagreba
Članak 27.

(1) Najniži i najviši broj norma sati za poslove izrade Prostornog plana županije i Grada Zagreba utvrđene su u tablici 4.
	Obračunska jedinica
(OJ)
	Broj norma sati (Ns)

	
	
	od
	do

	
	m
	0,4331
	0,5208

	
	n
	0,9230
	0,9228

	5.000
	
	1.124
	1.349

	7.500
	
	1.634
	1.962

	10.000
	
	2.131
	2.558

	12.000
	
	2.521
	3.027

	14.000
	
	2.907
	3.489

	16.000
	
	3.288
	3.947

	18.000
	
	3.666
	4.400

	20.000
	
	4.040
	4.849

	22.000
	
	4.412
	5.295

	24.000
	
	4.781
	5.738

	26.000
	
	5.147
	6.178

	28.000
	
	5.512
	6.615

	30.000
	
	5.874
	7.050

	32.000
	
	6.235
	7.483

	34.000
	
	6.594
	7.913

	36.000
	
	6.951
	8.342

	38.000
	
	7.307
	8.768

	40.000
	
	7.661
	9.193

	42.500
	
	8.102
	9.722

	45.000
	
	8.541
	10.249

	47.500
	
	8.978
	10.773

	50.000
	
	9.413
	11.296

	55.000
	
	10.278
	12.334

	60.000
	
	11.138
	13.365

	70.000
	
	12.841
	15.408

	80.000
	
	14.525
	17.429

	90.000
	
	16.193
	19.430

	100.000
	
	17.847
	21.414


Tablica 4.
Broj norma sati za poslove izrade Prostornog plana županije(PPŽ) i Grada Zagreba
Za Ns, m i n vidi članak 4.
Osnovna obilježja prostora za izradu Prostornog plana županije i Grada Zagreba
Članak 28.

Za procjenu broja norma sati za poslove izrade Prostornog plana županije i Grada Zagreba odabiru se kao osnovna obilježja prostora:

1. Površina obuhvata
	Km2
	<
250
	251-
500
	501-
750
	751-
1000
	1001-
1250
	1251-
1500
	1501-
1750
	1751-
2000
	2001-
2250
	2251-
2500
	2501-
2750
	2751-
3000
	3001-
3250
	3251-
3500
	3501-
3750
	3751-
4000
	>
4000

	OJ
	8500
	10000
	10000
	11400
	12700
	13900
	15000
	16000
	16900
	17700
	18400
	19000
	19500
	19900
	20200
	20300
	20300


2. Broj stanovnika (u tisućama)
	Broj stanovnika
	<50
	51 -100
	101-150
	151-200
	201-250
	251-300
	301-350
	351-400
	401-450
	>450

	OJ
	5000
	8500
	10500
	12000
	13200
	14100
	14800
	15400
	15800
	16100


3. Broj naselja
	Broj naselja
	<10
	11-25
	26-50
	51-100
	101-150
	151-200
	201-250
	251-300
	301-350

	OJ
	4500
	5300
	6100
	6800
	7500
	8100
	8600
	9000
	9300


4. Stupanj centraliteta naselja (obračun po naselju)
	VELIKO RAZVOJNO SREDIŠTE

Konurbacijsko područje

> 150.000 st.
	VEĆE RAZVOJNO SREDIŠTE

Urbana područja

> 30000 st.
	SREDNJE RAZVOJNO SREDIŠTE

15000-30000 st.
	MANJE RAZVOJNO SREDIŠTE

7000-15000 st.
	PODRUČNO SREDIŠTE

1000- 7000 st.

	6000 OJ
	4000 OJ
	2500 OJ
	1000 OJ
	500 OJ


5. Specifične varijable utjecaja

	
	
	OJ

	
	IZRAŽEN RELJEF - obračunava se ako površina visinskih razlika > 500 m zauzima više od:

· 25 - 50% područja obuhvata plana

· 51 - 75% područja obuhvata plana

· > 75% područja obuhvata plana
	500

1000

2000

	
	VRIJEDNO POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE - obračunava se ako površine visoko i srednje pogodne za poljoprivredu zauzimaju

· > 25% površine obuhvata plana 
	1000

	
	ZAŠTITA (stupanj zaštićenosti) - obračunavaju se ako je površina zaštićenih područja > 25% površine obuhvata prostornog plana

· nacionalni park, park prirode, strogi i posebni rezervati 

· zaštićen krajolik i park šuma, ostala zaštićena prirodna baština 

· zaštićene urbanističke cjeline i arheološke zone 

· pojedinačni zaštićeni spomenici graditeljske baštine 
	1000

500

1000

500

	
	PODRUČJA OČUVANE BIOSFERE I OSOBITIH VRIJEDNOSTI

· ekološki očuvana brdsko-planinska područja; šumska područja

· krško područje

· jadransko područje
	500

1000

1500

	
	PRISUTNOST POSEBNIH TEHNOLOGIJA

· TE i TO

· lokacije bazične industrije i industrijske zone površine > 100 ha

· odlagališta radioaktivnog i opasnog otpada
	500

1000

1000

	
	PRISUTNOST POSEBNIH KORISNIKA 

· vojni kompleksi > 100 ha

· turistička mjesta C i D razreda

· >5 turističkih mjesta C i D razreda

· jedno ili više turističkih mjesta A i B razreda
	500

500

1000

2000

	
	PROMETNA, TEHNIČKA INFRASTRUKTURA I ENERGETIKA 

· autocesta 

· magistralna željeznička pruga 

· međunarodni plovni put IV - VI klase 

· međunarodni naftovodi i magistralni plinovodi 

· međunarodna pomorska i primarna zračna luka 

· dalekovodi 400 kV i 220 kV 

· HE,TE 
	500

500

500

500

500

500

500


Napomena : osnove za utvrđivanje kriterija su Strategija i Program prostornog uređenja Republike Hrvatske.

6. Dokumentacijska osnova i istraživanje
	1.
	ZNANSTVENA DOKUMENTACIJA (studije, istraživanja, itd.) 
	posebno se ugovora

	2.
	STRUČNE PODLOGE (sektorski planovi, sektorske studije) 
	posebno se ugovora

	3.
	POTREBA VALORIZACIJE PROSTORNE DOKUMENTACIJE 
	posebno se ugovora

	4.
	NUŽNOST KOMPLEKSNIH ISTRAŽIVANJA 
	posebno se ugovora


Opis poslova izrade Prostornog plana uređenja velikog grada, grada ili općine (PPUVG/PPUG/PPUO)

Članak 29.

(1) Poslovi izrade Prostornog plana uređenja velikog grada, grada ili općine obuhvaćeni su fazama poslova od 1 do 5. U tablici 5. vrednovani su u postocima naknade.

	Faza
	Opis posla
	%

	1.
	Polazišta, razvojne i resursne značajke, obveze iz Programa prostornog uređenja Države, ocjena stanja mogućnosti i ograničenja razvoja. 
	25

	2.
	Ciljevi prostornog uređenja, županijskog značaja, ciljevi prostornog uređenja gradskog ili općinskog značaja i ciljevi prostornog uređenja naselja na području grada/općine. 
	10

	3.
	Nacrt prijedloga plana
	35

	4.
	Prijedlog plana za javnu raspravu
	20

	5.
	Donošenje plana
	10


Tablica 5.
Vrednovanje osnovnih poslova u postocima naknade za izradu Prostornog plana uređenja velikog grada, grada ili općine (PPUVG/PPUG/PPUO) 

Broj norma sati za poslove izrade Prostornog plana uređenja velikog grada, grada ili općine (PPUVG/PPUG/PPUO)

Članak 30.

(1) Najniže i najviše stope naknade za poslove izrade Prostornog plana uređenja općine ili grada utvrđene su u tablici 6.

	Obračunska jedinica
(OJ)
	
	Broj norma sati (Ns)

	
	
	od
	do

	
	m
	0,4331
	0,5208

	
	n
	0,9230
	0,9228

	5.000
	
	1.124
	1.349

	7.500
	
	1.634
	1.962

	10.000
	
	2.131
	2.558

	12.000
	
	2.521
	3.027

	14.000
	
	2.907
	3.489

	16.000
	
	3.288
	3.947

	18.000
	
	3.666
	4.400

	20.000
	
	4.040
	4.849

	22.000
	
	4.412
	5.295

	24.000
	
	4.781
	5.738

	26.000
	
	5.147
	6.178

	28.000
	
	5.512
	6.615

	30.000
	
	5.874
	7.050

	32.000
	
	6.235
	7.483

	34.000
	
	6.594
	7.913

	36.000
	
	6.951
	8.342

	38.000
	
	7.307
	8.768

	40.000
	
	7.661
	9.193

	42.500
	
	8.102
	9.722

	45.000
	
	8.541
	10.249

	47.500
	
	8.978
	10.773

	50.000
	
	9.413
	11.296

	55.000
	
	10.278
	12.334

	60.000
	
	11.138
	13.365

	70.000
	
	12.841
	15.408

	80.000
	
	14.525
	17.429

	90.000
	
	16.193
	19.430

	100.000
	
	17.847
	21.414


Tablica 6.
 Broj norma sati za poslove izrade Prostornog plana velikog grada, grada ili općine (PPUVG/PPUG/PPUO)

Za Ns, m i n vidi članak 4.
Osnovna obilježja prostora za izradu Prostornog plana uređenja velikog grada, grada ili općine (PPUVG/PPUG/PPUO)
Članak 31.

(1) Za procjenu broja norma sati za poslove izrade Prostornog plana uređenja velikog grada, grada ili općine (PPUVG/PPUG/PPUO) odabiru se sljedeća osnovna obilježja prostora:

1. Površina obuhvata
	Km2
	<15
	16- 25
	26- 50
	51- 75
	76- 100
	101- 150
	151- 200
	201- 250
	251- 300
	301- 350
	351- 400
	401- 450

	OJ
	3500
	5000
	6000
	7000
	8000
	9000
	9900
	10700
	11400
	12000
	12400
	12600


2. Broj stanovnika (u tisućama)

	Broj stanovnika
	<10
	10,01 - 20
	20,01 - 30
	30,01 -40
	40,01 - 50
	50,01

- 60
	60,01 - 70
	70,01 - 80
	80,01 - 90
	90,01- 100
	100,01 - 125
	125,01- 150
	>150

	OJ
	5000
	7000
	8900
	10200
	11400
	12100
	12700
	13200
	13600
	13900
	14100
	14200
	14400


3. Broj naselja
	Broj naselja
	<5
	6-10
	11-25
	26-50
	51-75
	76-100
	101-125
	126-150
	151-175
	176-200

	OJ
	3800
	4500
	5300
	6100
	6800
	7500
	8100
	8600
	9100
	9500


4. Stupanj centraliteta naselja (obračun po naselju)

	VELIKO RAZVOJNO SREDIŠTE

Konurbacijsko područje >150.000
	VEĆE RAZVOJNO SREDIŠTE

Urbana područja >30.000st
	SREDNJE RAZVOJNO SREDIŠTE

15.000 - 30.000 st
	MANJE RAZVOJNO SREDIŠTE

7.000 -15.000 st
	PODRUČNO SREDIŠTE

1.000 - 7.000 st.
	OPĆINSKA I OSTALA LOKALNA SREDIŠTA

	6000 OJ
	4000 OJ
	2500 OJ
	1500 OJ
	1000 OJ
	500 OJ


5. Specifične varijable utjecaja 

	
	
	OJ

	
	IZRAŽEN RELJEF - obračunava se ako površina visinskih razlika > 500 m zauzima više od:

· 50% područja obuhvata plana,

· 75% područja obuhvata plana,

· > od 75% područja obuhvata plana.
	500

1000

2000

	
	VRIJEDNO POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE - obračunava se ako površine visoko i srednje pogodne za poljoprivredu zauzimaju 

· > 25% površine obuhvata plana
	1000

	
	ZAŠTITA (stupanj zaštićenosti) - obračunavaju se ako je površina zaštićenih područja > 25% površine obuhvata prostornog plana

· nacionalni park, park prirode, strogi i posebni rezervati

· zaštićen krajolik i park šuma, ostala zaštićena prirodna baština

· zaštićene urbanističke cjeline i arheološke zona

· pojedinačni zaštićeni spomenici graditeljske baštine
	1000

500

1000

500

	
	PODRUČJA OČUVANE BIOSFERE I OSOBITIH VRIJEDNOSTI

· ekološki očuvana brdsko-planinska područja; šumska područja

· kraško područje

· jadransko područje
	500

1000

2000

	
	PRISUTNOST POSEBNIH TEHNOLOGIJA

· TE i TO

· lokacije bazične industrije i industrijske zone površine > 100 ha

· odlagališta radioaktivnog i opasnog otpada
	500

1000

1000

	
	PRISUTNOST POSEBNIH KORISNIKA

· vojni kompleksi > 100 ha

· turistička mjesta C i D razreda

· >5 turističkih mjesta C i D razreda

· jedno ili više turističkih mjesta A i B razreda
	500

500

1000

2000

	
	PROMETNA, TEHNIČKA INFRASTRUKTURA I ENERGETIKA

· autocesta

· magistralna željeznička pruga

· međunarodni plovni put IV - VI klase

· međunarodni naftovodi i magistralni plinovodi

· međunarodna pomorska i primarna zračna luka

· dalekovodi 400 kV i 220 kV

· HE, TE
	500

500

500

500

500

500

500


6. Dokumentacijska osnova i istraživanje

	1.
	ZNANSTVENA DOKUMENTACIJA (studije, istraživanja, itd.) 
	posebno se ugovora

	2.
	STRUČNE PODLOGE (sektorski planovi, sektorske studije) 
	posebno se ugovora

	3.
	POTREBA VALORIZACIJE PROSTORNE DOKUMENTACIJE 
	posebno se ugovora

	4.
	NUŽNOST KOMPLEKSNIH ISTRAŽIVANJA 
	posebno se ugovora


Opis poslova izrade Generalnog urbanističkog plana (GUP)

Članak 32.

(1) Poslovi izrade Generalnog urbanističkog plana obuhvaćeni su fazama poslova od 1 do 5. U tablici 7. vrednovani su u postocima naknade.
	Faza
	Opis posla
	%

	1.
	Polazišta, razvojne i resursne značajke, obveze iz prostornog plana županije, ocjena stanja mogućnosti i ograničenja razvoja. 
	20

	2.
	Ciljevi prostornog uređenja, naselja ili grada i općinskog/gradskog značaja 
	10

	3.
	Nacrt prijedloga plana
	45

	4.
	Prijedlog plana za javnu raspravu
	15

	5.
	Donošenje plana 
	10


Tablica 7.
Vrednovanje osnovnih poslova u postocima naknade za izradu Generalnog urbanističkog plana (GUP)
Broj norma sati za poslove izrade Generalnog urbanističkog plana (GUP)
Članak 33.

Najniži i najviši broj norma sati za poslove izrade Generalnog urbanističkog plana (GUP) utvrđene su u tablici 8.
	Obračunska jedinica
(OJ)
	
	Broj norma sati (Ns)

	
	
	od
	do

	
	m
	0,5075
	0,6108

	
	n
	0,9486
	0,9483

	5.000
	
	1.092
	1.311

	7.500
	
	1.604
	1.926

	10.000
	
	2.107
	2.529

	12.000
	
	2.505
	3.007

	14.000
	
	2.900
	3.480

	16.000
	
	3.291
	3.950

	18.000
	
	3.680
	4.417

	20.000
	
	4.067
	4.881

	22.000
	
	4.452
	5.343

	24.000
	
	4.835
	5.802

	26.000
	
	5.217
	6.260

	28.000
	
	5.597
	6.715

	30.000
	
	5.975
	7.169

	32.000
	
	6.352
	7.622

	34.000
	
	6.728
	8.073

	36.000
	
	7.103
	8.523

	38.000
	
	7.477
	8.971

	40.000
	
	7.850
	9.418

	42.500
	
	8.314
	9.975

	45.000
	
	8.778
	10.531

	47.500
	
	9.240
	11.085

	50.000
	
	9.700
	11.638

	55.000
	
	10.618
	12.738

	60.000
	
	11.532
	13.834

	70.000
	
	13.348
	16.012

	80.000
	
	15.150
	18.173

	90.000
	
	16.941
	20.321

	100.000
	
	18.722
	22.456


Tablica 8.
Broj norma sati za poslove izrade Generalnog urbanističkog plana (GUP)
Za Ns, m i n vidi članak 4.

Osnovna obilježja prostoraza izradu Generalnog urbanističkog plana (GUP)
Članak 34.

Za procjenu naknade poslova izrade Generalnog urbanističkog plana (GUP) odabiru se sljedeća osnovna obilježja prostora:

1. Površina obuhvata
	ha
	<500
	501-1000
	1001-2000
	2001-3000
	3001-4000
	4001-5000
	5001-6000
	6001-7000

	OJ
	6000
	7000
	9000
	11000
	13000
	15000
	17000
	19000


2. Broj stanovnika ( u tisućama)
	Br.st.
	<15
	15,01-25
	25,01 -50
	50,01 -75
	75,01 -100
	100,01 -125
	125,01 - 150
	150,01 - 175
	175,01 - 200
	200,01 -225
	>225 

	OJ
	5000
	8500
	11500
	13000
	14000
	16500
	19000
	21400
	23400
	25200
	27000


3. Stupanj centraliteta naselja (obračun po naselju)

	VELIKO RAZVOJNO SREDIŠTE

>150.000 st.
	VEĆE RAZVOJNO SREDIŠTE

>50.000 st.
	SREDNJE RAZVOJNO SREDIŠTE

15.000 - 30.000 st.
	OSTALI GRADOVI

<15.000 st.

	6000 OJ
	4000 OJ
	2500 OJ
	1500 OJ


4. Gustoća stanovništva (unutar obuhvata plana)

	VELIKA Gst > 25 st/ha
	SREDNJA Gst = 11 - 25 st/ha
	NISKA Gst < 10 st/ha 

	6000 OJ
	3000 OJ
	1500 OJ


5. Specifične varijable utjecaja

	
	
	OJ

	
	VRLO IZRAŽEN RELJEF - obračunava se ako površina s visinskim razlikama > 300m zauzima više od:

· 50% područja obuhvata plana,

· 75% područja obuhvata plana,

· > 75% područja obuhvata plana
	500

1000

2000

	
	PODZEMNE VODE:

· visoke podzemne vode

· klizišta na više od 25% površine obuhvata plana
	500

500

	
	ZAŠTITA (stupanj zaštićenosti) - obračunavaju se ako je površina zaštićenih područja > 25% površine obuhvata prostornog plana:

· zaštićena prirodna baština 

· zaštićene urbanističke cjeline i pojedinačni spomenici graditeljske baštine nulte i prve kategorije 

· pojedinačni zaštićeni spomenici graditeljske baštine 
	1000

1000

500

	
	EKOLOŠKA OBILJEŽJA 

· 5 građevina za koje je obvezna izrada studije štetnih utjecaja na okoliš NN 37/97 

· jadransko područje 
	1000

2000

	
	PRISUTNOST POSEBNIH KORISNIKA

· vojni kompleksi > 50 ha

· turističko mjesto C i D razreda

· turističo mjesto B razreda

· turističko mjesto A razreda
	500

500

1000

2000

	
	PROMETNA, TEHNIČKA INFRASTRUKTURA I ENERGETIKA 

· autocesta 

· magistralna željeznička pruga 

· međunarodni morski plovni put i riječni plovni put IV - VI klase 

· međunarodni naftovodi i magistralni plinovodi 

· međunarodna pomorska i primarna zračna luka 

· dalekovodi 400 kV i 220 Kv 

· TE/TO 
	1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000


6. Dokumentacijska osnova i istraživanje

	1.
	ZNANSTVENA DOKUMENTACIJA
	posebno se ugovora

	2.
	STRUČNE PODLOGE (sektorski planovi, sektorske studije) 
	posebno se ugovora

	3.
	VALORIZACIJA PROSTORNE DOKUMENTACIJE 
	posebno se ugovora

	4.
	NUŽNOST KOMPLEKSNIH ISTRAŽIVANJA 
	posebno se ugovora


Opis poslova izrade Urbanističkog plana uređenja (UPU)

Članak 35.

(1) Kod izrade Urbanističkih planova uređenja razlikujemo tri tipa UPU-a:

1.
UPU koji se izrađuje za središnja naselja općina/gradova odnosno za ona naselja koja se određuju u Prostornim planovima uređenja općina/gradova (mjerilo 1:2000/5000) ili za naselja koja su zaštićene kulturno-povijesne cjeline (mjerilo 1:1000).
2.
UPU koji se izrađuje za zone izdvojenih namjena (gospodarske, komunalne, turističke) (mjerilo 1:2000/5000)
3.
UPU koji se izrađuje za neizgrađene dijelove građevinskih područja naselja (mjerilo 1:1000/2000)
(2) Poslovi izrade Urbanističkog plana uređenja (UPU), obuhvaćeni su fazama poslova od 1 do 5. U tablicama 9. i 10. vrednovani su u postocima naknade.
	Faza
	Opis posla
	%

	1.
	Polazišta, obveze iz PPUO ili PPUG, obveze iz GUP-a, ocjena stanja, mogućnosti i ograničenja razvoja, posebnosti područja obuhvata plana. 
	20

	2.
	Ciljevi prostornog uređenja
	10

	3.
	Nacrt prijedloga plana
	45

	4.
	Prijedlog plana za javnu raspravu
	15

	5.
	Donošenje plana 
	10


Tablica 9.
Vrednovanje osnovnih poslova u postocima naknade za izradu Urbanističkog plana uređenja naselja (UPU NASELJA)

	Faza
	Opis posla
	%

	1.
	Polazišta, obveze iz PPUO ili PPUG, obveze iz GUP-a, ocjena stanja, mogućnosti i ograničenja razvoja, posebnosti područja obuhvata plana. 
	10

	2.
	Ciljevi prostornog uređenja
	30

	3.
	Nacrt prijedloga plana
	40

	4.
	Prijedlog plana za javnu raspravu
	10

	5.
	Donošenje plana 
	10


Tablica 10.
Vrednovanje osnovnih poslova u postocima naknade za izradu Urbanističkog plana uređenja naselja (UPU ZONA IZDVOJENIH NAMJENA I UPU DIJELA NASELJA)

Broj norma sati za poslove izrade Urbanističkog plana uređenja (UPU)

Članak 36.

Najniži i najviši broj norma sati za poslove izrade Urbanističkog plana uređenja (UPU) utvrđeni su u tablici 11.
	Obračunska
jedinica
(OJ)
	
	Broj norma sati (Ns)

	
	
	Planovi u mjerilu 1:1000
	Planovi u mjerilu 1:2000
	Planovi u mjerilu 1:5000

	
	
	od
	do
	od
	do
	od
	do

	
	m
	0,5358
	0,6425
	0,5075
	0,6108
	0,3553
	0,4276

	
	n
	0,9675
	0,9677
	0,9486
	0,9483
	0,9486
	0,9483

	500
	
	219
	263
	 
	 
	 
	 

	1.000
	
	428
	514
	 
	 
	 
	 

	1.500
	
	634
	761
	 
	 
	 
	 

	2.000
	
	837
	1.005
	 
	 
	 
	 

	2.500
	
	1.039
	1.248
	 
	 
	 
	 

	3.000
	
	1.239
	1.488
	 
	 
	 
	 

	3.500
	
	1.439
	1.728
	 
	 
	 
	 

	4.000
	
	1.637
	1.966
	 
	 
	 
	 

	4.500
	
	1.834
	2.203
	 
	 
	 
	 

	5.000
	
	2.031
	2.440
	1.638
	1.966
	1.147
	1.376

	6.000
	
	2.423
	2.911
	1.947
	2.337
	1.363
	1.636

	7.000
	
	2.813
	3.379
	2.254
	2.705
	1.578
	1.894

	8.000
	
	3.201
	3.845
	2.558
	3.071
	1.791
	2.149

	9.000
	
	3.587
	4.309
	2.860
	3.433
	2.002
	2.403

	10.000
	
	3.972
	4.772
	3.161
	3.794
	2.213
	2.656

	12.000
	
	4.738
	5.692
	3.758
	4.510
	2.631
	3.157

	14.000
	
	5.501
	6.608
	4.350
	5.220
	3.045
	3.654

	16.000
	
	6.259
	7.520
	4.937
	5.925
	3.456
	4.148

	18.000
	
	7.015
	8.428
	5.521
	6.625
	3.864
	4.638

	20.000
	
	7.767
	9.332
	6.101
	7.321
	4.271
	5.125

	22.500
	
	8.705
	10.459
	6.822
	8.186
	4.775
	5.731

	25.000
	
	9.639
	11.581
	7.539
	9.047
	5.277
	6.333

	27.500
	
	10.570
	12.700
	8.253
	9.902
	5.777
	6.932

	30.000
	
	11.499
	13.816
	8.963
	10.754
	6.274
	7.528

	35.000
	
	13.348
	16.039
	10.374
	12.447
	 
	 

	40.000
	
	15.189
	18.251
	11.775
	14.127
	 
	 

	50.000
	
	18.849
	22.650
	14.551
	17.456
	 
	 


Tablica 11.
Broj norma sati za poslove izrade Urbanističkog plana uređenja (UPU)

Za Ns, m i n vidi članak 4.
Osnovna obilježja prostora za izradu Urbanističkog plana uređenja (UPU)
Članak 37.

(1) Za procjenu naknade poslova izrade Urbanističkog plana uređenja (UPU) za planove u mjerilu 1:1000 odabiru se sljedeća osnovna obilježja prostora:
1. Površina obuhvata 

	ha
	do 1
	1-2
	2-5
	5-10
	10-20
	20-40
	40-60
	60-100
	100-200
	200-300
	300-500
	>500

	OJ/ha
	400
	300
	250
	200
	160
	150
	120
	110
	90
	80
	70
	50


2. Gustoća stanovanja (planirana)

	< 40 st/ha
	40 - 100 st/ha 
	< 101 st/ha

	10 OJ/ha
	30 OJ/ha
	60 OJ/ha


3. Urbane funkcije i struktura izgradnje

(središnji prostor grada i potezi urbaniteta površine > 50% površine obuhvata plana - Kig brutto)
	SREDIŠTE GRADA Kig brutto > 0,4
	URBANA STRUKTURA U IZGRADNJI Kig brutto > 0,2

	30 OJ/ha
	15 OJ/ha


4. Centralitet naselja (obračun po naselju)

	VELIKO RAZVOJNO SREDIŠTE

>150.000 st.
	VEĆE RAZVOJNO SREDIŠTE

>50.000 st.
	SREDNJE RAZVOJNO SREDIŠTE

15.000 - 30.000 st.
	MANJE RAZVOJNO SREDIŠTE

(manje regionalno središte, jače i slabije razvijenosti)
	MALO RAZVOJNO SREDIŠTE

(područno središte)
	OSTALA NASELJA

	25 OJ/ha
	20 OJ/ha
	15 OJ/ha
	10 OJ/ha
	8 OJ/ha
	5 OJ/ha


5. Specifične varijable utjecaja

	
	
	OJ/ha

	1.
	IZRAŽEN RELJEF - obračunava se ako površina s visinskim razlikama > 500m zauzima više od: 

· 50% područja obuhvata plana

· 75% područja obuhvata plana

· > 75% područja obuhvata plana
	50

10

20

	2.
	VODE I MORE

· visoke podzemne vode

· more
	50

50

	3.
	ZAŠTITA (stupanj zaštićenosti) - obračunavaju se ako je površina zaštićenih područja > 25% površine obuhvata prostornog plana:

· zaštićena prirodna baština

· zaštićene urbanističke cjeline i pojedinačni spomenici graditeljske baštine 

· pojedinačni zaštićeni spomenici graditeljske baštine
	5

20

50

	4.
	EKOLOŠKA OBILJEŽJA

· izvor štetnih utjecaja na okoliš (zgrade za koje je obvezna izrada studije utjecaja na okoliš)

· 5 građevina za koje je obvezna izrada studije utjecaja na okoliš

· jadransko područje
	5

10

15

	
	PROMETNA, TEHNIČKA INFRASTRUKTURA I ENERGETIKA

· autocesta, brza cesta

· magistralna željeznička pruga

· TE/TO

· prometni terminali

· kolodvori 
	5

5

50

15

10


6. Dokumentacijska osnova i istraživanje

	1.
	NEDOSTATAK PROSTORNO PLANSKE DOKUMENTACIJE - GUP-a 
	5 OJ/ha

	2.
	ZNANSTVENA DOKUMENTACIJA 
	posebno se ugovora

	3.
	STRUČNE PODLOGE (sektorski planovi, sektorske studije) 
	posebno se ugovora

	4.
	VALORIZACIJA PROSTORNE DOKUMENTACIJE 
	posebno se ugovora

	5.
	NUŽNOST KOMPLEKSNIH ISTRAŽIVANJA 
	posebno se ugovora

	6.
	IDEJNA RJEŠENJA ZGRADA 
	posebno se ugovora


(2) Za procjenu naknade poslova izrade Urbanističkog plana uređenja (UPU) za planove u mjerilu 1:2000 i 1:5000 odabiru se sljedeća osnovna obilježja prostora:

1. Površina obuhvata
	ha
	<50
	51 -100
	101 -200
	201 -300
	301 -500
	501 -1000
	1001 -1500
	1501 -2000
	2001 -3000
	3001 -4000
	4001 -5000
	5001 -6000
	6001 -7000

	OJ
	3500
	4000
	4500
	5000
	5500
	6000
	8000
	9000
	11000
	13000
	15000
	17000
	19000


2. Broj stanovnika ( u tisućama)
	Br.st.
	<1
	1,01-2
	2,01-4
	4,01-6
	6,01-8
	8,01-10
	10,01-12
	12,01-15
	15,01-20
	20,01-25

	OJ
	2000
	2500
	3000
	3500
	4000
	4500
	5000
	5000
	6000
	7000


	Br.st.
	25,01- 30
	30,01- 50
	50,01- 75
	75,01- 100
	100,01- 125
	125,01- 150
	150,01- 175
	175,01- 200
	200,01- 225
	>225

	OJ
	8500
	10500
	13000
	14000
	16500
	19000
	21400
	23400
	25200
	27000


3. Stupanj centraliteta naselja (obračun po naselju)

	VELIKO RAZVOJNO SREDIŠTE

>150.000 st.
	VEĆE RAZVOJNO SREDIŠTE

>50.000 st.
	SREDNJE RAZVOJNO SREDIŠTE

15.000 - 30.000 st.
	MANJE RAZVOJNO SREDIŠTE

(manje razvojno središte jače i slabije razvijenosti
	MALO RAZVOJNO SREDIŠTE

(područno središte)
	INICIJALNO RAZVOJNO SREDIŠTE

(lokalno središte i ostala općinska)
	OSTALA NASELJA

	6000 OJ
	4000 OJ
	2500 OJ
	1500 OJ
	1000 OJ
	600 OJ
	300 OJ


4. Gustoća stanovništva (unutar obuhvata plana)
	VELIKA Gst > 25 st/ha
	SREDNJA Gst = 11 - 25 st/ha
	NISKA Gst < 10 st/ha 

	6000 OJ
	3000 OJ
	1500 OJ


5. Specifične varijable utjecaja
	
	
	OJ/ha

	
	VRLO IZRAŽEN RELJEF - obračunava se ako površina s visinskim razlikama > 300 m zauzima više od:

· 50% područja obuhvata plana,

· 75% područja obuhvata plana,

· >75% područja obuhvata plana
	500

1000

2000

	
	PODZEMNE VODE:

· visoke podzemne vode

· klizišta na više od 25% površine obuhvata plana
	500

500

	1.
	ZAŠTITA (stupanj zaštićenosti) - obračunavaju se ako je površina zaštićenih područja > 25% površine obuhvata prostornog plana:

· zaštićena prirodna baština

· zaštićene urbanističke cjeline i pojedinačni spomenici graditeljske baštine O-te i 1. Kategorije

· pojedinačni zaštićeni spomenici graditeljske baštine
	1000

1000

500

	2.
	EKOLOŠKA OBILJEŽJA

· izvor štetnih utjecaja na okoliš (građevine za koje je obvezna izrada studije utjecaja na okoliš)

· 5 građevina za koje je obvezna izrada studije utjecaja na okoliš 

· jadransko područje
	500

1000

2000

	3.
	PRISUTNOST POSEBNIH KORISNIKA

· vojni kompleksi > 50 ha

· turističko mjesto C i D razreda

· turističo mjesto B razreda

· turističko mjesto A razreda
	500

500

1000

2000

	7.
	PROMETNA, TEHNIČKA INFRASTRUKTURA I ENERGETIKA

· autocesta

· magistralna željeznička pruga

· međunarodni morski plovni piut i riječni plovni put IV - VI klase

· međunarodni naftovodi i magistralni plinovodi

· međunarodna pomorska i primarna zračna luka

· dalekovodi 400 kV i 220 Kv

· TE/TO
	1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000


6. Dokumentacijska osnova i istraživanje

	1.
	NEDOSTATAK PROSTORNO PLANSKE DOKUMENTACIJE 
	planova višeg reda 3500 OJ 
planova nižeg reda 1000 OJ

	2.
	ZNANSTVENA DOKUMENTACIJA( 
	posebno se ugovora

	3.
	STRUČNE PODLOGE (sektorski planovi, sektorske studije) 
	posebno se ugovora

	4.
	VALORIZACIJA PROSTORNE DOKUMENTACIJE 
	posebno se ugovora

	5.
	NUŽNOST KOMPLEKSNIH ISTRAŽIVANJA 
	posebno se ugovora


Opis poslova izrade Detaljnog plana uređenja (DPU)

Članak 38.

Poslovi izrade Detaljnog plana uređenja (DPU) obuhvaćeni su fazama poslova od 1 do 5. U tablici 12. vrednovani su u postocima naknade.
	Faza
	Opis posla 
	%

	1.
	Polazišta 

Obveze iz PPUO ili PPUG, obveze iz GUP-a, ocjena stanja, mogućnosti i ograničenja razvoja, posebnosti područja obuhvata plana. 
	10

	2.
	Ocjena mogućnosti i uređenja prostora 
	30

	3.
	Plan prostornog uređenja 
	40

	4.
	Odredbe za provođenje plana 
	10

	5.
	Donošenje plana 
	10


Tablica 12.
Vrednovanje osnovnih poslova u postocima naknade za izradu Detaljnog plana uređenja (DPU)
Cijena usluge za poslove izrade Detaljnog plana uređenja (DPU)

Članak 39.

(1) Najniži i najviši broj norma sati za poslove izrade Detaljnog plana uređenja (DPU) utvrđeni su u tablici 13.

	Obračunska jedinica
(OJ)
	
	Broj norma sati (Ns)

	
	
	od
	do

	
	m
	0,8383
	1,0208

	
	n
	0,9615
	0,9597

	500
	
	330
	397

	1.000
	
	643
	773

	1.500
	
	949
	1.140

	2.000
	
	1.251
	1.503

	2.500
	
	1.551
	1.862

	3.000
	
	1.848
	2.218

	3.500
	
	2.143
	2.572

	4.000
	
	2.437
	2.923

	4.500
	
	2.729
	3.273

	5.000
	
	3.020
	3.621

	6.000
	
	3.598
	4.314

	7.000
	
	4.173
	5.001

	8.000
	
	4.745
	5.685

	9.000
	
	5.314
	6.366

	10.000
	
	5.881
	7.043

	12.000
	
	7.007
	8.390

	14.000
	
	8.127
	9.727

	16.000
	
	9.240
	11.057

	18.000
	
	10.348
	12.381

	20.000
	
	11.451
	13.698

	22.500
	
	12.824
	15.337

	25.000
	
	14.192
	16.969

	27.500
	
	15.554
	18.594

	30.000
	
	16.911
	20.214

	35.000
	
	19.613
	23.437


Tablica 13.
Broj norma sati za poslove izrade Detaljnog plana uređenja (DPU) 

Za Ns, m i n vidi članak 4.
Osnovna obilježja prostora za izradu Detaljnog plana uređenja (DPU)
Članak 40.

(1) Za procjenu naknade poslova izrade Detaljnog plana uređenja (DPU) odabiru se sljedeća osnovna obilježja prostora:

1. Površina obuhvata
	ha
	do 1
	1-2
	2-5
	5-10
	10-20
	20-40
	40-60
	60-100
	100-200
	200-300
	300-500
	>500

	OJ/ha
	400
	300
	250
	200
	160
	150
	120
	110
	90
	80
	70
	50


2. Gustoća stanovanja (planirana)

	< 40 st/ha
	40 - 100 st/ha 
	< 101 st/ha

	10 OJ/ha
	30 OJ/ha
	60 OJ/ha


3. Urbane funkcije i struktura gradnje

(središnji prostor grada i potezi urbaniteta površine > 50% površine obuhvata plana - Kig brutto)
	SREDIŠTE GRADA Kig brutto > 0,4
	URBANA STRUKTURA U IZGRADNJI Kig brutto > 0,2

	30 OJ/ha
	15 OJ/ha


4. Centralitet naselja (obračun po naselju) 

	VELIKO RAZVOJNO SREDIŠTE

>150.000 st.
	VEĆE RAZVOJNO SREDIŠTE

>50.000 st.
	SREDNJE RAZVOJNO SREDIŠTE

15.000 - 30.000 st.
	MANJE RAZVOJNO SREDIŠTE

(manje regionalno središte, jače i slabije razvijenosti)
	MALO RAZVOJNO SREDIŠTE

(područno središte)
	OSTALA NASELJA

	25 OJ/ha
	20 OJ/ha
	15 OJ/ha
	10 OJ/ha
	8 OJ/ha
	5 OJ/ha


5. Specifične varijable utjecaja 

	
	
	OJ/ha

	
	POTRESNE ZONE - obračunavaju se ako: 

· površina VIII potresne zone zauzima > 50% područja obuhvata prostornog plana 

· površina IX potresne zone zauzima > 50% područja obuhvata prostornog plana 
	10

15



	
	VRLO IZRAŽEN RELJEF - obračunava se ako površina s visinskim razlikama > 300 m zauzima više od: 

· 50% područja obuhvata plana 

· 75% područja obuhvata plana 

· > 75% područja obuhvata plana 
	50

10

20

	
	VODE I MORE 

· visoke podzemne vode

· more 
	50

50

	1.
	ZAŠTITA (stupanj zaštićenosti)

- obračunavaju se ako je površina zaštićenih područja > 25% površine obuhvata prostornog plana:

· zaštićena prirodna baština 

· zaštićene urbanističke cjeline i pojedinačni spomenici graditeljske baštine

· pojedinačni zaštićeni spomenici graditeljske baštine
	5

20

50

	2.
	EKOLOŠKA OBILJEŽJA 

· izvor štetnih utjecaja na okoliš (građevine za koje je obvezna izrada studije utjecaja na okoliš)

· 5 građevina za koje je obvezna izrada studije utjecaja na okoliš

· jadransko područje 
	5

10

15

	
	PROMETNA, TEHNIČKA INFRASTRUKTURA I ENERGETIKA 

· autocesta, brza cesta

· magistralna željeznička pruga

· TE/TO

· prometni terminali

· kolodvori
	5

5

50

15

10


6. Dokumentacijska osnova i istraživanje 

	
	NEDOSTATAK PROSTORNO PLANSKE DOKUMENTACIJE - GUP-a 
	5 OJ/ha

	1.
	IDEJNA RJEŠENJA ZGRADA I INFRASTRUKTURE 
	posebno se ugovora


GLAVA III

PROJEKTI

A. ARHITEKTONSKI PROJEKTI

Vrsta usluge
Članak 41.

Arhitektonski projekti izrađuju se u skladu s propisima i pravilima arhitektonske struke. Pravilnik obrađuje ove vrste arhitektonskih projekata:


1. arhitektonske projekte zgrada, 

2. projekte unutarnjeg uređenja prostora, 

3. projekte krajobrazne arhitekture. 

A.1. Arhitektonski projekti zgrada

Svrha usluge
Članak 42.

Arhitektonski projekti određuju funkcionalne, tehničke, ekonomske i oblikovne sastojke umjetnosti oblikovanja prostora. 


Opis poslova arhitektonskog projektiranja zgrada
Članak 43.

(1) Opis poslova arhitektonskog projektiranja zgrada obuhvaća poslove koji se odnose na gradnju, rekonstrukciju i održavanje. Osnovni poslovi sažeti su u fazama poslova od 1 do 8. 

(2) Poslovi arhitektonskog projektiranja zgrada sadrže 8 osnovnih faza izrade. U okviru pojedine faze izrade projekta obavljaju se sljedeći poslovi: 

Opis faza poslova arhitektonskog projektiranja zgrada 

	Osnovni poslovi
	Dodatni poslovi 

	1. Provjera zadatka 

Razjašnjavanje postavljenog zadatka 

Savjetovanje o ukupnim potrebama za obavljanje poslova 

Pomoć pri odluci o odabiru projektanata ostalih struka 

Sažetak rezultata 
	Snimak postojećeg stanja 

Analiza položaja ili lokacije 

Tehnološki projekt 

Sastavljanje prostornih programa 

Sastavljanje funkcionalnog programa 

Ispitivanje važnosti za okoliš 

Ispitivanje ekološke podobnosti za okoliš 

	2. Idejno rješenje 

Idejno rješenje jest prva faza idejnog projekta i predstavlja osnovu za izradu idejnog projekta. 

Idejno rješenje predstavlja odabir najpovoljnije varijante od mogućih, koje se tijekom izrade idejnog rješenja provjeravaju. 

Idejno rješenje predstavlja grafičku provjeru koncepta ili projektnog programa. 

Idejno rješenje sadrži sljedeće elemente: 

- osnovne podatke o smještaju zgrade u prostoru, 

- osnovne podatke o prostornim gabaritima zgrade, 

- osnovnu funkcionalnu i organizacijsku shemu, 

- osnovna obilježja tlocrtnog rješenja, 

- osnovne elemente oblikovanja, 

- osnovne elemente za kvantifikacije (površine, volumeni). 
	

	3. Idejni projekt 

Analiza podloga i uvjeta 

Usaglašavanje ciljeva (granični uvjeti, sukobi ciljeva) 

Sastavljanje projektnog kataloga ciljeva (programski ciljevi) 

Razrada projektnog koncepta uključujući i ispitivanje alternativnih rješenja jednakih zathjeva s grafičkim prikazima i analizama, npr. pokusni prikazi, linijske skice, eventualno s objašnjenjem 

Integriranje rješenja projektanata drugih struka 

Razjašnjavanje i tumačenje bitnih urbanističkih, oblikovnih, funkcionalinh, tehničkih, građevno-fizikalnih, privrednih, energetskih, bioloških i ekoloških odnosa, procesa i uvjeta 

Pripremni razgovori s vlastima i ostalim stručnim sudionicima u projektiranju o mogućnosti dobivanja dozvola 

Procjena troškova prema "Prilogu A" 

Sažetak svih rezultata ove faze projektiranja 
	Ispitivanje mogućih rješenja temeljno različitih zahtjeva 

Proširivanje pretprojektnog materijala prema posebnim zahtjevima 

Sastavljanje plana financiranja 

Sastavljanje analize troškova izgradnje i upotrebe zgrade te analize ekonomičnosti gradnje 

Sudjelovanje pri osiguravanju kredita 

Provođenje pretponuda za izvođenje 

Izrada prostornih prikaza pomoću posebnih tehnika, kao npr. perspektiva, uzoraka, modela 

Sastavljanje vremenskog i organizacijskog plana 

Nadopuna idejnih podloga u pogledu posebnih mjera za optimalizaciju zgrade i građevnih dijelova koje prelaze uobičajenu količinu projektantskog posla, u svrhu smanjenja energetske potrošnje kao i smanjenja emisije štetnih tvari i ugljičnog dioksida i za iskorištenje obnovljive energije u suradnji sa ostalim projektantima. Uobičajene mjere za uštedu energije koje se moraju ostvariti zadane su propisima te općeprihvaćenim pravilima tehnike. 

	4. Lokacijska dozvola 

Ishođenje lokacijske dozvole 
	

	5. Glavni projekt 

Izrada odabranog projektnog rješenja (postupna grafička razrada odabranog rješenja) uzimajući u obzir urbanističke, oblikovne, funkcionalne, tehničke, građevno-fizikalne, ekonomske, energetske (npr. u pogledu racionalnog korištenja energije) biološke i ekološke zahtjeve, primjenjujući rješenja projektanata drugih struka, sve do konačnog rješenja 

Integriranje projektnih rješenja ostalih projektanata 

Opis zgrade sa objašnjenjima o udovoljavanju posebnim uvjetima gradnje 

Grafički prikaz cjelokupnog projekta, npr. razrađeni, potpuni nacrti idejnog i/ili glavnog projekta, mjerilo prema vrsti i veličini građevnog zahvata 

Dogovori s vlastima i projektantima ostalih struka o mogućnostima dobivanja dozvola 

Razrada projekta za dobivanje potrebnih dozvola ili suglasnosti prema općim pravnim popisima, uz primjenu projektnih rješenja projektanata drugih struka i potrebni pregovori s vlastima 

Proračun troškova prema "Prilogu A" 

Kontrola troškova usporedbom proračuna troškova i procjene troškova 

Objedinjavanje svih projektnih podloga 

Arhitektonski glavni projekt sadrži tekstualni i grafički dio. U tekstualnom dijelu određeni su i sakupljeni opći podaci o investitoru, projektantu i građevini (naslov, dokument o registraciji projektanta, lokacijska dozvola, projektni zadatak i dr.), te opisni prikazi i ekonomski elementi projekta (tehnički opis, naznaka tehničkih normativa i standarda, i dr.). 

Program kontrole i osiguranja kvalitete 

Grafički dio projekta obuhvaća potrebne nacrte (položajni nacrt, sve tlocrte, karakteristične presjeke, prikaze pročelja odnosno poglede i dr.). Za značajnije i složenije zgrade arhitektonski se projekti upotpunjuju posebnim grafičkim prilozima, koji detaljnije objašnjavaju projektno rješenje. 

Svi dijelovi arhitektonskog glavnog projekta moraju biti usklađeni, kako međusobno tako i u odnosu na ostale dijelove projektne dokumentacije. 
	
Analiza alternativa/varijanti i njihovo vrednovanje uz ispitivanje troškova (optimiranje) 

Proračun ekonomičnosti 

Proračun troškova sastavljanjem okvirnih količina ili kataloga građevnih elemenata 

	6. Građevna dozvola 

Predaja projekata za dozvole i suglasnosti 

Dopunjavanje i prilagođivanje projekta, opisa i proračuna uz primjenu projektnih rješenja projektanata ostalih struka. 
	Sudjelovanje pri pribavljanju suglasnosti susjeda 

Razrada materijala za posebna ispitivanja 

Stručna i organizacijska podrška naručitelju pri žalbenom, tužbenom ili sl. postupku 

Izmjena projekata za dobivanje dozvola kao posljedica okolnosti, za koje izvršitelj nije odgovoran 

Ishođenje dozvola i suglasnosti za tako izmijenjen projekt 

	7. Izvedbeni projekt 

Pobliže razrađuje dijelove glavnog projekta i dopunjuje ga izvedbenim detaljima i ostalim tehničkim rješenjima potrebnim za gradnju zgrada (izvedbeni nacrti, građevni i obrtnički detalji i dr.). Svi dijelovi ovog arhitektonskog projekta moraju također biti usklađeni međusobno i s ostalim projektima. 

Razrada glavnog projekta 

(postupna razrada nacrta zgrade) uzimajući u obzir urbanističke, oblikovne, funkcionalne, tehničke, građevno-fizikalne, ekonomske, energetske (npr. u pogledu racionalnog korištenja energije) biološke i ekološke zahtjeve, primjenjujući rješenja projektanata drugih struka, sve do konačnog izvedbenog rješenja 

Grafički prikazi zgrade sa svim pojedinim podacima potrebnim za gradnju, npr. konačni, potpuni izvedbeni, detaljni i konstruktivni nacrti u mjerilu 1:50 do 1:1, s potrebnim tekstualnim opisima; 

Razrada podloga za projektante drugih struka i integracija njihovih rješenja sve do konačnog izvedbenog rješenja 

Nadopunjavanje izvedbenog projekta u tijeku izvedbe zgrade. 
	Sastavljanje detaljnog opisa radova za gradnju zgrade i programa radova za gradnju zgrade (tzv."knjige zgrade") kao podloge za troškovničke opise. 

Sastavljanje detaljnog opisa prostora zgrade u obliku "knjige prostora" kao podloge za troškovničke opise radova. 

Provjera odgovaraju li projektu za građevnu dozvolu izvedbeni nacrti koje je razradilo građevno poduzeće na osnovu opisa radova s programom radova. 

Izrada pregleda količina 

Provjera i prihvaćanje projekata trećih stručnih osoba koje ne sudjeluju u projektiranju s obzirom na to odgovaraju li izvedbenim projektima (npr. radionički creži, planovi postavljanja i temeljenja dobavljača strojeva), ako se poslovi odnose na uređaje koji nisu obuhvaćeni predračunom 

	8. Troškovnik 

Izrada računa količina kao osnove za sastavljanje troškovničkih opisa radova uz primjenu projektnih rješenja ostalih struka u projektiranju 

Izrada troškovnika sa opisom pojedinih stavki radova, s popisom radova prema vrstama i grupama radova te općim i posebnim uvjetima za pojedine vrste radova 

Usuglašavanje i koordinacija opisa radova drugih struka u projektiranju 
	Sastavljanje opisa radova s obzirom na "knjigu zgrade" / " knjigu prostora" 

Sastavljanje alternativnih opisa radova za pojedine vrste radova 

Sastavljanje usporednih pregleda troškova uz ocjenjivanje projektnih rješenja ostalih struka u projektiranju 


Utvrđivanje proračunskih troškova gradnje za poslove arhitektonskog projektiranja zgrada
Članak 44.

(1) Broj norma sati za osnovne poslove koji se odnose na arhitektonske projekte određuje se prema proračunskim troškovima gradnje zgrade, prema stupnju složenosti kojoj zgrada pripada te prema tablici broja norma sati usluga. 

(2) Proračunski troškovi se određuju uzevši u obzir način utvrđivanja troškova prema "Prilogu A" ovog Pravilnika. 

1. za faze poslova od 1 do 6 prema proračunu troškova, a ako ne postoji prema procjeni troškova 

2. za faze poslova 7 i 8 prema ponudbenim troškovima, a ako ne postoje prema proračunu troškova. 

3. za nadzor mogu se proračunski troškovi utvrditi prema konačnim troškovima, a ako ne postoje prema ponudbenim 

(3) Proračunski troškovi na osnovi kojih se određuje broj norma sati za osnovne poslove dobivaju se zbrajanjem cijena građevnih radova, obrtničkih radova, unutrašnje instalacije i ugrađene opreme (ugrađeni ormari, klupe u amfiteatrima, sjedišta u dvoranama i sl.). 

(4) Za osnovne poslove koji se odnose na arhitektonske projekte ne mogu se uračunati troškovi za: 

1. građevinsko zemljište, uključujući i troškove kupnje i raščišćavanja, 

2. pripremu građevinskog zemljišta, ako je izvršitelj ne projektira i ne nadzire njeno izvođenje, 

3. javne priključke i ostale jednokratne izdatke, 

4. interne priključke ili uređaje za odvodnju i opskrbu ako ih izvršitelj ne projektira i ne nadzire njihovo izvođenje, 

5. vanjska uređenja ("Prilog A", grupa troškova 500) ako nisu obuhvaćena grupom troškova 400 prema "Prilogu A", 

6. postrojenja i uređaje svake vrste ako izvršitelj ne sudjeluje pri njihovoj nabavci, ne projektira ih i ne nadzire njihovu gradnju i ugradnju, 

7. uređaje i postrojenja koja nisu navedena u grupi troškova 400 i 540 prema "Prilogu A", ili koje naručitelj nabavlja bez sudjelovanja izvršitelja, 

8. umjetnička djela ako nisu bitni sastavni dio zgrade, 

9. umjetnički oblikovane građevne elemente ako ih izvršitelj ne projektira i ne nadzire njihovu gradnju, 

10. troškovi mjera za gradnju preko zime i ostalih dodatnih mjera , 

11. odštete i troškovi naknade materijalne štete, 

12. popratni građevinski troškovi prema "Prilogu A", grupa troškova 700, npr. naknada za projektiranje, troškovi financiranja, takse i sl. 

Klasificiranje zgrada prema stupnju složenosti za poslove arhitektonskog projektiranja zgrada
Članak 45.

(1) Stupanj složenosti određuje se za poslove arhitektonskog projektiranja na osnovi sljedećih obilježja procjene: 

1. Stupanj složenosti I: 

Zgrade s veoma malim projektnim zahtjevima, odnosno: 

· s veoma malim zahtjevima za uklapanje u okolinu, 

· jednim funkcionalnim područjem. 

· veoma malim oblikovnim zahtjevima. 

· najjednostavnijim konstrukcijama, 

· jednostavnom tehničkom opremom ili bez nje, 

· bez jednostavnih završnih radova ili s njima 

Sljedeće zgrade pripisuju se obično, prema obujmu obilježja, ovom stupnju složenosti: 

najjednostavnije zgrade za boravak i spavanje, najjednostavnija skladišta, sjenici te ostale takve gospodarske i poljoprivredne zgrade, zakloništa, spojni hodnici i dr. 

2. Stupanj složenosti II: 

Zgrade s manjim projektnim zahtjevima, odnosno: 

· s manjim zahtjevima za uklapanje u okolinu, 

· s malo funkcionalnih područja, 

· s manjim oblikovnim zahtjevima, 

· s jednostavnim konstrukcijama, 

· s manjom tehničkom opremom, 

· s manjim završnim radovima. 

Sljedeće zgrade pripisuju se obično, prema obujmu obilježja, ovom stupnju složenosti: 

Jednostavne stambene zgrade sa zajedničkim sanitarnim i kuhinjskim prostorijama, jednostavne jednokatne uredske zgrade, jednostavne radionice bez posebne opreme, staklenici, naplatne kućice, garaže, prodajna skladišta, kućice za dežurne službe, čekaonice javnog prometa, otvoreni vrtni paviljoni, muzički paviljoni i dr. 

3. Stupanj složenosti III: 

Zgrade s prosječnim projektnim zahtjevima, odnosno: 

· s prosječnim zahtjevima za uklapanje u okolinu, 

· s više jednostavnih funkcionalnih područja, 

· s prosječnim oblikovnim zahtjevima, 

· s normalnim ili uobičajenim konstrukcijama, 

· s prosječnom tehničkom opremom, 

· s prosječnim normalnim završnim radovima 

Sljedeće zgrade pripisuju se obično, prema obujmu obilježja, ovom stupnju složenosti: 

obiteljske kuće i višestambene zgrade s prosječnom opremom, jaslice, dječji vrtići, hoteli i odmarališta, osnovne škole, omladinski centri i okupljališta, đački i studentski domovi, domovi za stare i nemoćne, montažne zgrade metaloprerađivačke industrije s kranovima i manje složenom opremom, zgrade industrije kože, prehrambene industrije i precizne mehanike, zatvorene hale i poljoprivredne zgrade s prosječnom opremom, tiskare, hladnjače, manje kuhinje, složene radionice, parkirališne zgrade, uredske zgrade s prosječnom opremom, skladišta, kantine i manji restorani, privredne zgrade, vatrogasne stanice, spasilačke postaje, ambulante, domovi zdravlja bez medicinske i tehničke opreme, manje bolnice, izložbene zgrade, kinematografi, gimnastičke i sportske dvorane, otvoreni bazeni, manje prometne postaje i dr. 

4. Stupanj složenosti IV: 

Zgrade s natprosječnim projektnim zahtjevima, odnosno: 

· s natprosječnim zahtjevima za uklapanje u okolinu, 

· s više funkcionalnih područja s mnogostrukim vezama, 

· s natprosječnim oblikovnim zahtjevima, 

· s natprosječnim konstruktivnim zahtjevima, 

· s natprosječnom tehničkom opremom, 

· s natprosječnim završnim radovima. 

Sljedeće zgrade pripisuju se obično, prema obujmu obilježja, ovom stupnju složenosti: 

višestambene zgrade s natprosječnom opremom, zgrade na strmim terenima, terasaste zgrade, projektantski zahtjevne obiteljske kuće, nizovi kuća, domovi s dodatnom medicinskom i tehničkom opremom, centralne radionice, pivovare, zgrade u automobilskoj, metalnoj i kemijskoj industriji, zgrade s teškim kranovima i zahtjevnom opremom, klaonice, rudarske separacije, energetske zgrade, srednje škole i obrazovni centri, narodna sveučilišta, stručne škole, visoke škole, sveučilišta, akademije, zgrade s predavaonicama, laboratoriji, knjižnice i arhivi, instituti za obuku i neznanstveno istraživanje, poljoprivredne zgrade s nadprosječnom opremom, velike kuhinje, velike kavane i restorani, hoteli, banke, robne kuće, vijećnice, zgrade parlamenta i sudova kao i ostale upravne zgrade s natprosječnom opremom, bolnice I. i II. stupnja zbrinjavanja, specijalističke bolnice, bolnice posebne namjene, terapijske i rehabilitacijske zgrade, zgrade za odmor, terapiju i liječenje, crkve, koncertne dvorane, muzeji, studijske pozornice, višenamjenske dvorane za vjerske, kulturne ili sportske svrhe, zatvoreni bazeni, vrhunski sportski centri, veliki sportski tereni, velike autobusne i željezničke postaje, riječne, morske i zračne pristanišne zgrade, javne garaže, skloništa i dr. 

5. Stupanj složenosti V: 

Zgrade s veoma velikim projektnim zahtjevima, odnosno: 

· s veoma velikim zahtjevima za uklapanje u okolinu, 

· s mnoštvom funkcionalnih područja sa sveobuhvatnim vezama, 

· s veoma velikim oblikovnim zahtjevima, 

· s veoma velikim konstruktivnim zahtjevima, 

· s raznolikom tehničkom opremom s velikim tehničkim zahtjevima 

· s opsežnim, kvalitativno besprijekornim završnim radovima. 

Sljedeće zgrade pripisuju se obično, prema obujmu obilježja, ovom stupnju složenosti: 

bolnice III. stupnja zbrinjavanja, sveučilišne klinike, čeličane, zgrade za trosku, koksare, centralne energetske zgrade, studijske zgrade za radio, televiziju i kazalište, koncertne zgrade, kazališta, scenografije na otvorenom, zgrade i instituti za znanstveno istraživanje (eksperimentalne struke), interpolacije i dr. 

(2) U slučaju da se na jednu građevinu mogu primijeniti obilježja procjene iz više stupnjeva složenosti i ako zbog toga dođe do dvojbe kojem se stupnju složenosti zgrada može pripisati, treba odabrati viši stupanj. 

Broj norma sati za osnovne poslove arhitektonskog projektiranja zgrada 

Članak 46.

Najniži i najviši broj norma sati usluga za osnovne poslove koji se odnose na poslove arhitektonskog projektiranja utvrđene su u tablici 14. 

Tablica 14. 
Broj norma sati (Ns) za izračun cijena usluga za osnovne poslove arhitektonskog 

projektiranja zgrada 

	Vrijednost
proračunskih troškova, 
I (HRK)
	
	Stupanj složenosti

	
	
	I
	II
	III
	IV
	V

	
	
	od
	do
	od
	do
	od
	do
	od
	do
	od
	do

	
	m
	0,0012
	0,0019
	0,0019
	0,0029
	0,0029
	0,0050
	0,0050
	0,0065
	0,0065
	0,0078

	
	n
	0,8760
	0,8563
	0,8563
	0,8371
	0,8371
	0,8145
	0,8145
	0,8052
	0,8052
	0,7982

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	150.000
	
	41
	51
	51
	63
	63
	83
	83
	96
	96
	106

	220.000
	
	57
	70
	70
	87
	87
	113
	113
	130
	130
	144

	370.000
	
	91
	109
	109
	135
	135
	173
	173
	198
	198
	217

	740.000
	
	166
	198
	198
	241
	241
	304
	304
	346
	346
	378

	1.100.000
	
	235
	278
	278
	336
	336
	420
	420
	476
	476
	519

	1.500.000
	
	309
	363
	363
	436
	436
	541
	541
	611
	611
	664

	2.200.000
	
	432
	504
	504
	601
	601
	739
	739
	832
	832
	902

	3.700.000
	
	681
	786
	786
	928
	928
	1.129
	1.129
	1.264
	1.264
	1.366

	7.400.000
	
	1.251
	1.423
	1.423
	1.658
	1.658
	1.985
	1.985
	2.209
	2.209
	2.375

	11.000.000
	
	1.770
	1.999
	1.999
	2.310
	2.310
	2.741
	2.741
	3.040
	3.040
	3.259

	15.000.000
	
	2.322
	2.607
	2.607
	2.995
	2.995
	3.529
	3.529
	3.902
	3.902
	4.175

	22.000.000
	
	3.248
	3.619
	3.619
	4.127
	4.127
	4.821
	4.821
	5.312
	5.312
	5.668

	37.000.000
	
	 
	 
	5.648
	6.378
	6.378
	7.362
	7.362
	8.073
	8.073
	8.583

	74.000.000
	
	 
	 
	 
	 
	11.394
	12.948
	12.948
	14.108
	14.108
	14.925

	111.000.000
	
	 
	 
	 
	 
	15.998
	18.015
	18.015
	19.555
	19.555
	20.629

	150.000.000
	
	 
	 
	 
	 
	20.584
	23.023
	23.023
	24.920
	24.920
	26.234


Za I, Ns, m, n vidi članak 5. 

Postoci ukupnog broja norma sati za pojedinu fazu projektiranja
Članak 47.

(1) Broj norma sati izračunat prema tablici 14. iz članka 46. dijeli se na pojedinu fazu projektiranja prema tablici 15. 

Tablica 15. 
Vrednovanje osnovnih poslova u postocima ukupnog broja norma sati za izradu arhitektonskog projekta zgrada 

	Arhitektonski projekti zgrada 

	Faza
	Osnovni posao 
	%

	1.
	Provjera zadatka 
	3

	2.
	Idejno rješenje 
	7

	3.
	Idejni projekt 
	20

	4.
	Lokacijska dozvola 
	3

	5.
	Glavni projekt 
	24

	6.
	Građevna dozvola 
	3

	7.
	Izvedbeni projekt 
	32

	8.
	Troškovnik 
	8


(2) Ako naručitelj ugovara s izvršiteljem samo jednu fazu projektiranja, postoci utvrđeni za tu fazu povećavaju se za 30%. Isto vrijedi ako naručitelj sljedeću fazu projektiranja ugovori s drugim izvršiteljem, prethodnom izvršitelju pripada dodatna naknada u iznosu 30% od faze koju je zadnju izvršio.
(3) U slučaju da glavni projekt izrađuje projektant koji nije izradio idejni projekt, projektantu idejnog projekta pripada naknada od 10% od cijene usluga obračunate za izradu glavnog projekta i troškovnika za posao potvrđivanja sukladnosti glavnog projekta s idejnim projektom. Naknada za autorska prava ovim nije određena.

(4) U slučaju da izvedbeni projekt izrađuje projektant koji nije izradio glavni projekt, projektantu glavnog projekta pripada naknada od 10% od cijene usluga obračunate za izradu izvedbenog projekta i troškovnika za posao potvrđivanja sukladnosti izvedbenog s glavnim projektom. 

Ostale usluge vezane na arhitektonsko projektiranje
Članak 48.

U ostale usluge ubraja se: 

1. Sudjelovanje pri raspisu natječaja i ugovaranju radova 

Opis poslova ove usluge je sljedeći: 

Objedinjavanje svih ugovornih podloga za raspis natječaja za izvoditelje za sve vrste radova i za sve struke 

Prikupljanje ponuda 

Ispitivanje i vrednovanje ponuda uključujući i sastavljanje pregleda usporedbe cijena za pojedine radove uz sudjelovanje projektanata svih struka 

Usaglašavnje i objedinjavanje radova pojedinih struka koji sudjeluju u ponudama i ugovaranju radova. 

Pregovori s ponuđačima 

Pregled troškova prema "Prilogu A" s cijenama iz ponuda 

Kontrola troškova usporedbom predračunskih troškova i ponudbenih troškova 

Sudjelovanje pri odabiru izvoditelja. 

Cijena usluge iznosi 5% od ukupne cijene projekta. 

2. Nadzor gradnje zgrade 

Nadzor gradnje zgrade obavlja ovlašteni arhitekt.
Opis posla i način izračuna cijene usluge određeni su u Glavi IV ovog Pravilnika u člancima 112. do 115. 

3. Projektantski nadzor 

Ako nadzor gradnje zgrade nije ugovoren s izvršiteljem koji je ugovorio faze poslova projektiranja od 1 do 8, mora se pismeno ugovoriti s izvršiteljem dodatna naknada za poslove projektantskog nadzora u pogledu pojedinosti oblikovanja i izvedbe. Naknada se ugovara slobodno ili kao vremenska naknada. 

Projektantski nadzor može sadržavati sljedeće poslove:

- usluge vezane za davanje mišljenja i odobrenja u pogledu izvedbenih projekata izvođača (projekt tehnologije izvedbe, radionički nacrti) 

- tumačenje i pojašnjenje izvođaču nejasnoća vezanih na projektnu dokumentaciju;

- procjenu izvedenih radova i njihove usklađenosti s projektom, dozvolama, i zahtjevima arhitekta tijekom građenja

- kontrolu izvedbe radova te provjeru izvode li se u skladu s projektom te ocjenu njihove estetske vrijednosti i prihvatljivosti

- tumačenje dodatnih radova potrebnih za izvedbu prema nalogu investitora ili nadzora koji su vezani na projekt;

- savjetovanje izvođača tijekom izvedbe u svim slučajevima vezanim na izvođenje radova predviđenih projektom

- sudjelovanje u radu komisije za tehnički pregled 

Projektantski nadzor kao standardnu uslugu ne sadrži tehničku kontrolu kvalitete izvedenih radova kao ni prihvatljivost tehnologije izvedbe radova, prikupljanje dokaza kvalitete, odobrenja za uporabu ili sličnih dokumenata za predviđene materijale i tehnologije.

Obveza arhitekta za obavljanje projektantskog nadzora traje za vrijeme izvođenja radova do primopredaje zgrade za korištenje odnosno do prihvaćanja završnog izvješća.
Obveze arhitekta ne odnose se na razdoblje izvođačkih jamstvenih rokova.

Projektantski nadzor arhitekta obuhvaća sljedeće dužnosti:

- obilazak gradilišta tijekom izgradnje barem jednom tjedno, obično na dan koordinacionog sastanka, a eventualne potrebe češćih dolazaka potrebno je posebno ugovoriti

- na dan sastanka treba osigurati da projektantski tim koji nadzire izgradnju  bude nazočan i ovlašten za donošenje odluka o pitanjima na dnevnom redu

- odmah obavijestiti naručitelja i izvođača radova o svim greškama nastalim tijekom izvedbe, a posebice o onima koje odstupaju od projektne dokumentacije 

Projektanstki nadzor ne pokriva obveze koje se odnose na zakonske obveze investitora o stručnom nadzoru, kao ni npr: praćenje organizacije radova i načina njihove provedbe, izradu i koordinaciju narudžbi, provjeru certifikata i prikupljanje ostale dokumentacije vezane uz odobrenje materijala i proizvoda za ugradbu, preuzimanje, provjeru i tumačenje obračuna i izvođačevih računa.
Naknada se ugovara slobodno ili kao vremenska naknada, a zavisno o poslovima koji se ugovore može iznositi od 10- 30% od ukupne cijene svih faza arhitektonskog projekta.

4. Vođenje projektiranja
Ako arhitekt preuzima uslugu vođenja cijelog procesa projektiranja u ime investitora tada arhitekt osim osnovnih usluga, ima obvezu pružanja i usluga upravljanja projektom, što u biti uključuje raznovrsne zadaće koordinacije kao i upravljanje i nadziranje procesa odvijanja projektiranja inženjerskih usluga za pojedina stručna područja.

Arhitekt ugovara izvršenje svih potrebnih projekata.

Usluga vođenja projektiranja sadrži:

· kordinaciju aktivnosti među svim sudionicima faze projektiranja

· obavezu izrade i odgovornost za provedbu terminskih planova koji se odnose na projektiranje

· preuzimanje odgovornosi za izvršenje u zadanim rokovima u ime svih podizvođača – projektanta drugih struka

· odgovornost za tehničko sadržajnu kvalitetu svih vrsta projekata

Vođenjem projektiranja preuzimaju se i obveze investitora:

· preuzimanje i izvršavanje funkcije centralnog mjesta za koordiniranje projekta,

· terminska i sadržajno-stručna koordinacija naručenih usluga projektiranja svih projekata,

· provjera usluga projektiranja svih struka u pogledu tehničke ispravnosti i ispunjenja projektnih zadataka,

· provjera troškovnika svih projektanata,

· objedinjeno izvještavanje naručitelja,

· preuzimanje i izvršavanje funkcije upravljanja projektom vezano na donošenje odluka, izmjene i poveznice,

· razvijanje, izrada i ažuriranje cjelovitih planova vezano za termine i troškove,

· realiziranje zahtjeva naručitelja u odnosu na projektante svih struka
Vođenje projektiranja podrazumijeva i preuzimanje ugovorno-pravnih rizika i rizika povezanih s obvezatnom strukovnom odgovornošću svih projektanata a osobito:
· odabir i sklapanje ugovora s projektantima svih struka te praćenje ispunjenja ugovora,

· provjera i odobrenje računa za izvršene usluge projektanta svih struka,

· rizik povezan s odgovornošću za loše usluge projektanata svih struka,
· upravljanje potrebnim promjenama na projektima svih struka u ime naručitelja,

· preuzimanje rizika za slučaj kašnjenja, otkaza i stečaja projektanat svih struka,

· odgovornost za međusobnu suradnju svih projektanata. 

Naknada ovisi o složenosti projekta i uslugama koje se ugovaraju za pojedina stručna područja, a koja treba koordinirati te o rizicima preuzetim za izvršenje ugovora. 

Naknada se određuje kao dodatak od 8 do 15 % od ukupne cijene svih faza arhitektonskog projekta.

Odstupanja i primjedbe
Članak 49.

(1) Postoci utvrđeni na temelju odredbe iz članka 46. mijenjaju se u slučaju rekonstrukcije zgrade kada povećanje naknade iznosi od 25% do 80%. 

(2) Postoci utvrđeni na temelju odredbe iz članka 46. ne primjenjuju se: 

· za izradu dokumentacije serijskih, montažnih i tipskih zgrada, 

· za zgrade termoelektrana i toplana. 

Za navedene slučajeve cijena usluge može se ugovoriti slobodno.
(3) Kada je riječ o kompleksima zgrada kao što su: stambena naselja, bolnički, industrijski i skladišni kompleksi, sveučilišni kompleksi i sveučilišni gradovi, poljoprivredna gospodarstva i sl., svaka pojedina zgrada proračunava se posebno u dijelu proračunskih troškova i postotaka, a posebno se određuje cijena dispozicijskog rješenja kompleksa. 

(4) Zgrade za koje se radi dokumentacija za rekonstrukciju i koje su smještene u povijesnim ambijentima, svrstavaju se jedan stupanj složenosti više. 

A.2. Projekti unutarnjeg uređenja prostora

Svrha usluge
Članak 50.

Projektom unutarnjeg uređenja rješava se prostorno, funkcionalno, tehničko-tehnološko i oblikovno unutrašnjost zgrade. Dok arhitektonskoj konstrukciji glavni projekt određuje osnovne tehničke elemente zgrade, projekt unutarnjeg uređenja vizualnim obogaćenjem i oblikovnim oplemenjivanjem obrađuje njegove unutarnje prostore. Izbor, polikromija, oblikovanje i umjetnička obrada ploha (podovi, zidovi, stropovi), namještaja, rasvjetnih tijela i ostalih elemenata tehničke opreme vizualno izražavaju osnovnu svrhu projekta unutarnjeg uređenja.

Sadržaj usluge
Članak 51.

Cjelokupan projekt unutarnjeg uređenja osniva se na arhitektonskom idejnom rješenju prostornih, funkcionalnih i oblikovnih odnosa u unutrašnjosti zgrade koji su tehnički određeni prethodnim arhitektonskim i konstrukcijskim glavnim projektom. 

Opis poslova arhitektonskog projektiranja unutarnjeg uređenja
Članak 52.

(1) Poslovi arhitektonskog projektiranja unutarnjeg uređenja obuhvaćaju poslove koji se odnose na novogradnje, rekonstrukciju i održavanje. Osnovni poslovi sažeti su u fazama poslova od 1 do 8. 

(2) Poslovi arhitektonskog projektiranja unutarnjeg uređenja sadrže 8 osnovnih faza izrade. U okviru pojedine faze izrade projekta obavljaju se sljedeći poslovi: 

Opis faza poslova arhitektonskog projektiranja unutarnjeg uređenja 

	Osnovni poslovi
	Dodatni poslovi 

	1. Provjera zadatka 

Razjašnjavanje postavljenog zadatka 

Savjetovanje o svim aktivnostima neophodnim za obavljanje poslova 

Pomoć pri odluci o odabiru projektanata ostalih struka 

Sažetak rezultata 
	
Snimak postojećeg stanja 

Tehnološki projekt 

Sastavljanje prostornih programa 

Sastavljanje funkcionalnog programa 

	2. Idejno rješenje 

Idejno rješenje jest prva faza idejnog projekta i predstavlja osnovu za izradu idejnog projekta. 

Idejno rješenje predstavlja odabir najpovoljnije varijante od mogućih koje se tijekom izrade idejnog rješenja provjeravaju. 

Idejno rješenje predstavlja grafičku provjeru koncepta ili projektnog programa. 

Idejno rješenje sadrži sljedeće elemente: 

- osnovnu funkcionalnu i organizacijsku shemu 

- osnovna obilježja tlocrtnog rješenja 

- osnovne elemente oblikovanja 

- osnovne elemente za kvantifikacije (površine, volumeni). 
	


	3. Idejni projekt 

Analiza podloga i uvjeta 

Usuglašavanje ciljeva (granični uvjeti, sukobi ciljeva) 

Sastavljanje projektnog kataloga ciljeva (programski ciljevi) 

Razrada projektnog koncepta uključujući i ispitivanje alternativnih rješenja jednakih zahtjeva s grafičkim prikazima i analizama, npr. pokusni prikazi, linijske skice, eventualno s objašnjenjem 

Integriranje rješenja projektanata drugih struka 

Razjašnjavanje i tumačenje bitnih, oblikovnih, funkcionalnih, tehničkih, građevno-fizikalnih, privrednih, energetskih, bioloških, ekoloških odnosa, procesa i uvjeta 

Pripremni razgovori s vlastima i ostalim stručnim sudionicima u projektiranju o mogućnosti dobivanja dozvola 

Procjena troškova prema "Prilogu A" 

Sažetak svih rezultata ove faze projektiranja 
	
Ispitivanje mogućih rješenja temeljno različitih zahtjeva 

Proširivanje pretprojektnog materijala prema posebnim zahtjevima 

Sastavljanje plana financiranja 

Sastavljanje analize troškova izgradnje i upotrebe zgrade te analize ekonomičnosti gradnje 

Sudjelovanje pri osiguravanju kredita 

Provođenje predponuda za izvođenje 

Izrada prostornih prikaza pomoću posebnih tehnika, kao npr. perspektiva, uzoraka, modela 

Sastavljanje vremenskog i organizacijskog plana 

Nadopuna idejnih podloga u pogledu posebnih mjera za optimalizaciju zgrade i građevnih dijelova koje prelaze uobičajenu količinu projektantskog posla, u svrhu smanjenja energetske potrošnje kao i smanjenja emisije šte tnih tvari i ugljičnog dioksida i za iskorište nje obnovljive energije u suradnji sa ostalim projektantima.Uobičajene mjere za uštedu energije koje se moraju ostvariti zadane su propisima te općeprihvaćenim pravilima tehnike. 

	4. Lokacijska dozvola 

Ishođenje lokacijske dozvole 
	

	5. Glavni projekt 

Daljnja razrada idejnog projekta (postupna grafička razrada odabranog rješenja) uzimajući u obzir urbanističke, oblikovne, funkcionalne, tehničke, građevno-fizikalne, ekonomske, energetske (npr. u pogledu racionalnog korištenja energije) biološke i ekološke zahtjeve, primjenjujući rješenja projektanata drugih struka, sve do konačnog rješenja 

Integriranje projektnih rješenja ostalih projektanata 

Opis unutarnjeg uređenja zgrade s objašnjenjima o udovoljavanju posebnim uvjetima gradnje 

Grafički prikaz cjelokupnog projekta, na pr. razrađeni, potpuni nacrti idejnog i/ili glavnog projekta, mjerilo prema vrsti i veličini građevnog zahvata; kod unutarnjeg uređenja u mjerilu 1:50 do 1: 20, s pojedinostima izvedbe zidova, boje, rasvjete i materijala), u konkretnom slučaju i detaljni planovi prostornih grupa koje se više puta ponavljaju 

Dogovori s vlastima i projektantima ostalih struka o mogućnostima dobivanja dozvola 

Razrada projekta za dobivanje potrebnih dozvola ili suglasnosti prema općim pravnim popisima, uz primjenu projektnih rješenja projektanata drugih struka i potrebni pregovori s vlastima 

Proračun troškova prema "Prilogu A" 

Kontrola troškova usporedbom proračuna troškova i procjene troškova. 

Objedinjavanje svih projektnih podloga 
	
Analiza alternativa/varijanti i njihovo vrednovanje uz ispitivanje troškova (optimiranje). 

Proračun ekonomičnosti. 

Proračun troškova sastavljanjem okvirnih količina ili kataloga građevnih elemenata. 

	6. Građevna dozvola 

Predaja projekata za dozvole i suglasnosti 

Dopunjavanje i prilagođivanje projekta, opisa i proračuna uz primjenu projektnih rješenja projektanata ostalih struka 
	
Sudjelovanje pri pribavljanju suglasnosti susjeda. 

Razrada materijala za posebna ispitivanja. 

Stručna i organizacijska podrška naručitelju pri žalbenom, tužbenom ili sl. postupku 

Izmjena projekata za dobivanje dozvola kao posljedica okolnosti, za koje izvršitelj nije odgovoran 

Ishođenje dozvola i suglasnosti za tako izmijenjen projekt 

	7. Izvedbeni projekt 

Razrada glavnog projekta 

(postupna razrada nacrta zgrade) uzimajući u obzir, oblikovne, funkcionalne, tehničke, građevno-fizikalne, ekonomske, energetske (npr. u pogledu racionalnog korištenja energije) biološke i ekološke zahtjeve, primjenjujući rješenja projektanata drugih struka, sve do konačnog izvedbenog rješenja 

Grafički prikazi zgrade sa svim pojedinim podacima potrebnim za gradnju, npr. konačni, potpuni izvedbeni, detaljni i konstruktivni nacrti u mjerilu 1:50 do 1:1, s potrebnim tekstualnim opisima 

Kod unutarnjeg uređenja: detaljni prikaz prostorija i prostornih cjelina u mjerilu 1: 25 do 1:1 s potrebnim tekstualnim opisima 

Određivanje materijala 

Razrada podloga za projektante drugih struka i integracija njihovih rješenja sve do konačnog izvedbnog rješenja 

Nadopunjavanje izvedbenog projekta u tijeku izvedbe zgrade 
	
Sastavljanje detaljnog opisa radova za gradnju zgrade i programa radova za gradnju zgrade ("knjige zgrade") kao podloge za troškovničke opise. 

Sastavljanje detaljnog opisa prostora zgrade u obliku "knjige prostora" kao podloge za troškovničke opise radova. 

Provjera odgovaraju li izvedbeni nacrti koje je razradilo građevno poduzeće na osnovi opisa radova s programom radova projektu za građevnu dozvolu 

Izrada pregleda količina 

Provjera i prihvaćanje projekata trećih stručnih osoba koje ne sudjeluju u projektiranju s obzirom na to odgovaraju li izvedbenim projektima (npr. radionički creži, planovi postavljanja i temeljenja dobavljača strojeva), ako se poslovi odnose na uređaje koji nisu obuhvaćeni predračunom 

	8. Troškovnik 

Izrada računa količina kao osnove za sastavljanje troškovničkih opisa radova uz primjenu projektnih rješenja ostalih struka u projektiranju 

Izrada troškovnika sa opisom pojedinih stavki radova, s popisom radova prema vrstama i grupama radova te općim i posebnim uvjetima za pojedine vrste radova 

Usuglašavanje i koordinacija opisa radova drugih struka u projektiranju 
	
Sastavljanje opisa radova s obzirom na "knjigu zgrade"/ 

"prostornu knjigu" 

Sastavljanje alternativnih opisa radova za pojedine vrste radova 

Sastavljanje usporednih pregleda troškova uz ocjenjivanje projektnih rješenja ostalih struka u projektiranju 


Utvrđivanje proračunskih troškova gradnje
Članak 53.

(1) Broj norma sati usluga za osnovne poslove koji se odnose na arhitektonske projekte unutarnjeg uređenja određuje se prema proračunskim troškovima gradnje, prema stupnju složenosti kojoj zgrada pripada kao i prema tablici broja norma sati usluga 

(2) Proračunski troškovi se određuju uzevši u obzir način utvrđivanja troškova prema "Prilogu A" ovog Pravilnika. 

1. za faze poslova od 1 do 6 prema proračunu troškova, a ako ne postoji prema procjeni troškova 

2. za faze poslova 7 i 8 prema ponudbenim troškovima, a ako ne postoje prema proračunu troškova. 

3. za nadzor mogu se proračunski troškovi utvrditi prema konačnim troškovima, a ako ne postoje prema ponudbenim 

(3) Proračunski troškovi na osnovi kojih se određuje broj norma sati za osnovne poslove dobivaju se zbrajanjem cijena građevnih radova, obrtničkih radova, unutrašnje instalacije i ugrađene opreme (ugrađeni ormari, klupe u amfiteatrima, sjedišta u dvoranama i sl.). 

Klasificiranje zgrada prema stupnju složenosti za poslove arhitektonskog projektiranja unutarnjeg uređenja
Članak 54.

(1) Stupanj složenosti određuje se za poslove arhitektonskog projektiranja unutarnjeg uređenja na osnovi sljedećih obilježja procjene: 

1. Stupanj složenosti I: 

Unutarnje uređenje s veoma malim projektnim zahtjevima, odnosno:. 

· s jednim funkcionalnim područjem, 

· s veoma malim oblikovnim zahtjevima s obzirom na rasvjetu, 

· s veoma malim zahtjevima s obzirom na prostorne odnose i proporcije, 

· s jednostavnom tehničkom opremom ili bez nje, 

· s veoma malim oblikovnim zahtjevima s obzirom na boju i materijal, 

· s veoma malim zahtjevima s obzirom na konstruktivno oblikovanje detalja, 

Unutarnje uređenje pripisuje se prema obujumu obilježja, u pravilu, ovom stupnju složenosti: 

unutarnje prometne površine, otvorene dvorane za odmor i igru, najjednostavniji unutarnji prostori za privremnu uporabu 

2. Stupanj složenosti II: 

Unutarnje uređenje s manjim projektnim zahtjevima, odnosno: 

· s malo funkcionalnih područja, 

· s manjim oblikovnim zahtjevima s obzirom na rasvjetu, 

· s manjim zahtjevima s obzirom na prostorne odnose i proporcije, 

· s manjim tehničkom opremom, 

· s manjim oblikovnim zahtjevima s obzirom na boju i materijal, 

· s manjim zahtjevima s obzirom na konstruktivno oblikovanje detalja. 

Unutarnje uređenje pripisuje se prema obujmu obilježja, u pravilu, ovom stupnju složenosti: 

jednostavni stambeni, boravišni i uredski prostori, radionice, prodajna skladišta, popratne prostorije na sportskim terenima, jednostavni prodajni kiosci, 

unutarnji prostori koji se opremaju serijski proizvedenim namještajem i opremom prosječne kvalitete 

3. Stupanj složenosti III: 

Unutarnje uređenje s prosječnim projektnim zahtjevima, odnosno: 

· s više jednostavnih funkcionalnih područja, 

· s prosječnim oblikovnim zahtjevima s obzirom na rasvjetu, 

· s prosječnim zahtjevima s obzirom na prostorne odnose i proporcije, 

· s prosječnim tehničkom opremom, 

· s prosječnim oblikovnim zahtjevima s obzirom na boju i materijal, 

· s prosječnim zahtjevima s obzirom na konstruktivno oblikovanje detalja. 

Unutarnje uređenje pripisuje se prema obujmu obilježja, u pravilu, ovom stupnju složenosti: 

prostori za boravak i slobodno vrijeme, uredi, gostione, prostori za stanovanje, okupljanje i prodaju, zajedničke prostorije, prostorije socijalnog karaktera, kantine, hotelske i bolesničke sobe, učionice, kupaonice s prosječnim završnim radovima, prosječnom opremom ili prosječnim tehničkim uređajima, sajamski štandovi s primjenom sistemskih ili modularnih građevnih elemenata, prosječno obilikovani unutarnji prostori uređeni pretežno serijski proizvedenim namještajem i opremom 

4. Stupanj složenosti IV: 

Unutarnje uređenje s natprosječnim projektnim zahtjevima, odnosno: 

· s više funkcionalnih područja s raznolikim odnosima, 

· s natprosječnim oblikovnim zahtjevima s obzirom na rasvjetu, 

· s natprosječnim zahtjevima s obzirom na prostorne odnose i proporcije, 

· s natprosječnim zahtjevima s obzirom na tehničku opremu, 

· s natprosječnim oblikovnim zahtjevima s obzirom na boju i materijal, 

· s natprosječnim zahtjevima s obzirom na konstruktivno oblikovanje detalja. 

Unutarnje uređenje pripisuje se prema obujmu obilježja, u pravilu, ovom stupnju složenosti: 

prostori za stanovanje, boravak, terapiju, prodaju, radne prostorije, prostori za knjižnice, sastanke, gostionice, društvene prostorije, prostori za predavanja, izložbe, sajamske štandove, specijalizirane trgovine, ako nisu navedeni u stupnjevima složenosti II ili III, prijemne i šalter sale s natprosječnim završnim radovima, zgrade sa vrhunskom opremom ili natprosječnim tehničkim uređajima npr. bolnice, hoteli, banke robne kuće, trgovački centri ili vijećnice, sale parlamenta i sudova, višenamjenske dvorane za vjerske, kulturne ili sportske namjene, unutrašnje uređenje bazena i gospodarskih kuhinja, crkve, natprosječno uređeni unutarnji prostori, između ostalog uz primjenu serijski proizvedenog namještaja i opreme više kvalitete 

5. Stupanj složenosti V: 

Unutarnje uređenje s veoma velikim projektnim zahtjevima, odnosno: 

· s mnoštvom funkcionalnih područja sa sveobuhvatnim odnosima, 

· s veoma velikim oblikovnim zahtjevima s obzirom na rasvjetu, 

· s veoma velikim zahtjevima s obzirom na prostorne odnose i proporcije, 

· s raznolikom tehničkom opremom s velikim tehničkom zahtjevima, 

· s veoma velikim oblikovnim zahtjevima s obzirom na boju i materijal, 

· s veoma velikim zahtjevima s obzirom na konstruktivno oblikovanje detalja. 

Unutarnje uređenje pripisuje se prema obujmu obilježja, u pravilu, ovom stupnju složenosti: 

koncertne i kazališne dvorane, sudske vijećnice, studijske prostorije za radio, televiziju i kazalište, poslovni prostori i prostori za okupljanje sa zahtjevnim završnim radovima, skupom opremom ili veoma velikim tehničkim zahtjevima 

unutarnji prostori reprezentativnog karaktera sa zahtjevnim završnim radovima, skupocjenom opremom ili posebnim zahtjevima s obzirom na tehničku opremu, scenografije kao i prostori s pretežno projektiranom opremom 

(2) U slučaju da se na jedno unutarnje uređenje mogu primjeniti obilježja procjene iz više stupnjeva složenosti i ako zbog toga dođe do dvojbe kojem se stupnju složenosti unutaranje uređenje može pripisati, tada treba odabrati viši stupanj. 

Broj norma sati za osnovne poslove arhitektonskog projektiranja unutarnjeg uređenja
Članak 55.

Najniži i najviši broj norma sati usluga za osnovne poslove koji se odnose na poslove arhitektonskog projektiranja unutarnjeg uređenja utvrđene su u tablici 15. 

Tablica15. 
Broj norma sati (Ns) za izračun cijena usluga za osnovne poslove arhitektonskog projektiranja unutarnjeg uređenja 

	Vrijednost
proračunskih
troškova, 
I (HRK)
	
	Stupanj složenosti

	
	
	I
	II
	III
	IV
	V

	
	
	od
	do
	od
	do
	od
	do
	od
	do
	od
	do

	
	m
	0,0197
	0,0246
	0,0246
	0,0278
	0,0278
	0,0311
	0,0311
	0,0360
	0,0360
	0,0429

	
	n
	0,6990
	0,6982
	0,6982
	0,6944
	0,6944
	0,6920
	0,6920
	0,6888
	0,6888
	0,6826

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	150.000
	 
	82
	101
	101
	109
	109
	119
	119
	132
	132
	147

	220.000
	 
	107
	132
	132
	142
	142
	155
	155
	172
	172
	190

	370.000
	 
	154
	190
	190
	204
	204
	222
	222
	246
	246
	271

	740.000
	 
	249
	308
	308
	330
	330
	359
	359
	397
	397
	436

	1.100.000
	 
	329
	406
	406
	435
	435
	472
	472
	522
	522
	571

	1.500.000
	 
	408
	505
	505
	540
	540
	585
	585
	646
	646
	705

	2.200.000
	 
	534
	659
	659
	704
	704
	762
	762
	841
	841
	916

	3.700.000
	 
	768
	948
	948
	1.010
	1.010
	1.092
	1.092
	1.203
	1.203
	1.307

	7.400.000
	 
	1.246
	1.538
	1.538
	1.634
	1.634
	1.764
	1.764
	1.940
	1.940
	2.097

	11.000.000
	 
	1.644
	2.028
	2.028
	2.152
	2.152
	2.321
	2.321
	2.548
	2.548
	2.749

	15.000.000
	 
	2.042
	2.519
	2.519
	2.669
	2.669
	2.877
	2.877
	3.155
	3.155
	3.397

	22.000.000
	 
	2.669
	3.291
	3.291
	3.483
	3.483
	3.750
	3.750
	4.108
	4.108
	4.412

	37.000.000
	 
	 
	 
	4.731
	4.997
	4.997
	5.374
	5.374
	5.877
	5.877
	6.291

	74.000.000
	 
	 
	 
	 
	 
	8.086
	8.681
	8.681
	9.473
	9.473
	10.098

	111.000.000
	 
	 
	 
	 
	 
	10.715
	11.492
	11.492
	12.525
	12.525
	13.318


Za I, Ns, m i n vidi članak 5.


Postoci ukupnog broja norma sati za pojedinu fazu projektiranja
Članak 56.

(1) Broj norma sati izračunat prema tablici 15. iz članka 55. dijeli se na pojedinu fazu projektiranja prema tablici 16. 

Tablica 16. 
Vrednovanje osnovnih poslova u postocima ukupnog broja norma sati za izradu arhitektonskog projekta unutarnjeg uređenja 

	Faza
	Osnovni posao 
	%

	1.
	Provjera zadatka 
	2

	2.
	Idejno rješenje 
	4

	3.
	Idejni projekt 
	9

	4.
	Lokacijska dozvola 
	0

	5.
	Glavni projekt 
	45

	6.
	Građevna dozvola 
	2

	7.
	Izvedbeni projekt 
	35

	8.
	Troškovnik 
	3


(2) Ako naručitelj ugovara s izvršiteljem samo jednu fazu projektiranja, postoci utvrđeni za tu fazu povećavaju se za 30%. Isto vrijedi ako naručitelj sljedeću fazu projektiranja ugovori s drugim izvršiteljem, prethodnom izvršitelju pripada dodatna naknada u iznosu 30% od faze koju je zadnju izvršio.

(3) U slučaju da glavni projekt izrađuje projektant koji nije izradio idejni projekt, projektantu idejnog projekta pripada naknada od 10% od cijene usluga obračunate za izradu glavnog projekta i troškovnika za posao potvrđivanja sukladnosti glavnog projekta s idejnim projektom. Naknada za autorska prava ovim nije određena.

(4) U slučaju da izvedbeni projekt izrađuje projektant koji nije izradio glavni projekt, projektantu glavnog projekta pripada naknada od 10% od cijene usluga obračunate za izradu izvedbenog projekta i troškovnika za posao potvrđivanja sukladnosti izvedbenog s glavnim projektom. 

Ostale usluge vezane na arhitektonsko projektiranje unutarnjeg uređenja i gradnju zgrade
Članak 57.


U ostale usluge ubrajaju se: 

1. Sudjelovanje pri raspisu natječaja i ugovaranju radova: 

Opis poslova ove usluge je sljedeći: 

Objedinjavanje svih ugovornih podloga za raspis natječaja za izvoditelje svih vrsta radova i za sve struke 

Prikupljanje ponuda 

Ispitivanje i vrednovanje ponuda uključujući i sastavljanje pregleda usporedbe cijena za pojedine radove uz sudjelovanje projektanata svih struka 

Usaglašavnje i objedinjavanje radova pojedinih struka koji sudjeluju u ponudama i ugovaranju radova. 

Pregovori s ponuđačima 

Pregled troškova prema "Prilogu A" s cijenama iz ponuda 

Kontrola troškova usporedbom predračunskih troškova i ponudbenih troškova 

Sudjelovanje pri odabiru izvoditelja. 

Cijena te usluge iznosi 5% od ukupne cijene projekta. 

2. Nadzor gradnje zgrade 

Nadzor gradnje unutarnjeg uređenja zgrade obavlja ovlašteni arhitekt. 

Opis posla i način izračuna cijene usluge određeni su u Glavi IV ovog Pravilnika u člancima 112. do 115. 

3. Projektantski nadzor 

Ako nadzor gradnje zgrade nije ugovoren s izvršiteljem koji je ugovorio faze poslova projektiranja od 1 do 8, mora se pismeno ugovoriti s izvršiteljem dodatna naknada za poslove projektantskog nadzora u pogledu pojedinosti oblikovanja i izvedbe. Naknada se ugovara slobodno ili kao vremenska naknada. 

Projektantski nadzor može sadržavati sljedeće poslove:

- usluge vezane za davanje mišljenja i odobrenja u pogledu izvedbenih projekata izvođača (projekt tehnologije izvedbe, radionički nacrti) 

- tumačenje i pojašnjenje izvođaču nejasnoća vezanih na projektnu dokumentaciju;

- procjenu izvedenih radova i njihove usklađenosti s projektom, dozvolama, i zahtjevima arhitekta tijekom građenja

- kontrolu izvedbe radova te provjeru izvode li se u skladu s projektom te ocjenu njihove estetske vrijednosti i prihvatljivosti

- tumačenje dodatnih radova potrebnih za izvedbu prema nalogu investitora ili nadzora koji su vezani na projekt;

-.savjetovanje izvođača tijekom izvedbe u svim slučajevima vezanim na izvođenje radova predviđenih projektom

- sudjelovanje u radu komisije za tehnički pregled 

Projektantski nadzor kao standardnu uslugu ne sadrži tehničku kontrolu kvalitete izvedenih radova kao ni prihvatljivost tehnologije izvedbe radova, prikupljanje dokaza kvalitete, odobrenja za uporabu ili sličnih dokumenata za predviđene materijale i tehnologije.

Obveza arhitekta za obavljanje projektantskog nadzora traje za vrijeme izvođenja radova do primopredaje zgrade za korištenje odnosno do prihvaćanja završnog izvješća.
Obveze arhitekta ne odnose se na razdoblje izvođačkih jamstvenih rokova.

Projektantski nadzor arhitekta obuhvaća sljedeće dužnosti:

- obilazak gradilišta tijekom izgradnje barem jednom tjedno, obično na dan koordinacionog sastanka, a eventualne potrebe češćih dolazaka potrebno je posebno ugovoriti

- na dan sastanka treba osigurati da projektantski tim koji nadzire izgradnju  bude nazočan i ovlašten za donošenje odluka o pitanjima na dnevnom redu

- odmah obavijestiti naručitelja i izvođača radova o svim greškama nastalim tijekom izvedbe, a posebice o onima koje odstupaju od  projektne dokumentacije 

Projektanstki nadzor ne pokriva obveze koje se odnose na zakonske obveze investitora o stručnom nadzoru, kao ni npr: praćenje organizacije radova i načina njihove provedbe, izradu i koordinaciju narudžbi, provjeru certifikata i prikupljanje ostale dokumentacije vezane uz odobrenje materijala i proizvoda za ugradbu, preuzimanje, provjeru i tumačenje obračuna i izvođačevih računa.
Naknada se ugovara slobodno ili kao vremenska naknada, a zavisno o poslovima koji se ugovore može iznositi od 10- 30% od ukupne cijene svih faza arhitektonskog projekta.

4. Vođenje projektiranja

Ako arhitekt preuzima uslugu vođenja cijelog procesa projektiranja u ime investitora tada arhitekt osim osnovnih usluga, ima obvezu pružanja i usluga upravljanja projektom, što u biti uključuje raznovrsne zadaće koordinacije kao i upravljanje i nadziranje procesa odvijanja projektiranja inženjerskih usluga za pojedina stručna područja.

Arhitekt ugovara izvršenje svih potrebnih projekata.

Usluga vođenja projektiranja sadrži:

· kordinaciju aktivnosti među svim sudionicima faze projektiranja

· obavezu izrade i odgovornost za provedbu terminskih planova koji se odnose na projektiranje

· preuzimanje odgovornosi za izvršenje u zadanim rokovima u ime svih podizvođača – projektanta drugih struka

· odgovornost za tehničko sadržajnu kvalitetu svih vrsta projekata

Vođenjem projektiranja preuzimaju se i obveze investitora:

· preuzimanje i izvršavanje funkcije centralnog mjesta za koordiniranje projekta,

· terminska i sadržajno-stručna koordinacija naručenih usluga projektiranja svih projekata,

· provjera usluga projektiranja svih struka u pogledu tehničke ispravnosti i ispunjenja projektnih zadataka,

· provjera troškovnika svih projektanata,

· objedinjeno izvještavanje naručitelja,

· preuzimanje i izvršavanje funkcije upravljanja projektom vezano na donošenje odluka, izmjene i poveznice,

· razvijanje, izrada i ažuriranje cjelovitih planova vezano za termine i troškove,

· realiziranje zahtjeva naručitelja u odnosu na projektante svih struka
Vođenje projektiranja podrazumijeva i preuzimanje ugovorno-pravnih rizika i rizika povezanih s obvezatnom strukovnom odgovornošću svih projektanata a osobito:
· odabir i sklapanje ugovora s projektantima svih struka te praćenje ispunjenja ugovora,

· provjera i odobrenje računa za izvršene usluge projektanta svih struka,

· rizik povezan s odgovornošću za loše usluge projektanata svih struka,
· upravljanje potrebnim promjenama na projektima svih struka u ime naručitelja,

· preuzimanje rizika za slučaj kašnjenja, otkaza i stečaja projektanata svih struka,

· odgovornost za međusobnu suradnju svih projektanata. 

Naknada ovisi o složenosti projekta i uslugama koje se ugovaraju za pojedina stručna područja, a koja treba koordinirati te o rizicima preuzetim za izvršenje ugovora. 

Naknada se određuje kao dodatak od 8 do 15 % od ukupne cijene svih faza arhitektonskog projekta.

Odstupanja i primjedbe
Članak 58.


Postoci utvrđeni na osnovi odredbi u članku 55. mijenjaju se u slučaju rekonstrukcije, a povećanje iznosi od 25% do 80%. 

A.3. Projekti krajobrazne arhitekture

Svrha usluge
Članak 59.


Projekt krajobraznog uređenja primjereno mikroklimatskim, ekološkim i topografskim specifičnostima ambijenta, uvjetima lokacije i programskim zahtjevima, funkcionalno i oblikovno rješava sve elemente uređenja otvorenih (vanjskih) prostora. Svrha projekata krajobrazne arhitekture je uređenje svih krajobraznih struktura unutar i van naseljenih područja u namjeri da doprinese planski uređenoj upotrebi prostora, djelotvornijoj zaštiti i kvalitetnijem uređenju prostora. 

Opis osnovnih poslova projekata krajobrazne arhitekture

Članak 60.


(1) Opis poslova arhitektonskog projektiranja krajobraznog uređenja obuhvaća poslove koji se odnose na novo izgrađene prostore, rekonstrukciju i održavanje. Osnovni poslovi sažeti su u fazama poslova od 1 do 8. 

(2) Poslovi arhitektonskog projektiranja krajobraznog uređenja sadrže 8 osnovnih faza izrade. U okviru pojedine faze izrade prostornog plana obavljaju se sljedeći poslovi: 

Opis faza poslova projekata krajobrazne arhitekture 

	Osnovni poslovi
	Dodatni poslovi 

	1. Provjera zadatka 

Razjašnjavanje postavljenog zadatka 

Savjetovanje o ukupnim aktivnostima neophodnim za obavljanje poslova 

Pomoć pri odluci o odabiru projektanata ostalih struka 

Sažetak rezultata 
	
Snimak postojećeg stanja i prikupljanje podataka o tlu. 

Sastavljanje prostornih programa 

Sastavljanje funkcionalnog programa 

	2. Idejno rješenje 

Idejno rješenje je prva faza idejnog projekta i predstavlja osnovu za izradu idejnog projekta. 

Idejno rješenje predstavlja odabir najpovoljnije varijante od mogućih, koje se tijekom izrade idejnog rješenja provjeravaju. 
	

	3. Idejni projekt 

Analiza podloga i uvjeta 

Usaglašavanje ciljeva (granični uvjeti, sukobi ciljeva) 

Sastavljanje projektnog kataloga ciljeva (programski ciljevi) 

Razrada projektnog koncepta uključujući i ispitivanje alternativnih rješenja jednakih zathjeva s grafičkim prikazima i analizama, npr. pokusni prikazi, linijske skice, eventualno s objašnjenjem 

Integriranje rješenja projektanata drugih struka 

Razjašnjavanje i tumačenje bitnih urbanističkih, oblikovnih, funkcionalinh, tehničkih, građevno-fizikalnih, privrednih, biološkihi ekološkihodnosa, procesa i uvjeta 

Pripremni razgovori s vlastima i ostalim stručnim sudionicima u projektiranju o mogućnosti dobivanja dozvola 

a) Pripremna faza 

Detaljna inventarizacija postojećeg zelenila po vrstama drveća i grmlja te njihov raspored u prostoru u odgovarajućem mjerilu. 

Analiza postojeće vegetacije u smislu mogućnosti daljnjeg korištenja. 

Analiza i vrednovanje ostalih prirodnih uvjeta relevantnih za uređenje otvorenih (vanjskih) površina (tlo, podzemna voda, vjetar i ostali klimatski faktori i dr.), uključujući razrješavanje granice zahvata i usklađivanje situacije s okolnim strukturama. 

b) Prostorno i oblikovno rješenje koje sadrži: 

temeljnu razdiobu površina na zelenilo, promet, površine za igru i šport (ovisno o programu i ciljevima uređenja), zatim osnovnu diferencijaciju i načelnu specifikaciju primjenjenog biljnog materijala, pregled odnosa postojećeg stanja vegetacije s novim rješenjem, plan sadržaja opreme i obrade površina te plan nivelacije, odvodnje i dr. kao i usklađenost sa kotnim planom svih komunalnih instalacija. Po potrebi obrada detalja u cilju potpunije ilustracije ideje. 

Objašnjenje i obrazloženje projekta. 

Procjena troškova prema "Prilogu A" 

Sažetak svih rezultata ove faze projektiranja 
	
Ispitivanje mogućih rješenja temeljno različitih zahtjeva 

Proširivanje pretprojektnog materijala prema posebnim zahtjevima 

Sastavljanje plana financiranja 

Sastavljanje analize troškova izgradnje 

Provođenje pretponuda za izvođenje 

Izrada prostornih prikaza pomoću posebnih tehnika, kao npr. perspektiva, uzoraka, modela 

Sastavljanje vremenskog i organizacijskog plana 

	4. Lokacijska dozvola 

Izrada stručnih podloga na osnovi idejnog rješenja ili idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole. 

Ishođenje lokacijske dozvole. 
	

	5. Glavni projekt 

Izrada odabranog projektnog rješenja (postupna grafička razrada odabranog rješenja) uzimajući u obzir urbanističke, oblikovne, funkcionalne, tehničke, građevno-fizikalne, ekonomske, biološke i ekološke zahtjeve, primjenjujući rješenja projektanata drugih struka, sve do konačnog rješenja 

Integriranje projektnih rješenja ostalih projektanata 

Opis projektom uređene površine sa objašnjenjima o udovoljavanju posebnim uvjetima gradnje 

Grafički prikaz cjelokupnog projekta, na pr. razrađeni, potpuni nacrti idejnog i/ili glavnog projekta, mjerilo prema vrsti i veličini građevnog zahvata; u mjerilu 1:500 do 1:100, a naročito s podacima o poboljšanju funkcija biotopa, mjerama za zaštitu, njegu i razvoj ekosustava i detaljni planovi sadnje 

Detaljna usklađenost projekta karajobrazne arhitekture sa projektima infrastrukture 

Dogovori s vlastima i projektantima ostalih struka o mogućnostima dobivanja dozvola 

Razrada projekta za dobivanje potrebnih dozvola ili suglasnosti prema općim pravnim popisima, uz primjenu projektnih rješenja projektanata drugih struka i potrebni pregovori s vlastima 

Proračun troškova prema "Prilogu A" 

Kontrola troškova usporedbom proračuna troškova i procjene troškova. 

Objedinjavanje svih projektnih podloga 
	
Analiza alternativa/varijanti i njihovo vrednovanje uz ispitivanje troškova (optimiranje) 

Proračun ekonomičnosti 

Proračun troškova sastavljanjem okvirnih količina ili kataloga vrtno-arhitektonskih elemenata 

	6. Građevna dozvola 

Predaja projekata za dozvole i suglasnosti 

Dopunjavanje i prilagođavanje projekta, opisa i proračuna uz primjenu projektnih rješenja projektanata ostalih struka 
	
Sudjelovanje pri pribavljanju suglasnosti susjeda 

Stručna i organizacijska podrška naručitelju pri žalbenom, tužbenom ili sl. postupku 

Izmjena projekata za dobivanje dozvola kao posljedica okolnosti, za koje izvršitelj nije odgovoran 

Ishođenje dozvola i suglasnosti za tako izmijenjen projekt 

	7. Izvedbeni projekt 

Razrada glavnog projekta, 

(postupna razrada nacrta objekata krajobrazne arhitekture) uzimajući u obzir urbanističke, oblikovne, funkcionalne, tehničke, građevno-fizikalne, ekonomske, biološke i ekološke zahtjeve, primjenjujući rješenja projektanata drugih struka, sve do konačnog izvedbenog rješenja 

Izvedbeni projekt krajobraznog uređenja sadrži: 

Izradu podloge s ucrtanim svim objektima i sadržajima te kotnim planom instalacija (iskolčenje ceste, zgrade, infrastruktura i ostalo) u odgovarajućem mjerilu za gradnju 

Plan površinske nivelacije terena (obračun zemljanih masa i oblikovanje), 

Plan sadnje biljnog materijala s diferencijacijom novoprojektirane i postojeće vegetacije (koja se uklapa u novo rješenje) u odgovarajućem mjerilu za gradnju 

Plan opreme, sadržaja i vrtno-tehničke obrade u odgovarajućem mjerilu što obuhvaća sljedeće: površinska obrada veznih elemenata (staze, odmorišta, park-trgovi, dječja igrališta i dr.); parkovni i rekreacioni sadržaji, urbana oprema ( klupe, košare, sprave za dječju igru i sl.); sistem funkcioniranja površinske odvodnje i opskrbe vodom zelenih površina 

(lokacija vrtnih hidranata i vodolovnih grla); vrtno tehnički uređaji - vodeni motivi, pergole i dr. 

Plan koordinatne mreže (u svrhu iskolčenja) u odgovarajućem mjerilu 

Detalji plana sadnje u mjerilima za izvedbu 

Detalji plana vrtno tehničke obrade površina i uredjenja u mjerilu za izvedbu 

Karakteristični presjeci kroz teren u odgovarajućem mjerilu 

Plan usklađenosti projektiranog zelenila s kotnim planom instalacija i rasvjete 

Opis i tehničko obrazloženje 

Grafički prikazi krajobraznog uređenja prema vrsti zahvata u mjerilu 1:200 do 1:1. 

Razrada podloga za projektante drugih struka i integracija njihovih rješenja sve do konačnog izvedbnog rješenja 

Nadopunjavanje izvedbenog projekta u tijeku izvedbe 
	
Provjera odgovaraju li izvedbeni nacrti koje je razradio izvoditelj radova na osnovu opisa radova s programom radova, projektu za građevnu dozvolu 

Izrada pregleda količina 

Provjera i prihvaćanje projekata trećih stručnih osoba koje ne sudjeluju u projektiranju s obzirom na to odgovaraju li izvedbenim projektima (npr. radionički creži, planovi postavljanja i temeljenja dobavljača strojeva), ako se poslovi odnose na uređaje koji nisu obuhvaćeni predračunom 

	8. Troškovnik 

Izrada računa količina kao osnove za sastavljanje troškovničkih opisa radova uz primjenu projektnih rješenja ostalih struka u projektiranju 

Izrada troškovnika sa opisom pojedinih stavki radova, s popisom radova prema vrstama i grupama radova te općim i posebnim uvjetima za pojedine vrste radova 

Usuglašavanje i koordinacija opisa radova drugih struka u projektiranju 
	
Sastavljanje alternativnih opisa radova za pojedine vrste radova 

Sastavljanje usporednih pregleda troškova uz ocjenjivanje projektnih rješenja ostalih struka u projektiranju 


Utvrđivanje proračunskih troškova gradnje
Članak 61.

(1) Broj norma sati za osnovne poslove koji se odnose na projekte krajobrazne arhitekture određuje se prema proračunskim troškovima gradnje, prema stupnju složenosti kojoj uređena površina pripada kao i prema tablici broja norma sati usluge.

(2) Proračunski troškovi se određuju uzevši u obzir način utvrđivanja troškova prema Prilogu A ovog Pravilnika. 

1. za faze poslova od 1 do 6 prema proračunu troškova, a ako ne postoji prema procjeni troškova 

2. za faze poslova 7 i 8 prema ponudbenim troškovima, a ako ne postoje prema proračunu troškova. 

3. za nadzor mogu se proračunski troškovi utvrditi prema konačnim troškovima, a ako ne postoje prema ponudbenim 

(3) Proračunski troškovi na osnovi kojih se određuje broj norma sati za osnovne poslove dobivaju se zbrajanjem cijena svih radova koji se izvode na krajobraznom uređenju. 

Klasificiranje objekata prema stupnju složenosti za poslove projektiranja krajobraznog uređenja
Članak 62.


(1) Stupanj složenosti određuje se za poslove projektiranja krajobraznog uređenja na osnovi sljedećih obilježja procjene: 

1. Stupanj složenosti I: 

Krajobrazno uređenje s veoma malim projektnim zahtjevima, odnosno: 

· s veoma malim zahtjevima za uklapanje u okolinu, 

· s veoma malim zahtjevima za zaštitom, njegom i unapređenjem krajolika, 

· s jednim funkcionalnim područjem, 

· s veoma malim oblikovnim zatjevima, 

· s najjednostavnijim uređajima za opskrbu i odvodnju ili bez nijh. 

Sljedeći objekti karajobraznog uređenja pripisuju se obično, prema obujmu obilježja, ovom stupnju složenosti: 

Uređenja zemljišta s usjevima u slobodnom krajoliku, nasadi za zaštitu od vjetra, buke ili pogleda, padine za skijanje i sanjkanje bez tehničkih uređaja,jednostavne zelene površine, livade za igru 

2. Stupanj složenosti II: 

Krajobrazno uređenje s manjim projektnim zahtjevima, odnosno: 

· s manjim zahtjevima za uklapanje u okolinu, 

· s manjim zahtjevima za zaštitom, njegom i unapređenjem krajolika, 

· s malo funkcionalnih područja 

· s manjim oblikovnim zahtjevima, 

· s manjim zahtjevima za opskrbu i odvodnju, 

Sljedeći objekti krajobraznog uređenja pripisuju se obično, prema obujmu obilježja, ovom stupnju složenosti: 

uređenje otvorenih prostora s jednostavnom izgradnjom uz manja naselja, uz samostojeće zgrade i uz izdvojena poljoprivredna naselja, jednostavnije prateće zelenilo uz prometne površine, povezujuće zelene površine bez posebne opreme, krajobrazno oblikovanje terena i nasada prostora, kamenoloma, deponija komunalnog otpada, većih iskopa terena i slično, krajobrazno oblikovanje oko energetskih zgrada (akumulaciona jezera, dalekovodi i slično ), sportski tereni za igre s loptom, sportski tereni bez trkališta i drugih tehničkih uređaja, obronci za skijanje i sanjkanje s tehničkom opremom, jednostavni nasadi u slobodnom krajoliku, zeleni pojasevi. 

3. Stupanj složenosti III: 

Krajobrazno uređenje s prosječnim projektnim zahtjevima, odnosno: 

· s prosječnim zahtjevima za uklapanje u okolinu, 

· s prosječnim zahtjevima za zaštitom, njegom i unapređenjem krajolika, 

· s više jednostavnih funkcionalnih područja s jednostavnim vezama, 

· s prosječnim oblikovnim zahtjevima, 

· s normalnom ili uobičajenom opskrbom i odvodnjom. 

Sljedeći objekti krajobraznog uređenja pripisuju se obično, prema obujmu obilježja, ovom stupnju složenosti, vanjske površine s prosječnim zahtjevima uz privatne i javne zgrade, zelenilo uz prometne površine s povećanim zahtjevima za: 

oblikovanjem, zaštitom, njegom i unapređenjem krajolika, ulični drvoredi, gradske avenije; površine za zaštitu vrsta i staništa, spomen obilježja, mala (seoska) groblja, gradske obale rijeka, gradske morske obale, plaže i kupališta, površine za kampiranje i postavljanje šatora, krajobrazno oblikovanje vodotokova, kućni vrtovi s prosječnim zahtjevima, krajobrazno oblikovanje industrijskih i radnih zona, kombinirane površine za igru, sportske površine ako nisu navedene u stupnjevima složenosti II ili IV. 

4. Stupanj složenosti IV: 

Krajobrazno uređenje s natprosječnim projektnim zahtjevima, odnosno: 

· s natprosječnim zahtjevima za uklapanje u okolinu 

· s natprosječnim zahtjevima za zaštitom, njegom i unapređenjem krajolika, 

· s više funkcionalnih područja s višestrukim vezama, 

· s natprosječnim oblikovnim zahtjevima, 

· s natprosječnom opskrbom i odvodnjom. 

Sljedeći objekti krajobraznog uređenja pripisuju se obično, prema obujmu obilježja, ovom stupnju složenosti: 

vanjske površine s posebnim topografskim ili prostornim odnosima uz privatne i javne zgrade, zeleni potezi unutar naselja, oblikovanje pješačkih zona sa ozelenjavanjem (promenade i šetališta, pješačke ulice i zone, jednostavno ozelenjavanje krovova, površine za zaštitu vrsta i staništa s različitim oblikovnim zahtjevima ili povezivanjem različitih zaštitnih funkcija, sportske površine, površine za igru, golf igrališta, otvoreni bazeni, sportski stadioni, pozornice na otvorenom, groblja, parkirališne površine, školski vrtovi, staze i područja za upoznavanje prirode, parkovi stambenih naselja, vanjske površine stambenih dvorišta i blokova, dječja igrališta. 

5. Stupanj složenosti V: 

Krajobrazno uređenje s veoma velikim projektnim zahtjevima, odnosno: 

· s veoma velikim zahtjevima za uklapanje u okolinu 

· s veoma velikim zahtjevima za zaštitom, njegom i unapređenjem krajolika, 

· s mnoštvom funkcionalnih područja sa sveobuhvatnim vezama, 

· s veoma velikim oblikovnim zahtjevima, 

· s posebnim zahtjevima za snabdijevanje i odvodnju na osnovnu posebnih tehničkih uvjeta. 

Sljedeći objekti karajobraznog uređenja pripisuju se obično, prema obujmu obilježja ovom stupnju složenosti: 

kućni vrtovi i vrtna dvorišta za visoke reprezentativne zahtjeve, kompleksno ozelenjavanje terasnih i krovnih vrtova, vanjske površine u sklopu povijesnih zona, povijesne parkovne površine, vrtovi i trgovi, botanički, dendrološki i zološki vrtovi, otvorene (vanjske) površine sa posebnom opremom za visoke uporabne zahtjeve, etnoparkovi, arheološki parkovi, parkovi skulptura, izložbeni parkovi; 

Gradski parkovi i skverovi (trgovi-parkovi); groblja i spomen groblja, objekti iz stupanja složenosti IV s vrlo velikim zahtjevima; 

(2) U slučaju da se za vanjsko uređenje mogu primjeniti obilježja procjene iz više stupnjeva složenosti i ako zbog toga dođe do dvojbe kojem se stupnju složenosti vanjsko uređenje može pripisati, treba odabrati viši stupanj. 

Broj norma sati za osnovne poslove projektiranja krajobraznog uređenja
Članak 63.


Najniži i najviši broj norma sati usluga za osnovne poslove koji se odnose na poslove projektiranja krajobraznog uređenja utvrđene su u tablici 17. 

Tablica 17. 
Broj norma sati (Ns) za izračun cijena usluga za osnovne poslove projektiranja krajobraznog uređenja 

	Vrijednost
proračunskih
troškova,
 I (HRK)
	
	Stupanj složenosti

	
	
	I
	II
	III
	IV
	V

	
	
	od
	do
	od
	do
	od
	do
	od
	do
	od
	do

	
	m
	0,0009
	0,0017
	0,0017
	0,0034
	0,0034
	0,0070
	0,0070
	0,0112
	0,0123
	0,0143

	
	n
	0,9283
	0,8902
	0,8902
	0,8537
	0,8537
	0,8180
	0,8180
	0,7928
	0,7853
	0,7807

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	150.000
	 
	55
	70
	70
	90
	90
	121
	121
	142
	143
	158

	220.000
	 
	79
	98
	98
	125
	125
	165
	165
	192
	193
	212

	370.000
	 
	128
	156
	156
	195
	195
	252
	252
	290
	290
	319

	740.000
	 
	243
	289
	289
	353
	353
	445
	445
	503
	500
	548

	1.100.000
	 
	351
	412
	412
	495
	495
	615
	615
	688
	683
	746

	1.500.000
	 
	468
	542
	542
	645
	645
	793
	793
	880
	871
	951

	2.200.000
	 
	668
	763
	763
	894
	894
	1.084
	1.084
	1.192
	1.177
	1.282

	3.700.000
	 
	1.082
	1.212
	1.212
	1.394
	1.394
	1.659
	1.659
	1.801
	1.770
	1.924

	7.400.000
	 
	2.060
	2.246
	2.246
	2.519
	2.519
	2.925
	2.925
	3.120
	3.050
	3.305

	11.000.000
	 
	2.976
	3.196
	3.196
	3.533
	3.533
	4.045
	4.045
	4.272
	4.164
	4.504

	15.000.000
	 
	3.969
	4.213
	4.213
	4.604
	4.604
	5.213
	5.213
	5.462
	5.313
	5.738


Za I, Ns, m i n vidi članak 5. 

Postoci ukupnog broja norma sati za pojedinu fazu projektiranja
Članak 64.


(1) Broj norma sati izračunat prema tablici 17. iz članka 63. dijeli se na pojedinu fazu projektiranja prema tablici 18. 

Tablica 18. 
Vrednovanje osnovnih poslova u postocima ukupnog broja norma sati za izradu projekta krajobraznog uređenja 

	Faza
	Osnovni posao 
	%

	1.
	Provjera zadatka 
	2

	2.
	Idejno rješenje 
	8

	3.
	Idejni projekt 
	20

	4.
	Lokacijska dozvola 
	3

	5.
	Glavni projekt 
	24

	6.
	Građevna dozvola 
	3

	7.
	Izvedbeni projekt 
	32

	8.
	Troškovnik 
	8


(2) Ako naručitelj ugovara s izvršiteljem samo jednu fazu projektiranja, postoci utvrđeni za tu fazu povećavaju se za 30%. Isto vrijedi ako naručitelj sljedeću fazu projektiranja ugovori s drugim izvršiteljem, prethodnom izvršitelju pripada dodatna naknada u iznosu 30% od faze koju je zadnju izvršio.

(3) U slučaju da glavni projekt izrađuje projektant koji nije izradio idejni projekt, projektantu idejnog projekta pripada naknada od 10% od cijene usluga obračunate za izradu glavnog projekta i troškovnika za posao potvrđivanja sukladnosti glavnog projekta s idejnim projektom. Naknada za autorska prava ovim nije određena.

(4) U slučaju da izvedbeni projekt izrađuje projektant koji nije izradio glavni projekt, projektantu glavnog projekta pripada naknada od 10% od cijene usluga obračunate za izradu izvedbenog projekta i troškovnika za posao potvrđivanja sukladnosti izvedbenog s glavnim projektom. 

Ostale usluge vezane na krajobrazno projektiranje i gradnju krajobraznih objekata
Članak 65.


U ostale usluge ubrajaju se: 

1.Sudjelovanje pri raspisu natječaja i ugovaranju radova 

Opis poslova ove usluge je sljedeći: 

Objedinjavanje svih ugovornih podloga za raspis natječaja za izvoditelje za sve vrste radova i za sve struke 

Prikupljanje ponuda 

Ispitivanje i vrednovanje ponuda uključujući i sastavljanje pregleda usporedbe cijena za pojedine radove uz sudjelovanje projektanata svih struka 

Usaglašavnje i objedinjavanje radova pojedinih struka koji sudjeluju u ponudama i ugovaranju radova. 

Pregovori s ponuđačima 

Pregled troškova prema "Prilogu A" s cijenama iz ponuda 

Kontrola troškova usporedbom predračunskih troškova i ponudbenih troškova 

Sudjelovanje pri odabiru izvoditelja. 

Cijena usluge iznosi 5% od ukupne cijene projekta. 

2. Nadzor gradnje objekata krajobrazne arhitekture 

Nadzor gradnje objekata krajobrazne arhitekture obavlja ovlašteni arhitekt. 

Opis posla i način izračuna cijene usluge određeni su u Glavi IV ovog Pravilnika u člancima 112. do 115. 

3. Projektantski nadzor 

Ako nadzor gradnje zgrade nije ugovoren s izvršiteljem koji je ugovorio faze poslova projektiranja od 1 do 8, mora se pismeno ugovoriti s izvršiteljem dodatna naknada za poslove projektantskog nadzora u pogledu pojedinosti oblikovanja i izvedbe. Naknada se ugovara slobodno ili kao vremenska naknada prema stvrano utrošenom vremenu. 

Projektantski nadzor može sadržavati sljedeće poslove:

- usluge vezane za davanje mišljenja i odobrenja u pogledu izvedbenih projekata izvođača (projekt tehnologije izvedbe, radionički nacrti) 

- tumačenje i pojašnjenje izvođaču nejasnoća vezanih na projektnu dokumentaciju;

- procjenu izvedenih radova i njihove usklađenosti s projektom, dozvolama, i zahtjevima arhitekta tijekom građenja

- kontrolu izvedbe radova te provjeru izvode li se u skladu s projektom te ocjenu njihove estetske vrijednosti i prihvatljivosti

- tumačenje dodatnih radova potrebnih za izvedbu prema nalogu investitora ili nadzora koji su vezani na projekt;

-.savjetovanje izvođača tijekom izvedbe u svim slučajevima vezanim na izvođenje radova predviđenih projektom

- sudjelovanje u radu komisije za tehnički pregled 

Projektantski nadzor kao standardnu uslugu ne sadrži tehničku kontrolu kvalitete izvedenih radova kao ni prihvatljivost tehnologije izvedbe radova, prikupljanje dokaza kvalitete, odobrenja za uporabu ili sličnih dokumenata za predviđene materijale i tehnologije.

Obveza arhitekta za obavljanje projektantskog nadzora traje za vrijeme izvođenja radova do primopredaje zgrade za korištenje odnosno do prihvaćanja završnog izvješća.
Obveze arhitekta ne odnose se na razdoblje izvođačkih jamstvenih rokova.

Projektantski nadzor arhitekta obuhvaća sljedeće dužnosti:

- obilazak gradilišta tijekom izgradnje barem jednom tjedno, obično na dan koordinacionog sastanka, a eventualne potrebe češćih dolazaka potrebno je posebno ugovoriti

- na dan sastanka treba osigurati da projektantski tim koji nadzire izgradnju  bude nazočan i ovlašten za donošenje odluka o pitanjima na dnevnom redu

- odmah obavijestiti naručitelja i izvođača radova o svim greškama nastalim tijekom izvedbe, a posebice o onima koje odstupaju od  projektne dokumentacije 

Projektanstki nadzor ne pokriva obveze koje se odnose na zakonske obveze investitora o stručnom nadzoru, kao ni npr: praćenje organizacije radova i načina njihove provedbe, izradu i koordinaciju narudžbi, provjeru certifikata i prikupljanje ostale dokumentacije vezane uz odobrenje materijala i proizvoda za ugradbu, preuzimanje, provjeru i tumačenje obračuna i izvođačevih računa.
Naknada se ugovara slobodno ili kao vremenska naknada, a zavisno o poslovima koji se ugovore može iznositi od 10- 30% od ukupne cijene svih faza arhitektonskog projekta.

4. Poslovi karajobraznog planiranja 

1. Sudjelovanje u izradi prostornih planova 

1. Obrada prirodne, ekološke i kulturne problematike krajobraza u prostornim planovima svih razina što uključuje: 

· analitičku obradu postojećeg stanja krajobraza, prije svega njegova ekološkog stanja - krajobrazna analiza 

· ocjena mogućnosti očuvanja i unapređenja stanja prirodnih sustava krajobraza (ekološka kategorija) i procesa njegova oblikovanja (oblikovno-estetska kategorija) 

· usklađivanje mogućnosti gospodarskog razvoja s mogućnostima potencijala krajolika - krajobrazna sinteza (plan) 

2. Ekološka te prostorno namjenska obrada krajobraza i/ili zelenih površina u planovima i projektima prostornog uređenja svih kategorija što uključuje: 

· inventarizaciju postojećeg stanja krajobraza i/ili zelenih površina na podlozi odgovarajućeg mjerila 

· obradu prirodnih, antopogenih i vizuelnih značajki krajobraza 

· analizu i valorizaciju postojećeg stanja na temelju inventarizacije 

· prijedlog plana sustava zelenih površina u sklopu izrade provedbenih planova i projekata prostornog uređenja svih kategorija 

· utvrđivanje potencijala krajobraza u funkciji zaštite i unapređenja čovjekova okoliša. 

B) Ostali poslovi planiranja krajobraza 

1. Izrada studija o utjecaju na okoliš 

2. Stručna mišljenja o pojedinim pitanjima planiranja, ekoloških izvještaja, građevinskih zahtjeva 

3. Savjetovanje u svezi s pitanjima oblikovanja krajobraza 

4. Razrada propisa 

Naknada se ugovara slobodno. 

Odstupanja i primjedbe
Članak 66.


Postoci utvrđeni na temelju članka 63. mijenjaju se u slučaju rekonstrukcije i revitalizacije, a povećanje naknade iznosi od 25% do 50%. 

B. Projekti vodovoda i kanalizacije u zgradama
Svrha usluge
Članak 67.
Projekti vodovoda i kanalizacije moraju riješiti ispravno funkcioniranje opskrbljivanja vodom i njene odvodnje, zajedno s otpadnim materijalom. Ovi projekti moraju biti, na temelju arhitektonskih projekata, usaglašeni s propisima svoje struke i sa svim elementima nosive konstrukcije. Predviđeni materijali moraju se uklapati u projektirane elemente osnovne konstrukcije zbog pravilnog rada instalacija. Cjelokupan ovaj projekt mora biti usaglašen sa svim projektima drugih struka i mora imati ekonomsko obrazloženje. Ovim projektom obuhvaćena je mreža vodovoda i kanalizacije do spoja s vanjskom mrežom, uključujući i sam spoj.

Sadržaj usluge
Članak 68.

Projekti ovih instalacija, zajedno sa strojarskim, elektrotehničkim projektima, arhitektonskim projektima i projektima konstrukcija i uz određene elaborate čine cjelinu glavnog projekta. Sadržaj ovih usluga prezentira se dokumentacijom razrađenom u tekstualnom obliku, proračunski i grafički. Svi njeni opisi, proračuni i nacrti rade se na osnovi propisane stručnosti, a na razini projekata ili dijelova projektne dokumentacije koja se posebno detaljnije obrađuje ako su u pitanju specifični uvjeti (hidraulički, prostorni itd.).


Opis osnovnih poslova projektiranja vodovoda i kanalizacije u zgardama
Članak 69.

(1) Opis poslova projektiranja vodovoda i kanalizacije u zgradama obuhvaća poslove koji se odnose na novogradnje, rekonstrukciju i održavanje. Poslovi su sažeti u fazama poslova od 1 do 8. 

(2) Opis poslova sastoji se od sljedećeg:
Opis faza poslova projektiranja vodovoda i kanalizacije u zgradama 

	Osnovni poslovi
	Dodatni poslovi 

	1. Provjera zadatka 

Razjašnjenje postavljenog zadatka opremanja građevine instalacijama u suradnji s naručiteljem i projektantom građevine, osobito s obzirom na osnovne tehničke i probleme ekonomičnosti 

Sažetak rezultata 
	
Analiza sustava (razjašnenje mogućih sustava prema korisnosti, troškovima, ekonomičnosti i izvedivosit i ekološke podobnosti za okoliš) 

Ispitivanje podataka, analiza i optimalizacija, npr. za energetski štedljivu ekološki podobnu gradnjui 

	2. Idejno rješenje 

Idejno rješenje je prva faza idejnog projekta i predstavlja osnovu za izradu idejnog projekta. 

Idejno rješenje instalacija predstavlja postavljanje i provjeru koncepta. 

Idejno rješenje sadrži sljedeće elemente: 

- analizu uvjeta koji utječu na odabir i karakteristike sustava 

- postavljanje osnovne koncepcije instalacijskih sustava u funkcionalnom smislu 

- utjecaj gabaritnih djelova instalacijskih sustava na oblikovanje i funkciju zgrade 

- definiranje projektnog zadatka za instalacijske sustave 
	

	3. Idejni projekt 

Analiza podloga i uvjeta 

Razrada projektnog koncepta s privremenim razjašnjenjem važnih sustava i dijelova postrojenja uključujući i ispitivanje alternativnih rješenja jednakih zathjeva sa skicama, radi uklapanja u plan građevine, uključujući i razmatranje ekonomičnosti 

Izrada funkcionalne sheme, tj. prikaza principa uklapanja za svaku instalaciju 

Razjašnjenje odnosa, procesa i uvjeta specifičnih za struku 

Sudjelovanje u pripremnim pregovorima s nadležnim vlastima i ostalim stručnim suradnicima u projektiranju o mogućnosti dobivanja dozvola 

Sudjelovanje u procjeni troškova, za instalacije u građevinama, prema "Prilogu A" 

Sažetak svih rezultata idejne faze projektiranja 
	
Istraživanje i optimalizacija zgrade i instalacijskih postrojenje u svrhu smanjenja energetske potrošnje i smanjenja emisije štetnih tvari 

Razrada optimiranog enegetskog koncepta 

	4. Lokacijska dozvola 

Ishođenje lokacijske dozvole 
	

	5. Glavni projekt 

Razrada projektnog koncepta (postupna grafička razrada odabranog rješenja) uzimajući u obzir sve za struku specifične zahtjeve i projekte ostalih struka kao dijela projekta cijele građevine, sve do konačnog nacrta 

Utvrđivanje svih sustava i dijelova postrojenja 

Proračuni i dimenzioniranja kao i grafički prikazi i opisi postrojenja 

Definiranje i usklađivanje potrebnih podataka o opterećenjima za projektiranje i gradnju nosive konstrukcije (bez izrade planova otvora i propusta) 

Sudjelovanje u dogovorima s vlastima i ostalim stručnim suradnicima u projektiranju o mogućnostima dobivanja dozvola 

Razrada projekta za dobivanje potrebnih dozvola ili suglasnosti prema pravnim propisima kao i potrebni daljnji pregovori s vlastima 

Sudjelovanje u proračunu troškova, za instalacije u građevinama prema "Prilogu A" 

Sudjelovanje u kontroli troškova usporedbom proračuna i procjene troškova 
	
Razrada podataka za projektiranje trećih, npr. za centralni nadzor 

Detaljan dokaz ekonomičnosti 

Detaljna usporedba emisije šte tenih tvari 

Proračuni troškova pogona 

Proračun emisije štetnih tvari 

Izrada tehničkog dijela prostorne knjige kao priloga opisu radova s programom radova projetanta građevine 

	6. Građevna dozvola 

Predaja projekata za dozvole i suglasnosti. 

Dopuna i prilagodba projektne dokumentacije, opisa i proračuna 
	

	7. Izvedbeni projekt 

Razrada rezultata faza poslova 3 i 4 (postupna razrada i grafički prikaz rješenja) uzimajući u obzir sve za struku specifične zahjteve kao i projekte ostalih struka kao dijela projekta cijele građevine, sve do konačnog izvedbenog rješenja 

Grafički prikaz postrojenja s dimenzijama (bez montažnih i radioničkih nacrta) 

Izrada planova utora i otvora 

Dorada izvedbenih nacrta prema rezultatima nuđenja 
	
Provjera i prihvaćanje planova oplate nosivih konstrukcija te montažnih i radioničkih nacrta glede sukladnosti s projektima 

Izrada projekata za priključivanje proizvodnih sredstava i strojeva koje dobavlja naručitelj 

	8. Troškovnik 

Izrada računa količina kao osnove za sastavljanje troškovničkih opisa radova uz koordinaciju sa rješenjima ostalih stučnih suradnika u projektiranju 

Izrada troškovnika sa opisom pojedinih stavki radova, s popisom radova prema vrstama i grupama radova te općim i posebnim uvjetima za pojedine vrste radova 
	
Izrada nacrta kad postoji opis radova i program radova (tender) 


Utvrđivanje proračunskih troškova gradnje
Članak 70.

(1) Broj norma sati za osnovne poslove projektiranja instalacija vodovoda i kanalizacije u visokogradnji određuje se prema proračunskim troškovima uređaja jedne vrste instalacija, prema stupnjevima složenosti kojima uređaji pripadaju i prema tablici norma sati usluga. 

(2) Ako se uređaji jedne vrste instalacija svrstavaju u više stupnjeva složenosti tada broj norma sati prema stavku 1. ovog članka iznosi zbroj pojedinačnih brojeva norma sati. Pojedinačni broj norma sati određuje se uvijek za uređaje koji pripadaju jednom stupnju složenosti. 

(3) Proračunski troškovi određuju se za instalacije vodovoda i kanalizacije u visokogradnji na osnovu procjene prema "Prilogu A " 

1. za faze poslova od 1 do 6 prema proračunu troškova, a ako ne postoji prema procjeni troškova 

2. za faze poslova od 7 i 8 prema ponudbenim troškovima, a ako ne postoje prema proračunu troškova. 

3. za nadzor prema konačnim troškovima, a ako ne postoje prema ponudbenim troškovima 

(4) Za osnovne poslove projektiranja instalacija vodovoda i kanalizacije ne uračunavaju se troškovi za: 

1. zaštitne mjere pri gradnji preko zime i ostale dodatne mjere ("Prilogu A", grupa troškova 600) 

2. dodatni troškovi gradnje ("Prilog A", grupa troškova 700). 

Klasificiranje građevina prema stupnju složenosti za poslove projektiranja instalacija vodovoda i kanalizacije u zgradamai
Članak 71.

(1) Instalacije se na osnovu obilježja procjene svrstavaju u sljedeće stupnjeve složenosti: 

Stupanj složenosti I: Instalacije s malim projektnim zahtjevima 

Stupanj složenosti II: Instalacije s prosječnim projektnim zahtjevima 

Stupanj složenosti III: Instalacije s velikim projektnim zahtjevima 

(2) Obilježja procjene su : 

1. broj funkcionslnih područja 

2. integracijski zahtjevi 

3. tehnička opremljanost 

4. zahtjevi s obzirom na tehniku 

5. konstruktivni zahtjevi 

(3) Instalacije vodovoda i kanalizacije u visokogradnji prema odilježjima, u pravilu pripadaju sljedećim stupnjevima složenosti.: 

1. Stupanj složenosti I: 

· jednostavne instalacije vodovoda i kanalizacije u obiteljskim i vikend zgradama, septičke jame. 

2. Stupanj složenosti II: 

· instalacije vodovoda i kanalizacije u stambenim i industrijskim zgradama, hidrantska protupožarna mreža i hidroforska postrojenja u stambenim i industrijskim zgradama. 

3. Stupanj složenosti III: 

· instalacije vodovoda i kanalizacije u reprezntativnim građevinama (bolnice, hoteli, bazeni, zgrade preko 60 metara visine, laboratoriji i dr.) te hidroforska postrojenja u zgradama složenije izvedbe, građevni dio mreža za opskrbljivanje tehnoloških potrošača u industriji, industrijske crpne stanice i sl.

Broj norma sati za osnovne poslove projektiranja instalacija vodovoda i kanalizacije u zgradama
Članak 72.

Najniži i najviši broj norma sati usluga za osnovne poslove projektiranja instalacija vodovoda i kanalizacije u zgradama utvrđene su u tablici 19. 

Tablica 19. 
Broj norma sati (Ns) za izračun cijena usluga za osnovne poslove projektiranja vodovoda i kanalizacije u zgradama 

	Vrijednost 
proračunskih 
troškova, 
I (HRK)
	
	Stupanj složenosti

	
	
	I 
	II 
	III 

	
	
	od
	do
	od
	do
	od
	do

	
	m
	0,012202
	0,012199
	0,012199
	0,005812
	0,005812
	0,005615

	
	n
	0,7088
	0,7365
	0,7365
	0,8208
	0,8208
	0,8405

	
	
	
	
	
	
	
	

	22.000
	 
	15
	19
	19
	21
	21
	21

	37.000
	 
	21
	28
	28
	33
	33
	33

	74.000
	 
	34
	47
	47
	58
	58
	58

	110.000
	 
	46
	63
	63
	80
	80
	80

	150.000
	 
	57
	79
	79
	103
	103
	103

	220.000
	 
	75
	105
	105
	141
	141
	141

	370.000
	 
	108
	154
	154
	216
	216
	216

	740.000
	 
	176
	256
	256
	382
	382
	382

	1.100.000
	 
	234
	343
	343
	529
	529
	529

	1.500.000
	 
	291
	431
	431
	682
	682
	682

	2.200.000
	 
	382
	572
	572
	934
	934
	934

	3.700.000
	 
	552
	839
	839
	1431
	1431
	1431

	7.400.000
	 
	902
	1397
	1397
	2527
	2527
	2527

	11.000.000
	 
	1195
	1871
	1871
	3499
	3499
	3499


Za I, Ns, m i n vidi članak 5. 

Postoci ukupnog broja norma sati usluga za pojedinu fazu projektiranja
Članak 73.

Broj norma sati izračunat prema tablici 26. iz članka 89. dijeli se na pojedinu fazu projektiranja prema tablici 20. 

Tablica 20. 
Vrednovanje osnovnih poslova u postocima ukupnog broja norma sati sati za izradu
projekata instalacija vodovoda i kanalizacije u zgradama 
	Faza
	Osnovni posao 
	%

	1.
	Provjera zadatka 
	2

	2.
	Idejno rješenje 
	5

	3.
	Idejni projekt 
	10

	4.
	Lokacijska dozvola 
	3

	5.
	Glavni projekt 
	40

	6.
	Građevna dozvola 
	3

	7.
	Izvedbeni projekt 
	30

	8.
	Troškovnik 
	7 


(2) Ako naručitelj ugovara s izvršiteljem samo jednu fazu projektiranja, postoci utvrđeni za tu fazu povećavaju se za 30%. Isto vrijedi ako naručitelj sljedeću fazu projektiranja ugovori s drugim izvršiteljem, prethodnom izvršitelju pripada dodatna naknada u iznosu 30% od faze koju je zadnju izvršio.

(3) U slučaju da glavni projekt izrađuje projektant koji nije izradio idejni projekt, projektantu idejnog projekta pripada naknada od 10% od cijene usluga obračunate za izradu glavnog projekta i troškovnika za posao potvrđivanja sukladnosti glavnog projekta s idejnim projektom.

(4) U slučaju da izvedbeni projekt izrađuje projektant koji nije izradio glavni projekt, projektantu glavnog projekta pripada naknada od 10% od cijene usluga obračunate za izradu izvedbenog projekta i troškovnika za posao potvrđivanja sukladnosti izvedbenog s glavnim projektom. 

 (5) Ako narudžba ne sadrži izradu nacrta proboja i otvora, faza poslova 7 (izvedbeni projekt) umanjuje se za 6% .


Ostale usluge vezane na projektiranje i gradnju vodovoda i kanalizacije u zgradama
Članak 74.

(1) U ostale usluge ubrajaju se: 

1. Sudjelovanje pri raspisu natječaja i ugovaranju radova 

Opis poslova ove usluge je sljedeći: 

Ispitivanje i vrednovanje ponuda te izrada usporedbe cijena prema pojedinačnim poslovima
Sudjelovanje u pregovorima s ponuđačima i izrada prijedloga za ugovaranje
Sudjelovanje pri sastavljanju predračuna prema jediničnim i paušalnim cijenama ponuda, kod instalacija u građevinama prema "Prilogu A"
Sudjelovanje u kontroli troškova usporedbom predračunskih troškova i ponudbenih troškova


Sudjelovanje pri odabiru izvoditelja 

Cijena usluge iznosi 5% od ukupne cijene projekta. 

2. Nadzor gradnje instalacije 

Nadzor gradnje instalacije obavlja ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer strojarstva ili ovlašteni građevinski inženjer. 

Opis posla i način izračuna cijene usluge određeni su u Glavi IV ovog Pravilnika u člancima 112. do 115. 

3. Projektantski nadzor 

Ako nadzor izvedbe instalacije nije ugovoren s izvršiteljem koji je ugovorio faze poslova projektiranja od 1 do 8, mora se pismeno ugovoriti s izvršiteljem dodatna naknada za poslove projektantskog nadzora u pogledu pojedinosti oblikovanja i izvedbe. Naknada se ugovara slobodno ili kao vremenska naknada. 

Projektantski nadzor može sadržavati sljedeće poslove:

- usluge vezane za davanje mišljenja i odobrenja u pogledu izvedbenih projekata izvođača (projekt tehnologije izvedbe, radionički nacrti) 

- tumačenje i pojašnjenje izvođaču nejasnoća vezanih na projektnu dokumentaciju;

- izrada dodatne projektne dokumentacije, pod uvjetom da projektna dokumentacija nedovoljno objašnjava tehnička rješenja;
- procjenu izvedenih radova i njihove usklađenosti s projektom, dozvolama, i zahtjevima arhitekta tijekom građenja

- kontrolu izvedbe radova te provjeru izvode li se u skladu s projektom te ocjenu njihove estetske vrijednosti i prihvatljivosti

- tumačenje dodatnih radova potrebnih za izvedbu prema nalogu investitora ili nadzora koji su vezani na projekt;

-.savjetovanje izvođača tijekom izvedbe u svim slučajevima vezanim na izvođenje radova predviđenih projektom

- sudjelovanje u radu komisije za tehnički pregled 

Projektantski nadzor kao standardnu uslugu ne sadrži tehničku kontrolu kvalitete izvedenih radova kao ni prihvatljivost tehnologije izvedbe radova, prikupljanje dokaza kvalitete, odobrenja za uporabu ili sličnih dokumenata za predviđene materijale i tehnologije.

Obveza za obavljanje projektantskog nadzora traje za vrijeme izvođenja radova do primopredaje instalacije za korištenje odnosno do prihvaćanja završnog izvješća.
Obveze izvršitelja ne odnose se na razdoblje izvođačkih jamstvenih rokova.

Projektantski nadzor obuhvaća sljedeće dužnosti:

- obilazak gradilišta tijekom izgradnje barem jednom tjedno, obično na dan koordinacionog sastanka, a eventualne potrebe češćih dolazaka potrebno je posebno ugovoriti

- na dan sastanka treba osigurati da projektantski tim koji nadzire izgradnju  bude nazočan i ovlašten za donošenje odluka o pitanjima na dnevnom redu

- odmah obavijestiti naručitelja i izvođača radova o svim greškama nastalim tijekom izvedbe, a posebice o onima koje odstupaju od  projektne dokumentacije 

Projektanstki nadzor ne pokriva obveze koje se odnose na zakonske obveze investitora o stručnom nadzoru, kao ni npr: praćenje organizacije radova i načina njihove provedbe, izradu i koordinaciju narudžbi, provjeru certifikata i prikupljanje ostale dokumentacije vezane uz odobrenje materijala i proizvoda za ugradbu, preuzimanje, provjeru i tumačenje obračuna i izvođačevih računa.
Naknada se ugovara slobodno ili kao vremenska naknada, a zavisno o poslovima koji se ugovore može iznositi od 10- 30% od ukupne cijene svih faza projekta.

Odstupanja i primjedbe
Članak 75.

Postoci utvrđeni prema članku 72. ovog Pravilnika mijenjaju se u slučaju rekonstrukcije postojećih instalacija, tj. kada se dio postojećih instalacija zadržava, a dodaje dio novih, povećanje naknade iznosi 25% do 50%.


C. TEHNIČKI ELABORATI
Općenito

Članak 76.

Tehnički elaborati najčešće su sastavni dio glavnog projekta. Njima se prikazuju primjenjene mjere zaštite života i zdravlja ljudi, materijalnih dobara i čovjekove okoline od raznih prirodnih pojava i pojava uzrokovanih ljudskom djelatnošću. Njima se također dokazuje i mogućnost ispunjavanja određene zadane funkcije koju građevina treba ostvariti. Ovim Pravilnikom obuhvaćeni su ovi elaborati:

1. elaborat toplinskih svojstava građevin 

2. elaborat akustičkih svojstava građevine, 

3. elaborat hidroizolacijske zaštitegrađevine, 

4. elaborat zaštiteod buke, 

5. elaborat zaštitena radu, 

6. elaborat protupožarne zaštite, 

7. elaborat protiveksplozivne zaštite, 

8. elaborat tehničke, ekološke i ekonomske izvedivisti alternativnih sustava za opskrbu energijom

9. energetska iskaznica

C.1. Elaborat toplinskih stvojstava zgrade
Svrha elaborata
Članak 77.

Elaboratom toplinskih svojstava zgrade daje se prikaz rješenja toplinske zaštite zgrade, dokazuje tehnička ispravnost odabranih rješenja i njihova usklađenost s propisanim zahtjevima. Ovim elaboratom treba dokazati da primjenjena tehnička rješenja toplinske zaštite, odabrani materijali i projektirani višeslojni građevni elementi osiguravaju dovoljnu trajnost zgrade i racionalnu izgradnju. 

Sadržaj usluge
Članak 78.

(1) Elaborat toplinskih svojstava zgrade sadrži tekstualni i grafički dio. Tekstualni dio sadrži opće podatke o zgradii i lokaciji gradnje (vrsta grijanja, klimatska zona i dr.), zatim popis primjenjenih važećih propisa i normi (za toplinsku zaštitu zgrada i dr.), te potrebne tehničke proračune s ocjenom o zadovoljenju važećih propisa. Proračunom se za pojedine građevne elemente provjeravaju i određuju tražena svojstva i to: koeficijent prolaza topline, difuzija vodene pare, toplinska stabilnost u ljetnom razdoblju, površinska kondenzacija, toplinski rad i dr. Opisno se daje i prikaz zaštite ostakljenih elemenata protiv sunčeva zračenja. Grafički dio elaborata sadrži sheme difuzije vodene pare, po potrebi nacrte temeperaturnih krivulja, te eventualno karakteristične građevne detalje bitne za rješenje toplinske zaštite zgrade. Za složenije građevine, elaborat toplinskih svojstava zgrade sadrži i tlocrte zgrade s označenim stavkama pojedinih građevnih elemenata koji se proračunavaju u elaboratu, te s označenim položajima priloženih građevnih detalja.
(2) Poslovi izrade elaborata toplinskih svojstava obuhvaćaju sljedeće poslove:
Tablica 21. 
Vrednovanje osnovnih poslova u postocima od ukupnog broja norma sati  za izradu elaborata toplinskih svojstava zgrade
	Faza 
	Osnovni poslovi 
	%

	1.
	Izrada projektnog koncepta toplinske zaštite 
	20

	2.
	Izrada nacrta
uključivo preliminarni proračun toplinske zaštite
razrada konstruktivnih detalja u pogledu toplinske zaštite
	40

	3.
	Izrada proračuna toplinske zaštite 
	25

	4.
	Usklađivanje projektirane toplinske zaštite
s izvedbenim projektom i troškovnikom
	15


Utvrđivanje proračunskih troškova gradnje
Članak 79.

(1) Broj norma sati za izradu elaborata toplinskih svojstava građevine određuje se prema proračunskim troškovima građevina visokogradnje, stupnjevima složenosti kojima građevina pripada i prema tablici broja norma sati usluga. 

(2) Proračunski troškovi na osnovi kojih se određuje broj norma sati dobiva se zbrajanjem cijena građevnih radova, obrtničkih radova, unutrašnje instalacije i ugrađene opreme (ugrađeni ormari, klupe u amfiteatrima, sjedišta u dvoranama i sl.). 

(3) U proračunske troškove na osnovi kojih se određuje broj norma satii za elaborat toplinskih stvojstava građevine ne ulaze: vrijednost građevinskog zemljišta, vrijednost građevina koje se ruše zbog izgradnje nove građevine, vrijednost projekta, vrijednost pripremnih radova, nadzora i ostalih investicijskih poslova, vrijednost uređenja okolnog zemljišta, vrijednost vanjskih instalacija. 

Klasificiranje zgrada  prema stupnju složenosti za poslove
izrade elaborata toplinskih svojstava zgrade
Članak 80.

Zgrade se klasificiraju prema Glavi III, Arhitektonski projekti, članak 46. ovog Pravilnika.

Broj norma sati za osnovne poslove izrade elaborata toplinskih svojstava zgrade
Članak 81.

Najniži i najviši broj norma sati usluga za osnovne poslove koji se odnose na poslove izrade elaborata toplinskih svojstava zgrade utvrđene su u tablici 22. 

Tablica 22. 
Broj norma sati (Ns)  za izračun cijena usluga za osnovne poslove izrade elaborata toplinskih svojstava građevine 

	Vrijednost proračunskih troškova, 
I (HRK)
	
	Stupanj složenosti

	
	
	I
	II
	III
	IV
	V

	
	
	od
	do
	od
	do
	od
	do
	od
	do
	od
	do

	
	m
	0,0039
	0,0046
	0,0046
	0,0077
	0,0077
	0,0081
	0,0081
	0,0114
	0,0114
	0,0169

	
	n
	0,6198
	0,6218
	0,6218
	0,5979
	0,5979
	0,6055
	0,6055
	0,5932
	0,5932
	0,5772

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	150.000
	 
	6
	8
	8
	10
	10
	11
	11
	13
	13
	16

	220.000
	 
	8
	10
	10
	12
	12
	14
	14
	17
	17
	21

	370.000
	 
	11
	13
	13
	16
	16
	19
	19
	23
	23
	28

	740.000
	 
	17
	20
	20
	25
	25
	29
	29
	34
	34
	41

	1.100.000
	 
	22
	26
	26
	31
	31
	37
	37
	44
	44
	52

	1.500.000
	 
	26
	32
	32
	38
	38
	45
	45
	52
	52
	62

	2.200.000
	 
	34
	40
	40
	47
	47
	56
	56
	66
	66
	78

	3.700.000
	 
	46
	56
	56
	65
	65
	77
	77
	89
	89
	105

	7.400.000
	 
	71
	85
	85
	98
	98
	117
	117
	135
	135
	156

	11.000.000
	 
	91
	109
	109
	124
	124
	149
	149
	171
	171
	197

	15.000.000
	 
	110
	133
	133
	150
	150
	180
	180
	205
	205
	235

	22.000.000
	 
	140
	168
	168
	188
	188
	227
	227
	257
	257
	293

	37.000.000
	 
	 
	 
	232
	257
	257
	311
	311
	350
	350
	396

	74.000.000
	 
	 
	 
	 
	 
	388
	473
	473
	529
	529
	591

	111.000.000
	 
	 
	 
	 
	 
	495
	605
	605
	672
	672
	747

	150.000.000
	 
	 
	 
	 
	 
	592
	725
	725
	804
	804
	888


Za I, Ns, m i n vidi članak 5. 

C.2. Elaborat akustičkih svojstava zgrade
Svrha elaborata
Članak 82.

Elaboratom akustičkih svojstava zgrade daje se prikaz rješenja akustičke zaštite zgrade, dokazuje tehnička ispravnost odabranih rješenja i njihova usklađenost s propisanim zahtjevima. Ovim elaboratom, ovisno o namjeni zgrade, dokazuje se da pojedini horizontalni i vertikalni građevni elementi imaju propisanu vrijednost zvučne izolacije za zračni i udarni zvuk, te da razina zvuka u pojedinim prostorijama ne prelazi dopuštene razine. Ovim elaboratom daje se i prikaz predviđenih tehničkih mjera za smanjenje širenja zvuka i vibracija iz "bučnih" pogonskih prostorija (kotlovnice, toplinske stanice, strojarnice dizala, trafostanice, klimakomore, hidroforske stanice i dr.).

Sadržaj usluge
Članak 83.

(1) Elaborat akustičkih svojstava zgrade sadrži tekstualni i grafički dio. Tekstualni dio sadrži opće podatke o zgradi, popis primjenjenih važećih propisa, tehnički opis rješenja, potrebne proračune i ocjene o zadovoljenju važećih propisa. Grafički dio elaborata sadrži potrebne nacrte i nacrte karakterističnih građevnih detalja bitnih za uspjeh akustičnog rješenja. 
(2) Projekt prostorne akustike nije predmet ovog elaborata.

(3) Poslovi izrade elaborata akustičkih svojstava zgrade obuhvaćaju sljedeće poslove: 

Tablica 23. 
Vrednovanje osnovnih poslova u postocima od ukupnog broja norma sati za izradu elaborata akustičkih svojstava zgrade 

	Faza
	Osnovni posao 
	%

	1.
	Izrada projektnog koncepta 
Utvrđivanje zahtjeva za zaštitu od buke 
	15

	2.
	Izrada nacrta i izrada proračuna zaštiteod buke 
	45

	3.
	Sudjelovanja pri izvedbenom projektiranju 
	35

	4.
	Sudjelovanje pri izradi troškovnika 
	5


Utvrđivanje proračunskih troškova gradnje
Članak 84.

(1) Broj norma sati za izradu elaborata akustičkih svojstava zgrade određuje se prema proračunskim troškovima zgrade, stupnjevima složenosti kojima zgrada pripada i prema tablici broja norma sati usluga. 

(2) Proračunski troškovi na osnovi koje se određuje broj norma sati dobiva se zbrajanjem cijena građevnih radova, obrtničkih radova, unutrašnje instalacije i ugrađene opreme (ugrađeni ormari, klupe u amfiteatrima, sjedišta u dvoranama i sl.). 

(3) U proračunske troškove na osnovi kojih se određuje broj norma satii za elaborat akustičkih stvojstava zgrade ne ulaze: vrijednost građevinskog zemljišta, vrijednost građevina koje se ruše zbog izgradnje nove građevine, vrijednost projekta, vrijednost pripremnih radova, nadzora i ostalih investicijskih poslova, vrijednost uređenja okolnog zemljišta, vrijednost vanjskih instalacija. 

Klasificiranje zgrada prema stupnju složenosti za poslove izrade elaborata akustičkih svojstava zgradee
Članak 85.

(1) Stupanj složenosti se kod arhitektonske akustike određuje na osnovu sljedećih obilježja procjene: 

1. Stupanj složenosti I: 

Zgrade s malim projektnim zahtjevima s obzirom na arhitektonsku akustiku, osobito: 

· stambene zgrade, domovi, škole, upravne zgrade i banke s prosječnim instalacijama i završnim radovima 

2. Stupanj složenosti II: 

Zgrade s prosječnim projektnim zahtjevima s obzirom na arhitektonsku akustiku, osobito: 

· domovi, škole, upravne zgrade s natprosječnim instalacijama i završnim radovima 

· stambene zgrade sa složenim tlocrtima 

· stambene zgrade izložene vanjskoj buci 

· hoteli, ako nisu navedeni u stupnju složenosti III 

· sveučilišta i visoke škole 

· bolnice, ako nisu navedene u stupnju složenosti III 

· zgrade za odmor, terapiju i liječenje 

· okupljališta, ako nisu navedene u stupnju složenosti III 

· radionice čije prostore treba zaštititi od buke 

3. Stupanj složenosti III 

Zgrade s natprosječnim projektnim zahtjevima s obzirom na arhitektonsku akustiku, osobito: 

· hoteli sa velikom gastronomskom opremom 

· zgrade poslovne i stambene namjene (mješovite namjene) 

· bolnice u građevno-akustički veoma nepovoljnom položaju ili s nepovoljnim rasporedom instalacija 

· kazališta, koncertne i kongresne zgrade 

· tonski studiji i akustične mjerne prostorije 

Broj norma sati usluga za osnovne poslove izrade elaborata akustičkih svojstava građevine
Članak 86.

Najniži i najviši broj norma sati usluga za osnovne poslove koji se odnose na poslove izrade elaborata akustičkih svojstava zgrade utvrđene su u tablici 24. 

Tablica 24. 
Broj norma sati (Ns) za izračun cijena usluga za osnovne poslove izrade elaborata akustičkih svojstava zgrade 

	Vrijednost proračunskih troškova, 
I (HRK)
	
	Stupanj složenosti

	
	
	I 
	II 
	III 

	
	
	od
	do
	od
	do
	od
	do

	
	m
	0,002279
	0,002408
	0,002408
	0,004561
	0,004561
	0,004114

	
	n
	0,6601
	0,6642
	0,6642
	0,6289
	0,6289
	0,6478

	
	
	
	
	
	
	
	

	150.000
	 
	6
	7
	7
	8
	8
	9

	220.000
	 
	8
	9
	9
	10
	10
	12

	370.000
	 
	11
	12
	12
	14
	14
	17

	740.000
	 
	17
	19
	19
	22
	22
	26

	1.100.000
	 
	22
	25
	25
	29
	29
	34

	1.500.000
	 
	27
	30
	30
	35
	35
	41

	2.200.000
	 
	35
	39
	39
	44
	44
	53

	3.700.000
	 
	49
	56
	56
	62
	62
	74

	7.400.000
	 
	78
	88
	88
	95
	95
	116

	11.000.000
	 
	101
	114
	114
	122
	122
	150

	15.000.000
	 
	124
	141
	141
	149
	149
	183

	22.000.000
	 
	160
	181
	181
	189
	189
	235

	37.000.000
	 
	226
	256
	256
	262
	262
	329

	74.000.000
	 
	356
	406
	406
	406
	406
	515

	111.000.000
	 
	466
	531
	531
	524
	524
	670

	150.000.000
	 
	568
	649
	649
	633
	633
	814


Za I, Ns, m i n vidi članak 5. 

C.3. Elaborat hidroizolacijske zaštite građevine

Svrha elaborata
Članak 87.

Elaboratom hidroizolacijske zaštite građevine daje se prikaz rješenja zaštite građevine od oborinske vode, te vode i vlage iz tla. Ovim elaboratom treba dokazati da primjenjena tehnička rješenja hidroizolacijske zaštite i odabrani hidroizolacijski materijali osiguravaju građevne konstrukcije i prostor građevine od prodora vode i vlage. 

Sadržaj elaborata
Članak 88.

Elaborat hidroizolacijske zaštite sadrži tekstualni i grafički dio. Tekstualni dio sadrži opće podatke o građevini i lokaciji gradnje (razina podzemne vode, sastav tla i dr.), zatim popis primjenjenih važećih propisa, te tehnički opis primjenjenog rješenja s obrazloženjem. Grafički dio elaborata sadrži nacrte karakterističnih građevnih detalja bitnih za uspjeh hidroizolacijske zaštite građevine, te eventualno tlocrte i presjeke s označenim položajima tih detalja. 

Broj norma sati
Članak 89.

Broj norma sati ugovara se slobodno.

C.4. Elaborat zaštite od buke

Svrha elaborata
Članak 90.

Ovim elaboratom daje se prikaz mjera zaštite od buke i dokazuje da razina buke u određenom prostoru ili na određenom radnom mjestu neće prijeći dopuštene vrijednosti. Ovaj elaborat izrađuje se najčešće za rješavanje zaštite od buke "tihih" prostora ili pojedinih radnih mjesta unutar "bučnih" industrijskih i zanatskih pogona ili za rješavanje zaštite od buke koja se iz "bučnih" industrijskih pogona širi u susjedne "tihe" zone ili građevine druge namjene. Elaboratom zaštite od buke obično se rješava i problem zaštite od buke prometa.

Sadržaj elaborata
Članak 91.
Elaborat zaštite od buke sadrži tekstualni i grafički dio. Tekstualni dio uz naslov, registraciju projektne organizacije i ovlaštenje projektanta, sadrži opće podatke o građevini, tehničke podatke o izvorima buke (razina zvučne snage i dr.), tehnički opis primjenjenih rješenja zaštiteod buke, potrebne dokazne proračune s naznakom korištene literature. Grafički dio elaborata sadrži potrebne računske sheme, nacrte relevantnih karakterističnih detalja i po potrebi tlocrte i presjeke građevine.

Broj norma sati
Članak 92.

Broj norma sati ugovara se slobodno.

C.5. Elaborat zaštite na radu

Svrha usluge
Članak 93.

Elaborat zaštite na na radu daje prema propisima prikaz svih tehničkih rješenja za primjenu pravila zaštite na radu, koja su predviđena u odgovarajućim projektima. U smislu propisa ovaj elaborat zaštite treba izraditi za sve građevine namijenjene radu s njma pripadajućim pomoćnim prostorijama (skladišta, sanitarne prostorije, ambulante, prostorije za odmor i dr.), komunikacijskim površinama, instalacijama i uređajima.

Sadržaj usluge
Članak 94.


(1) Uz naslov i registraciju projektne organizacije elaborat zaštite na radu sadrži popis primjenjenih mjera zaštite na radu. Ovisno o vrsti građevine prikaz mjera zaštite, tematski podijeljen, sadrži ove uobičajene opisne dijelove: 

1. uočene opasnosti i štetnosti, 

2. lokacije objekta i prometnice, 

3. radne prostore i komunikacije, 

4. instalacije, 

5. protupožarnu zaštitu, 

6. konstrukciju i materijale, 

7. osvjetljenje i ozračenje, 

8. zaštitu od buke i dr. 

(2) Prema propisima, elaboratu zaštite na radu mora biti priložena isprava kojom se dokazuje da ta dokumentacija sadrži tehničko rješenje za primjenu pravila zaštite na radu, koje projektirana građevina mora zadovoljavati kada bude u upotrebi. Ovu ispravu izdaje projektant, nakon izvršene provjere te dokumentacije.

Broj norma sati
Članak 95.

Broj norma sati ugovara se slobodno.

C.6. Elaborat protupožarne zaštite

Svrha usluge
Članak 96.

(1) Elaborat protupožarne zaštite građevine rješava, provjerava i dokazuje ispravnu provedbu propisanih mjera protupožarne zaštite. Elaborat protupožarne zaštite građevina u kojima rade, stanuju ili borave ljudi mora osigurati da se oni u slučaju potrebe mogu brzo i nesmetano izbaviti iz ugrožene građevine. Sprečavanjem ugradbe zapaljivih i brzo sagorljivih materijala, ovim elaboratom se ujedno provjerava izolacija i sigurnost horizontalnih i vertikalnih površina izlaza i putova izbave iz građevine.

Sadržaj usluge
Članak 97.

(1) Provedene mjere moraju biti prikazane u elaboratu pregledno, tako da se na temelju tekstualnih objašnjenja, proračuna i grafičkih prikaza može pouzdano ocijeniti predviđeni odnosno odabrani sustav protupožarne zaštite, njegova funkcionalnost i djelotvornost. Tekstualni dio elaborata uz naslov, registraciju projektne organizacije i ovlaštenje projektanata, sadrži i popis primijenjenih propisa. Osnovu tekstualnog dijela elaborata predstavljaju prikazi situacije građevine i prometnica, tlocrtnog rasporeda prostora, odabranih materijala i konstrukcija, putova evakuacije, požarnog opterećenja, električne instalacije i hidranata, protupožarnih aparata i dr. U grafičkom dijelu elaborata arhitektonski se projekti (situacija, tlocrti i presjeci) upotpunjuju prikazom provedenih mjera protupožarne zaštite. Oznake unesene u projekt obrazlažu se u posebnom prilogu legendi. Grafički prikazi mogu sadržavati ove podatke:

1. evakuacijske putove s oznakama izlaza, 

2. požarne putove, pristupnu cestu za vatrogasna vozila u slučaju vatrogasne intervencije, 

3. raspored aparata za suho gašenje požara, 

4. protupožarnu hidrantsku mrežu s mokrim vodom i dr. 

Broj norma sati
Članak 98.

Broj norma sati ugovara se slobodno.

C.7. Elaborat protueksplozivne zaštite

Svrha usluge
Članak 99.

Ovaj elaborat obično je u sastavu elaborata o zaštiti na radu, ali se po potrebi može izraditi i zasebno. Elaboratom se daje prikaz predviđenih rješenja u projektnoj dokumentaciji, koja vode računa o važećim propisima iz toga područja. Da bi se to postiglo neophodno je u elaboratu dati klasifikaciju površina po zonama opasnosti, što omogućava elektroprojektantu izbor odgovarajućih rješenja i opreme. Kod toga se, osim o propisima, vodi računa još i o sigurnosti zaposlenog osoblja, zaštiti građevine kao i o optimalnim investicijskim ulaganjima.

Sadržaj usluge
Članak 100.

Kod klasifikacije površina neophodno je imati razrađen tehnološki projekt (tehnološka shema, dispozicija građevine, dispozicija opreme u ugroženim građevinama). Na temelju podataka iz tog projekta daje se pregled i karakteristike opasnih medija i klasificiraju se izvori opasnosti sa stajališta eksplozije. Koristeći ovako sistematizirane podatke i važeće propise konstruiraju se zone opasnosti u tlocrtu i potrebnim vertikalnim projekcijama. Elaborat time nije završen, ali je već tada podloga za nastavak izrade projektne dokumentacije, posebno elektrodijela. Nakon izrade odgovarajućih projekata elaborat se može završiti kratkim osvrtom na primijenjena rješenja u projektnoj dokumentaciji s aspekta zaštite od eksplozije. Ovo se posebno odnosi na izbor rješenja i opreme u elektroprojektu, način ventiliranja, lociranje raznih ispusnih mjesta itd. Po potrebi se osvrće i na ateste elektroopreme i eventualne dogovore s mjerodavnim institucijama, posebno za uvoznu opremu. 

Broj norma sati
Članak 101.

Broj norma sati ugovara se slobodno.

C.8. Elaborat tehničke, ekološke i ekonomske izvedivosti 

alternativnih sustava za opskrbu energijom

Svrha usluge

Članak 102.

Elaboratom tehničke, ekološke i ekonomske izvedivosti alternativnih sustava za opskrbu energijom daje se prikaz tehničko-ekonomske mogućnosti implementacije sustava za korištenje alternativnih sustava opskrbe energijomza zgrade s ploštinom korisne površine većom od 1000 m2. Alternativni sustavi za opskrbu energijom obuhvaćaju: decentralizirane sustave opskrbe energijom na bazi obnovljivih izvora,  daljinsko grijanje i hlađenje, toplinske pumpe i kogeneraciju.
Sadržaj usluge
Članak 103.

Elaborat tehničke, ekološke i ekonomske izvedivosti alternativnih sustava za opskrbu energijom sadrži tekstualni i grafički dio. Tekstualni dio sadrži opće podatke o građevini, popis zakonske regulative i tarifnih sustava cijene energija obnovljivih izvora energije (s naglašenim dijelom cijene kojim država potiče razvoj obnovljivih izvora energije), prednosti i mane primjenjivih alternativnih sustava opskrbe energije te njihov utjecaj na okoliš s ekonomskom analizom i zaključak. Grafički dio elaborata sadrži nacrte (tlocrte i presjeke) alternativnih sustava instaliranih na objektu.

Broj norma sati
Članak 104.

Broj norma sati ugovara se slobodno.

C.9. Energetski certifikat

Svrha usluge

Članak 105.

Energetski certifikat  mora imati svaka nova zgrada, te postojeća zgrada koja se prodaje, iznajmljuje ili daje na leasing, osim zgrada koje su prema Pravilniku o energetskom certicifiranju zgrada izuzete od obveze energetskog certificiranja.
Energetski certifikat zgrade mora sadržavati referentne vrijednosti kako bi se potrošačima omogućila usporedba i procjena energetskih svojstava zgrade, te preporuke za ekonomski povoljno poboljšanje energetskih svojstava zgrade.

Sadržaj usluge
Članak 106.

Provedene mjere moraju biti prikazane u Energetskom certifikatu pregledno, tako da se na temelju tekstualnih objašnjenja, proračuna i grafičkih prikaza može pouzdano ocijeniti predviđeni energetski razred zgrade prema njezinim energetskim svojstvima određenim na osnovi izračunate potrebne godišnje specifične toplinske energije za grijanje ze referentne klimatske podatke i omogućuje usporedbu zgrada u odnosu na njihova energetska svojstva, učinkovitost njihovih energetskih sustava, te kvalitetu i svojstava ovojnice zgrade. 

Energetski certifikat zgrade sadrži opće podatke o zgradi, energetski razred zgrade, podatke o osobi koja je izdala energetski certifikat, podatke o termotehničkim sustavima, klimatske podatke, podatke o potrebnoj energiji i referentne vrijednosti, objašnjenja tehničkih pojmova, opis primijenjenih propisa i normi, te preporuke za ekonomski povoljno poboljšanje energetskih svojstava zgrade, ako ovim propisom nije što drugo određeno.
Nove zgrade koje se certificiraju ne sadrže preporuke za ekonomski povoljno poboljšanje energetskih svojstava zgrade.


Izgled i sadržaj energetskog certifikata stambenih zgrada dan je u Pravilniku o energetskom certicifiranju zgrada. 
Broj norma sati
Članak 107.

Broj norma sati ugovara se prema posebnom pravilniku.

GLAVA IV
USLUGE TEHNIČKOG SAVJETOVANJA INVESTITORA 
I NADZOR NAD IZVOÐENJEM RADOVA

Svrha usluge
Članak 108.

Svrha provođenja tehničkog savjetovanja investitora odnosno nadzora za investitora je da se prije i u tijeku izvođenja radova osigura realizacija koncepcije zgrade utvrđena građevnom dozvolom, te osigura izvođenje radova u skladu s važećim propisima. Organizacija usluga tehničkog savjetovanja investitora i nadzora ovisi o vrsti zgrade (radova), njenoj složenosti i veličini. O tome ovisi imenovanje jedne ili više osoba odgovornih za provođenje nadzora i tehničkog savjetovanja investitora (nadzorni inženjeri). U nadzor se može povremeno uključiti specijalizirane stručnjake odgovarajućih struka ili specijalizirane ustanove za rješavanje određenih problema, ako se za to ukaže potreba.

Obavljanje usluga tehničkog savjetovanja investitora

Članak 109.

· organizacija geotehničkog ispitivanja terena 

· organizacija izrade potrebnih geodetskih radova 

· organizacija snimaka terena i infrastrukturnih pozicija instalacija na lokaciji 

· organizacija i provedba natječaja, te višekriterijalna analiza prispjelih ponuda uključivo prijedlog izvoditelja s kojima bi trebao sklopiti ugovore prema ocjeni najpovoljnijeg 

· izrada i predlaganje operativnog sustava izvođenja radova sukladno usvojenom mrežnom planu u dogovoru sa stručnim službama investitora 

· izrada prijedloga ugovora o građenju s općim i posebnim uvjetima 

· usvajanje operativnog plana kao sastavnog dijela ugovora o građenju 

· uvođenje glavnog izvoditelja u posao i organizacija svih učesnika gradnje na zadacima realizacije 

· organizacija izrade idejnog rješenja 

· ishođenje svih potrebnih suglasnosti te ishođenje lokacijske dozvole 

· organizacija izrade idejnog projekta, ishođenje svih potrebnih suglasnosti, te ishođenje načelne građevne dozvole 

· organizacija izrade glavnog i izvedbenog projekta 

· ishođenje svih potrebnih suglasnosti te ishođenje građevne dozvole (ovjera glavnog projekta)
· ishođenje uporabne dozvole 

· primopredaja objekta investitoru 

· praćenje objekta u garantnom roku 
· kontrola trošenja sredstava po namjeni, dinamici i visini (kontrola: izmjera, građevne knjige, situacija, proračuna razlike u cijeni, obračuna nepredviđenih i naknadnih radova, realizacije planirane dinamike financiranja, utroška sredstava u odnosu na postavke iz investicijskog programa, režijskih sati radnika i mehanizacije; poduzimanje odgovarajućih mjera ako se ocijeni da će doći do prekoračenja investicijskog iznosa), 

· održavanje ugovorenih rokova (utvrđivanje rokova početka, praćenje odvijanja radova prema operativnom planu, te interveniranje u slučaju odstupanja od plana, kontrola da li gradilište raspolaže s radnicima odgovarajuće kvalifikacijske strukture i odgovarajućom mehanizacijom prema operativnom planu, pregled eventualnog rebalansa plana, kontrola međurokova i sl.), 

· Pregled pogona izvođača i podizvođača izvan gradilišta kao što su armiračnice, betonare, asfaltne baze, separacije i dr., preuzimanje opreme, organiziranje kontrolnih ispitivanja, po potrebi organiziranje pregleda po specijaliziranim stručnjacima, poduzimanje mjera za otklanjanje nedostataka i dr.)
Osnove određivanja i izračun naknade po formuli za poslove tehničkog savjetovanja 

Članak 110.

(1) Naknada za poslove tehničkog savjetovanja ugovara se obavezno pisanim ugovorom koji ugovorne strane sklapaju u okviru najnižeg i najvišeg broja norma sati utvrđenih ovim Pravilnikom. Naknada se izračunava prema formuli: 
Cts= Ns Cs 
pri čemu je: 
Cts ............

naknada za uslugu savjetovanja u kunama

Ns  ............

broj norma sati koji se odnosi na uslugu tehničkog savjetovanja koji se proračunava po formuli iz stavka 3. ovog članka

Cs ............

cijena norma sata izvršitelja usluge u kunama
(2) Cijenu norma sata izračunava izvršitelj prema stvarnim troškovima obavljanja djelatnosti.
(3) Ako pri sklapanju ugovora nije bilo ugovoreno drugačije, kao ugovoreni vrijede pojedini najniži brojevi norma sati. 

(4) Dopuštene najniže i najviše brojeve norma sati za međuvrijednosti proračunskih troškova gradnje navedenih u tablicama broj norma sati usluge, treba odrediti prema sljedećoj formuli: 

Ns=
[image: image2.wmf]n

I

 

m

 
pri čemu je: 

Ns  ............

broj norma sati  

m  ............

vrijednost navedena u glavi tablice

n  ............

vrijednost navedena u glavi tablice

I  ............


vrijednost ukupnih proračunskih troškova gradnje izražena u kunama na dan izrade cijene usluge

(5) Broj norma sati za osnovne poslove čije su vrijednosti proračunskih troškova gradnje manje od onih navedenih u pojedinoj tablici, može se prema članku 8. ovog Pravilnika obračunati kao paušalna, ali ne u iznosu većem od najvišeg broja norma sati za najniži iznos vrijednosti proračunskih troškova gradnje naveden u pojedninoj tablici. 

(6) Broj norma sati za osnovne poslove čije su vrijednosti proračunskih troškova gradnje veće od onih navedenih u pojedinoj tablici mogu se ugovoriti slobodno. 

Broj norma sati za poslove tehničkog savjetovanja
Članak 111.

(1) Najniži i najviši broj norma sati usluga za poslove tehničkog savjetovanja izračunavaju se prema podacima u tablici 25. 

Tablica 25 . 
Broj norma sati (Ns) za izračun cijena tehničkog savjetovanja:
	Vrijednost proračunskih troškova, 
I (HRK)
	
	Stupanj složenosti

	
	
	I - V

	
	
	od
	do

	
	m
	0,000079
	0,000091

	
	n
	0,9517
	0,9517

	
	
	
	

	150.000
	 
	7
	8

	220.000
	 
	10
	11

	370.000
	 
	16
	18

	740.000
	 
	30
	35

	1.100.000
	 
	44
	51

	1.500.000
	 
	59
	69

	2.200.000
	 
	85
	99

	3.700.000
	 
	140
	163

	7.400.000
	 
	271
	315

	11.000.000
	 
	395
	459

	15.000.000
	 
	531
	617

	22.000.000
	 
	764
	888

	37.000.000
	 
	1.253
	1.456

	74.000.000
	 
	2.423
	2.816

	111.000.000
	 
	3.564
	4.143

	150.000.000
	 
	4.747
	5.517

	220.000.000
	 
	6.835
	7.944

	370.000.000
	 
	11.210
	13.028


Za I, Ns, m i n vidi članak 5. 

Obaveze stručnog nadzora
Članak 112.

Tijekom obavljanja usluge stručnog nadzora, osoba odgovorna za nadzor je obvezna:

· provjeravati izvode li se radovi u skladu s građevnom dozvolom i važećim propisima 

· nadzor provoditi svakodnevno i ažurno u skladu s dinamikom izvođenja radova 

· podnositi odgovarajuće izvještaje investitoru o stanju radova u svezi s rokovima i kakvoćom izvedenih radova 

· davati odgovarajuće naloge o izvođenju određenih radova izvođaču, u slučaju potrebe otklanjanja nedostataka, a radi sprečavanja težih posljedica koji bi nastupili neizvođenjem tih radova 

· izrada propisanog izvješća za tehnički pregled i sudjelovanje u postupku tehničkog pregleda 

Sadržaj usluge nadzora
Članak 113.

(1) Nadzor nad izvođenjem radova sastoji se od stručnog nadzora prema Zakonu o gradnji i prostornom uređenju te od kontrole ispunjavanja ugovornih obveza izvođača radova prema investitoru i poduzimanja odgovarajućih mjera za realizaciju tih obveza.
(2) Sadržaj usluge nadzora obuhvaća uz zakonske obveze i provjeru:

· kvaliteta radova (vizuelni pregled, kontrola i pregled dokumentacije kojom izvođač dokazuje kvalitetu u pogledu rezultata ispitivanja i učestalosti, pregled rada terenskih laboratorija izvođača, prisustvo kod uzimanja uzoraka za ispitivanje,  

· izgradnje prema građevnoj dozvoli i izvedbenom projektu (kontrola visinskih i duljinskih kota, tlocrtnih gabarita, radijusa, upotrebe materijala prema projektu, provođenja koncepcije zgrade prema projektu, tumačenje nejasnoća iz projekta, rješavanje pojedinih detalja i sl.), 

· ostalo (kontrola unošenja podataka u građevni dnevnik, ovjeravanje situacija, razni izvještaji i analize, sređivanje dokumentacije na gradilištu za tehnički pregled, koordiniranje rada pojedinih sudionika u izgradnji, sudjelovanje u postupku primopredaje i konačnog obračuna te obavljanje drugih poslova ako je za to ovlašten od naručitelja. 

Osnove određivanja i izračun naknade po formuli za poslove nadzora 

Članak 114.

(1) Naknada za poslove nadzora određuje se obavezno pisanim ugovorom koji ugovorne strane sklapaju u okviru najnižeg i i najvišeg broja norma sati utvrđenih ovim Pravilnikom. Naknada se izračunava prema formuli: 

Cn= Ns Cs 
pri čemu je: 

Cn ............

naknada za poslove nadzora u kunama
Cs ............

cijena norma sata izvršitelja usluge u kunama
Ns ............

broj norma sati

(2) Naknada se izračunava za svaku struku posebno.

(3) Cijenu norma sata izračunava izvršitelj prema stvarnim troškovima obavljanja djelatnosti.
(4) Ako pri sklapanju ugovora nije bilo ugovoreno drugačije, kao ugovoreni vrijede pojedini najniži brojevi norma sati. 

(5) Dopuštene najniže i najviše brojeve norma sati za međuvrijednosti proračunskih troškova gradnje navedenih u tablicama broj norma sati usluge, treba odrediti prema sljedećoj formuli: 

Ns=
[image: image3.wmf]n

I

 

m

 
pri čemu je: 

Ns  ............

broj  norma sati  

m  ............

vrijednost navedena u glavi tablice

n  ............

vrijednost navedena u glavi tablice

I  ............


vrijednost proračunskih troškova gradnje izražena u kunama na dan izrade cijene usluge

(6) Broj norma sati za osnovne poslove čije su vrijednosti proračunskih troškova gradnje manje od onih navedenih u pojedinoj tablici, može se prema članku 8. ovog Pravilnika obračunati kao paušalna, ali ne u iznosu većem od najvišeg broja norma sati za najniži iznos vrijednosti proračunskih troškova gradnje naveden u pojedninoj tablici. 

(7) Broj norma sati za osnovne poslove čije su vrijednosti proračunskih troškova gradnje veće od onih navedenih u pojedinoj tablici mogu se ugovoriti slobodno. 

Broj norma sati za poslove nadzora pri izgradnji zgrada, građevina i instalacija
Članak 115.

(1) Najniži i najviši broj norma sati usluga za poslove nadzora pri izgradnji zgrada, građevina i instalacija izračunavaju se prema podacima u tablici 26. Proračunski troškovi za izračun određuju se prema članku ovog Pravilnika označenom u tablici.
Tablica 26. 
Vrijednosti m i n za izračun broja norma sati usluga nadzora pri izgradnji zgrada i instalacija: 

	Izgradnja
	Proračunski troškovi
	
	Stupanj složenosti

	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	V

	
	
	
	od
	do
	od
	do
	od
	do
	od
	do
	od
	do

	
	Čl.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zgrada
	45
	m
	0,000576
	0,000896
	0,000896
	0,001415
	0,001415
	0,002420
	0,002420
	0,003119
	0,003119
	0,003748

	
	
	n
	0,8760
	0,8563
	0,8563
	0,8371
	0,8371
	0,8145
	0,8145
	0,8052
	0,8052
	0,7982

	Unutarnjeg uređenja
	54
	m
	0,009254
	0,011567
	0,011567
	0,013043
	0,013043
	0,014639
	0,014639
	0,016920
	0,016920
	0,020166

	
	
	n
	0,6990
	0,6982
	0,6982
	0,6944
	0,6944
	0,6920
	0,6920
	0,6888
	0,6888
	0,6826

	Krajobraznog uređenje
	62
	m
	0,000372
	0,000741
	0,000741
	0,001480
	0,001480
	0,003022
	0,003022
	0,004803
	0,005287
	0,006168

	
	
	n
	0,9283
	0,8902
	0,8902
	0,8537
	0,8537
	0,8180
	0,8180
	0,7928
	0,7853
	0,7807

	Vodovoda i kanalizacije u zgradama
	70
	m
	0,006589
	0,006587
	0,006587
	0,003139
	0,003139
	0,003032
	-
	-
	-
	-

	
	
	n
	0,7088
	0,7365
	0,7365
	0,8208
	0,8208
	0,8405
	-
	-
	-
	-


Za I, Ns, m i n vidi članak 5. 

GLAVA V

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 116.

Za potrebe izračuna troškova gradnje koristit će se "Prilog A" koji je sastavni dio ovog Pravilnika. 

Članak 117.

Tumačenje pojedinih odredaba ovog Pravilnika daje Skupština Hrvatske komore arhitekata.
Članak 118
Cijene usluga po ovom Pravilniku umanjuju se za 25% ako se odnose na poslove obnove ratom uništenih područja, kojom se obnavljaju stambene i gospodarske zgrade, objekti i uređaji komunalne infrastrukture i objekti javne namjene te kulturna dobra i prirodna baština, kao i za stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. 

Članak 119.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Broj: 

Zagreb, xx. xx. 2013 
Predsjednik Hrvatske komore arhitekata: Tomislav Ćurković, dipl.ing.arh., v.r.

Prilog A

Dodatak Pravilniku o standardima usluga arhitekata, građevinskih i strojarskih inženjera za izračun proračunskih troškova

TROŠKOVI U VISOKOGRADNJI 

Sadržaj: 

1 Područje primjene 
2 Pojmovi 
2.1. Troškovi u visokogradnji 

2.2. Planiranje troškova 

2.3. Proračun troškova 

2.4. Kontrola troškova 

2.5. Upravljanje troškovima 

2.6. Pokazivač troškova 

2.7. Rasčlamba troškova 

2.8. Grupe troškova 

2.9. Ukupni troškovi 

3. Proračun troškova 
3.1. Načela proračuna troškova 

3.2. Vrste izračuna troškova 

4. Rasčlamba troškova 
4.1. Provedba rasčlanjivanja troškova 

4.2. Rasčlanjivanje troškova prema izvedbi 

4.3. Prikazivanj rasčlambe troškova 

1. Područje primjene 

Ova norma vrijedi za proračun i rasčlambu troškova u visokogradnji. Ona obuhvaća troškove nove izgradnje, pregradnji i troškove osuvremenjivanja gradnji kao i izdatke koji su s time u svezi (investicijski troškovi). 

Norma utvrđuje pojmove i naputke o razlikama i stvara time pretpostavke za usporedivost rezultata proračuna troškova. Na troškovima koji su utvrđeni prema ovoj normi, mogu se temeljiti i proračuni primjenjivi u druge svrhe (npr. za plaćanje naručenih radova, porezna poticanja).Vrednovanje troškova u smislu odgovorajućih propisa ova norma ipak ne predviđa. 

Norma vrijedi za proračune troškova koji se provode na osnovu rezultata projektiranja građevine. Ona ne vrijedi za izračunavanje troškova koji se provode prije projektiranja gradnje samo na osnovi podataka o potrebama, a koji se označuju na primjer kao "okvirni troškovi". 

2. Pojmovi 

2.1. Troškovi u visokogradnji 

Troškovi u visokogradnji su izdaci za materijal, radove i davanja koji su potrebni za projektiranje i izvođenje građevinskih zahvata. 

Napomena: Troškovi u visokogradnji nadalje se u ovoj normi označuju kao troškovi 
2.2. Planiranje troškova 

Planiranje troškova je cjelina svih mjera proračuna troškova, kontrole troškova i upravljanja troškovima. Planiranje troškova prati neprestano sve faze građevinskog zahvata tijekom projektiranje i izvođenja. Ono se bavi sustavno uzrocima i posljedicama troškova. 

2.3. Utvrđivanje troškova 

Utvrđivanje troškova je prethodni proračun troškova koji će nastati odnosno utvrđivanje troškova koji su stvarno nastali. Sukladno napredovanju projektiranja razlikuju se vrste proračuna troškova koji su navedeni u odjeljcima 2.3.1 do 2.3.4. 

2.3.1. Procjena troškova 

Procjena troškova je približno izračunavanje troškova. 

2.3.2. Proračun troškova 

Proračun troškova je zadovoljavajuće izračunavanje troškova. 

2.3.3. Predračun troškova 

Predračun troškova je po mogućnosti točno izračunavanje troškova. 

2.3.4. Okončani obračun troškova 

Okončani obračun troškova je izračunavanje stvarno nastalih troškova. 

2.4. Kontrola troškova 

Kontrola troškova je usporedba aktualnog proračuna troškova s prijašnjim. 

2.5. Upravljanje troškovima 

Upravljanje troškovima je usmjereno interveniranje u odvijane troškova, posebno kod odstupanja koja su ustanovljena kontrolom troškova. 

2.6. Pokazatelji troškova 

Pokazatelj troškova je vrijednost, koja pokazuje odnos troškova prema odnosnoj jedinici (npr. tlocrtne površine ili volumen prostorija) 

2.7. Rasčlamba troškova 

Rasčlamba troškova je sustavni red prema kojem su ukupni troškovi nekog građevnog zahvata rasčlanjeni u grupe troškova.

2.8. Grupe troškova 

Grupa troškova je objedinjavanje pojedinačnih troškova prema kriterijima projektiranja ili izvedbe projekta. 

2.9. Ukupni troškovi 

Ukupni troškovi su zbroj svih troškovnih grupa. 

3. Proračun troškova 

3.1. Načela proračuna troškova 

3.1.1. Svrha 

Proračun troškova služi kao osnova za kontrolu troškova, za projektne odluke, za odluke o ustupanju i izvedbi radova kao i za dokaz nastalih troškova. 

3.1.2 Prikazivanje 

Proračuni troškova moraju se poredati i prikazati u sustavu rasčlambe troškova. 

3.1.3. Način 

Način i detaljiranje proračuna troškova su ovisni o stanju projektiranja i izvođenja i o odgovarajućim raspoloživim informacijama npr. o crtežima, proračunima i opisima. 

Informacija o građevnom zahvatu utječe na odgovorajući način na napredovanje projektiranja, tako da raste i točnost proračuna troškova. 

3.1.4. Potpunost 

Troškove građevnog zahvata treba potpuno obuhvatiti proračunom troškova. 

3.1.5. Proračun troškova za dijelove gradnje 

Sastoji li se građevni zahvat iz više vremenskih ili prostorno odvojenih dijelova, treba se sastaviti za svaki dio odvojeni proračun troškova. 

3.1.6. Stanje troškova 

Kod proračunavanja troškova treba polaziti od stanja troškova u trenutku proračuna. Stanje troškova treba dokumentirati podatkom o trenutku proračuna. Ako se predskazuje troškove na trenutak dovršenja, onda se oni moraju iskazati posebno. 

3.1.7. Podloge i objašnjenja 

Podloge za proračun troškova treba navesti. Objašnjenja glede građevnog zahvata moraju se unijeti u sistematiku rasčlambe troškova. 

3.1.8. Posebni troškovi 

Ako su troškovi prouzročeni izvanrednim uvjetima mjesta građenja (npr. teren, zemljište, okolina), naročitim okolnostima projekta ili uslijed zahtjeva izvan određene namjene građevine, treba te troškove posebno prikazati u odgovarajućim troškovnim grupama.

3.1.9. Ponovno upotrebljeni dijelovi, vlasititi radovi 

Vrijednost ponovno upotrebljenih dijelova kao i vrijednost vlastitih radova treba posebno prikazati kod odgovarajućih troškovnih grupa. Za vlastite radove investitora treba unijeti troškove, koji bi nastali za odgovarajuće radove izvođača. 

3.1.10. Porez 

Porez se može uzeti u obzir u skladu s dotičnim potrebama i to kako slijedi:

- u troškovnim podacima je obuhvaćen porez (brutto-podatak ) 

- u troškovnim podacima nije obuhvaćen porez (netto-podatak) 

- samo kod pojedinih troškovnih podataka (npr. kod nadređenih troškovnih grupa) treba prikazati porez 

U proračunu troškova i kod pokazatelja troškova treba navesti uvijek u kojem obliku je uzet u obzir porez. 

3.2. Vrste proračuna troškova 

U odjeljcima 3.2.1 do 3.2.4 određuju se vrste proračuna troškova prema njegovoj svrsi, potrebnim podlogama i stupnju razrade. 

3.2.1 Procjena troškova 

Procjena troškova služi kao osnova za odluku o idejnom projektu 

Podloge za procjenu troškova su: 

- rezultati idejnog projekta, posebno projektne podloge, npr. pokusni grafički prikazi, idejne skice, 

- proračun količina odnosnih jedinica grupa troškova, npr. površine i volumeni , 

- jasni podaci o projektnim uvjetovanostima, pretpostavkama i uvjetima, 

- podaci o zemljištu i o priključcima 

U procjeni troškova potrebno je izračunati ukupne troškove prema grupama troškova najmanje do 1. razine rasčlanjivanja troškova. 

3.2.2. Proračun troškova 

Proračun troškova služi kao osnova za odlučivanje o glavnom projektu. 

Podloge za proračun troškova su: 

- projektne podloge, npr. izrađeni, potpuni nacrti idejnog projekta i/ili nacrti glavnog projekta (u mjerilu prema vrsti i veličini građevnog zahvata), u datim slučajevima i detaljni projekt prostornih cjelina koje se više puta ponavljaju 

- proračun količina odnosnih jedinica grupa troškova 

- objašnjenja, npr. opis pojedinosti u sistematici rasčlambe troškova koji nisu vidljivi iz nacrta te iz proračunskih podloga, ali su važni za proračun i prosudbu troškova. 

U proračunu troškova potrebno je izračunati ukupne troškove prema grupama troškova najmanje do 2. razine rasčlanjivanja troškova. 

3.2.3. Predračun troškova 

Predračun troškova služi kao osnova za odlučivanje o izvedbenom projektu i za pripremu ustupanja radova. 

Podloge za predračun troškova su: 

- projektne podloge, npr. potpuni, konačni izvedbeni, detaljni, i konstruktivni nacrti 

- proračuni, npr. statike, toplinske zaštite, instalacija, 

- proračun količina odnosnih jedinica grupa troškova, 

- objašnjenja o izvođenju gradnje, npr. opisi radova - troškovnik 

- pregled ponuda, ugovora i već nastali troškovi 

U predračunu troškova potrebno je izračunati ukupne troškove prema grupama troškova najmanje do 3. razine rasčlanjivanja troškova. 

3.2.4. Okončani obračun troškova 

Okončani obračun troškova služi kao dokaz nastalih troškova kao i u pojedinim slučajevima za usporedbu i dokumentaciju. 

Podloge za okončani obračun su: 

- provjereni obračunski dokazi, npr. okončani računi, dokaz vlastitih radova 

- projektne podloge, npr. obračunskih nacrti, 

- objašnjenja 

U okončanom obračunu potrebno je razdijeliti ukupne troškove prema grupama troškova do 2. razine rasčlanjivanja troškova. Kod građevnih zahvata koji se ocjenjuju i dokumentiraju radi usporedbe i za pokazatelje troškova, treba ukupne troškove rasčlaniti najmanje do 3. razine. 

4 Rasčlamba troškova 

4.1. Izrada rasčlambe troškova 

Rasčlanjivanje troškova prema odjeljku 4.3. predviđa tri razine rasčlanjivanja troškova. Razine su označene troznamenkastim rednim brojevima. 

U 1. razini rasčlanjivanja troškova ukupni se troškovi rasčlanjuju na sljedećih sedam grupa troškova: 

100 zemljište 

200 priprema i priključci 

300 zgrada - građevinske konstrukcije 

400 zgrada - instalacije 

500 vanjski objekti 

600 oprema i umjetnička djela 

700 sporedni troškovi 

Prema potrebi ove se grupe troškova dijele na grupe troškova 2. i 3. razine rasčlanjivanja troškova. 

Nadalje se mogu prema ovoj normi troškovi još više rasčlanjivati prema tehničkim propisima ili prema izvedbenim pravilima ili prema položaju u objektu odnosno na zemljištu. Nadalje je potrebno troškove svrstati u cjeline za ustupanje radova tako da se mogu uspoređivati ponude, ugovori i obračuni s troškovnim predračunima. 

Primjedba: U cjelinama za ustupanje radova objedinjuju se grupe troškova potpuno ili djelomično prema specifičnim uvjetima projekta. 

4.2. Rasčlamba troškova prema izvedbi 

Ako dopuštaju okolnosti u pojedinom slučaju (npr. kod stambene gradnje) ili traže (npr. kod modernizacije), mogu se troškovi rasčlanjivati prvenstveno prema izvedbi, kod čega se već grupe troškova 1. razine rasčlanjivanja dijele prema pravilima izvedbe.

Za to se može primijenjivati račlamba na vrste radova prema standardnim troškovnicima za graditeljstvo ili prema standardnim katalozima ili neko drugo rasčlanjivanje prema drugim izvedbenim i tehnološkim strukturama ili vrstama radova (npr. posebnim propisima za građevinske radove). Ovo odgovara formalno 2. razini rasčlanjivanja troškova. 

U slučaju takvog rasčlanjivanja troškova prema načinu izvođenja potrebna je i daljnja podpodjela, npr. na dijelove radova tako da se radovi mogu opisati i obuhvatiti glede sadržaja, svojstava i količina. To odgovora formalno 3. razini rasčlanjivanja troškova. 

I kod rasčlanjivanja troškova prema načinu izvedbe treba svrstati troškove u cjeline za ustupanje radova, tako da se mogu upoređivati specifične projektne ponude, ugovori i obračuni s proračunima troškova (vidi odjeljak 4.1. napomena). 

4.3. Prikazivanje rasčlambe troškova 

Materijali, radovi ili podaci koji su navedeni u stupcu "napomene" su primjeri za dotične grupe troškova, a nabrajanje nije dovršeno.

	
	Grupa troškova 
	Napomena 

	
	
	

	100
	Zemljište 
	

	110
	Vrijednost zemljišta 
	

	120
	Dodatni troškovi zemljišta 
	Troškovi koji nastaju u svezi sa stjecanjem zemljišta 

	121
	Geodetski troškovi 
	

	122
	Sudski troškovi 
	

	123
	Bilježnički troškovi 
	

	124
	Posrednička provizija 
	

	125
	Porez na promet nekretnina 
	

	126
	Utvrđivanje vrijednosti i istraživanja 
	Utvrđivanje vrijednosti, istraživanja ranijih tereta i njihovo uklanjanje, istraživanje zemljišta i mogućnosti građenja ako ona služe za prosubu vrijednosti zemljišta 

	127
	Troškovi dozvola 
	

	128
	Troškovi uređenja zemljišta i regulacija međe 
	

	129
	Ostali troškovi zemljišta 
	

	130
	Oslobađanje od tereta na zemljištu 
	Troškovi koji nastaju da se neko zemljište oslobodi tereta 

	131
	Odštete, naknade 
	Naknade i odštete za postojeća prava korištenja, npr. najamni i zakupni ugovori 

	132
	Otkup stvarnih prava 
	Otkup tereta i ograničenja npr. pravo na put 

	139
	Oslobađanje, ostalo 
	

	200
	Priprema i priključivanje 
	Troškovi svih pripremnih mjera na građevinskoj parceli kako bi se moglo graditi 

	210
	Priprema 
	Troškovi pripremnih mjera na građevinskoj parceli 

	211
	Mjere osiguranja 
	Zaštita postojećih objekata, dijelova zgrade, opskrbnih instalacija kao i zaštita raslinja i vegetacije 

	212
	Rušenja i uklanjanja 
	Rušenje i uklanjanje postojećih objekata, opsrbnih i odvodnih vodova kao i prometnih uređaja 

	213
	Uklanjanje opasnih tvari 
	Uklanjanje bojnih sredstava i drugih opasnih materijala, saniranje oštećenog i zagađenog tla 

	214
	Uređenje gornje površine terena 
	Skidanje raslinja, planiranje, odvoz zemlje i osiguranje površine tla 

	219
	Uređenje, ostalo 
	

	220
	Javni priključci 
	Udio troškova prema zakonskim propisima (doprinosi za priključak, doprinos za doseljenje) i troškovi prema javno-pravnim ugovorima: 

· pribavljanje ili stjecanje površina za priključke uz plaćanje nositelju javnog priključivanja 

· izvedba ili izmjena instalacija zajedničke potrošnje, npr. odvodnja otpadnih voda kao i opskrba vodom, toplinom, plinom, električnom energijom i telekomunikacijama 

· prva izgradnja javnih prometnih površina, zelenih površina i ostalih otvorenih površina za javnu upotrebu 

Troškove doprinosa i troškove priključaka treba prikazati posebno 

	221
	Odvodnja otpadnih voda 
	Doprinosi za priključke, troškovi priključaka 

	222
	Opskrba vodom 
	Doprinosi za priključke, troškovi priključaka 

	223
	Opskrba plinom 
	Doprinosi za priključke, troškovi priključaka 

	224
	Opskrba daljinskim grijanjem 
	Doprinosi za priključke, troškovi priključaka 

	225
	Opskrba elekrtičnom energijom 
	Doprinosi za priključke, troškovi priključaka 

	226
	Telekomunikacije 
	Jednokratne naknade za osiguranje i izmjenu priključka na mrežu 

	227
	Priljučivanje na prometnice 
	Doprinosi za priključke na prometne i vanjske otvorene objekte uključivo njihovu odvodnju i osvjetljenje 

	229
	Javno priključivanje, ostalo 
	

	230
	Priljučivanje koje nije javno 
	Troškovi za prometne površine i tehnička postrojenja, koja se izvode bez javno-pravnih obveza ili ugovora s ciljem kasnijeg prijenosa za opću upotrebu. Troškovi postrojenja na vlastitom zemljištu pripadaju u troškovnu skupinu 500 

Ako je potrebno, može se grupa troškova 230 rasčlaniti na odgovorajući način kao grupa troškova 220. 

	240
	Nagodbeni izdaci 
	Troškovi koji nastaju jedanput i dodatno uz doprinose za priključivanje temeljem lokalnih javno-pravnih odredbi a povodom planiranog građevnog zahvata. Tu pripada posebno oslobađanje od obvezi iz javno-pravnih propisa, npr. za parkirališta, za zelenilo 

	300
	Zgrada - građevinska konstrukcija 
	Troškovi građevinskih radova i usluga za izvedbu građevine, ali bez instalacija (grupa troškova 400). Ovdje pripadaju i elementi koji su čvrsto povezani s objektom, a koji služe poseboj svrsi, kao i poduzete mjere u sklopu s građevinskim konstrukcijama. 

Kod adaptacije i modernizacije ubrajaju se tu i troškovi djelomičnih rušenja, sigurnosnih i demontažnih radova. 

	310
	Građevna jama 
	Skidanje tla, iskop uključivo radne prostore i nagibe, odlaganja, nasipavanje, dovoz i odvoz 

	311
	Izvedba građevene jame 
	

	312
	Zaštita građevne jame 
	Izrada zaštite npr. "šlic" zidovima, zagatnim zidovima, pilotima, injektiranjem i zidovima štrcanim betonom zajedno sa sidrima i podupiranjem 

	313
	Zaštita od podzemne vode 
	Uklanjanje podzemnih i procjednih voda tijekom građenja 

	319
	Građevna jama. ostalo 
	

	320
	Temeljenje 
	Grupe troškova sadrže pripadajuće zemljane radove . 

	321
	Poboljšanje temeljnog tla 
	Zamjena tla, zgušćivanje, zbijanje 

	322
	Plitko temeljenje1 
	Temelji samci, tračni temelji, temeljne ploče 

	323
	Duboko temeljenje1 
	Temeljenje na pilotima zajedno sa roštiljem, temeljenje na bunarima, sidrenja 

	324
	Podtlo i podne ploče 
	Podloge i podne ploče koje ne služe temeljenju 

	325
	Slojevi podova2 
	Slojevi na podnim i temeljnim pločama, npr. estrisi, sloj hidroizolacije, toplinski sloj, zaštitni i upotrebni slojevi 

	326
	Hidroizolacija građevine 
	Hidroizolacija građevine uključujući filterski i razdjelni sloj i zaštitne slojeve 

	327
	Drenaže 
	Vodovi, okna, zatvaranje

	329
	Temeljenje, ostalo 
	

	330
	Vanjski zidovi 
	Zidovi i stupovi koji su izloženi vanjskoj klimi odnosno graniče sa zemljom ili s drugim građevinama 

	331
	Nosivi vanjski zidovi3 
	Nosivi vanjski zidovi zajedno sa vodoravnom hidroizolacijom 

	332
	Nenosivi vanjski zidovi3 
	Vanjski zidovi, parapeti, ispune ali bez obloga 

	333
	Vanjski stupovi3 
	Stupovi i pilastri s odnosom stranica većim ili jednakim 1 : 5 

	334
	Vanjska vrata i prozori 
	Prozori i izlozi, vrata zajedno s prozorskim klupčicama, opšavom, okovom, pogonom, elementima za zračenje i drugim ugradbenim elementima 

	335
	Obloge vanjskih zidova, vani 
	Vanjska oblaganja zajedno sa žbukom, brtvama, toplinskim i zaštitnim slojevima na vanjskim zidovima i stupovima. 

	336
	Obloge vanjskih zidova, unutra4 
	Oblaganja unutarnjih strana uključivo žbuku, brtvljenje, toplinsku izolaciju, zaštitne slojeve na vanjskim zidovima i stupovima 

	337
	Vanjski zidovi kao elementi 
	Elementi vanjskih zidova koji se sastoje od vanjskog zida, prozora, vrata, obloga 

	338
	Zaštita od sunca 
	Rolete, zavjese, rebrenice, uključivo pogon 

	339
	Vanjski zidovi, ostalo 
	Rešetke, ograde, rukohvati, odbojnici 

	340
	Unutarnji zidovi 
	Unutarnji zidovi i stupovi 

	341
	Nosivi unutarnji zidovi3 
	Unutarnji nosivi zidovi uključivo horizontalna hidroizolacija 

	342
	Nenosivi unutarnji zidovi3 
	Unutarnji zidovi, ispune ali bez obloga 

	343
	Unutarnji stupovi3 
	Stupovi i pilastri s odnosom stranica manjim od 1 : 5 

	344
	Unutarnja vrata i prozori 
	Vrata, prozori i izlozi zajedno sa opšavom, okovom, pogonom i drugim ugradbenim elementima 

	345
	Obloge untarnjih zidova5 
	Oblaganja uključivo žbuku, brtvljenje, toplinsku izolaciju, zaštitne slojeve na unutarnjim zidovima i stupovima 

	346
	Unutarnji zidovi od elemenata 
	Elementi unutarnjih zidova koji se sastoje od unutarnjeg zida, prozora, vrata, obloga, npr. harmonika i posmični zidovi, pregradni zidovi u sanitarijama, 

	349
	Unutarnji zidovi, ostalo 
	Rešetke, ograde, rukohvati, odbojnici, rolete uključivo i pogon 

	350
	Stropovi 
	Stropne ploče, stepenice i rampe iznad temelja i ispod krovnih ploha 

	351
	Stropne konstrukcije 
	Konstrukcije stropova, stepenica, rampi, balkona, lođa, uključivo podvlake i nadvlake, ispune kao šuplji elementi, slijepi podovi, nasipi ali ne i podni slojevi i obloge 

	352
	Stropne obloge na konstrukciju6 
	Slojevi na stropnim konstrukcijama uključivo estrihe, slojeve izolacije, toplinske zaštitne slojeve i habajuće slojeve, uzdignute i dvostruke instalacijske podove 

	353
	Stropne obloge ispod konstrukcije7 
	Obloge ispod stropnih konstrukcija uključivo žbuku, izolacijske, toplinske i zaštitne slojeve, rasvjetni i kombinirani stropovi 

	359
	Stropovi, ostalo 
	Poklopci, pokrivanje okana, rešetke, ograde, odbojnici, rukohvati, ljestve, stepenice na uvlačenje 

	360
	Krovovi 
	Ravni ili kosi krovovi

	361
	Krovne konstrukcije 
	Konstrukcije krovova, drvene konstrukcije krovova, prostorni nosači i kupole, uključivo i podvlake i nadvoje, ispune kao šuplji elementi, slijepi podovi, nasipi, bez obloga 

	362
	Krovni prozori, otvori 
	Prozori, izlazi uključivo opšave, okove, pogon, elemente za zračenje i druge ugradbene elemenete 

	363
	Krovne obloge na konstrukciju 
	Slojevi na krovnu konstrukciju uključivo oplate, letve, slojeve za pad, izolacijske, toplinske zaštitne i završne slojeve; odvodnja krovne plohe do priključka na instalaciju odvodnje 

	364
	Krovne obloge ispod konstrukcije7 
	Krovne obloge ispod krovne konstrukcije uključivo žbuku, izolacione, toplinske i zaštitne slojeve; svjetlosni i kombinirani stropovi ispod krovova 

	369
	Krovovi, ostalo 
	Ograde, zaštitne rešetke, snjegobrani, krovne ljestve, zaštita od sunca 

	370
	Građevinske ugradnje 
	Troškovi građevinskih dijelova koji su čvrsto ugrađeni s konstrukcijom, ali ne i posebna korisna postrojenja (vidi grupu troškova 470). Zbog razgraničenja prema grupi troškova 610 mjerodavno je to da te ugradnje traže svojom posebnošću i pričvršćenjem tehničke i građevinske projektne mjere, npr. izradu radioničkih projekata, statičke i druge proračune, priključivanje instalacija. 

	371
	Opće ugradnje 
	Ugradbeni dijelovi koji služe općim svrhama, npr. ugradbeni namještaj za ležanje i sjedenje, stolovi, ormari, regali, garderobe 

	372
	Posebne ugradnje 
	Ugradbeni dijelovi koji služe posebnim svrhama, npr. radni stolovi u radionicama, laboratorijski stolovi, zastori na pozornicama, oltari u crkvama, ugradbena sportska oprema, operacijski stolovi 

	379
	Građevinske ugradnje, ostalo 
	

	390
	Ostale mjere uz građevinske konstrukcije 
	Sveobuhvatne mjere u svezi s građevinskim konstrukcijama koje nisu pridružene pojedinim grupama troškova građevinskih konstrukcija ili se ne mogu obuhvatiti drugim grupama troškova 

	391
	Uređenje gradilišta 
	Uređenje, održavanje, korištenje, uklanjanje uređenja gradilišta, npr. prostor za materijal, strojeve, skladišta, praonice, WC, boravak, betonare, privremeni priključci, privremene ceste, skladišta i radni prostor, natpisi, ograde, osvjetljenje, odvoz smeća 

	392
	Skele 
	Postava, premještanje, održavanje, demontaža skela 

	393
	Mjere osiguranja pri gradnji 
	Mjere osiguranja na postojećim dijelovima gradnje, npr. poduhvaćanje, podupiranja 

	394
	Rušenja 
	Radovi rušenja i demontaža uključivo međuodlaganje dijelova za ponovnu uporabu, odvoz materijala od rušenja 

	395
	Održavanje 
	Mjere za održavanje upotrebnog stanja u određene svrhe 

	396
	Recikliranje, međuodlaganje i odstranjivanje 
	Mjere za reciklažu, privemeno odlaganje ili uklanjanje materijala, koji se pojavljuju kod rušenja, demontaža te kod građevinskih radova ili prilikom izvedbe dijelova zgrade. 

	397
	Gradnja po lošem vremenu 
	Pripremni radovi za zimski rad, privremeno ostakljivanje, zatvaranja ili omotavanja, zagrijavanje objekta, čišćenje snijega. 

	398
	Dodatne mjere, zaštita 
	Zaštita osoba, stvari i funkcija, čišćenje prije primopredaje, mjere glede propisa o zaštiti voda, okoliša, buke tijekom gradnje, zaštita od potresa. 

	399
	Ostale mjere za građevinske konstrukcije 
	Uređaji za zatvaranje, šahtovi, dimnjaci ako nisu obuhvaćaeni drugim grupama troškova 

	400
	Građevina - instalacije8 
	Troškovi svih tehničkih postrojenja i dijelova uređaja koji su ugrađeni, zatim priključeni ili time povezani sa zgradom. Pojedina tehnička postrojenja sadrže pripadajuća postolja, učvršćujuće armature, toplinsku zaštitu, zaštitu od požara i zvuka, poklopce, obloge, premaze, oznake kao i uređaje mjerenja i upravljanja 

	410
	Odvodnja, vodovod, plin 
	

	411
	Odvodnja 
	Odvodi, cjevovodi za odvodnju, skupna postrojenja odvodnje, uređaji za čišćenje otpadne vode, prepumpni uređaji 

	412
	Vodovod 
	Postrojenja za dobivanje, pripremu i povećanje tlaka vode, cjevovodi, odvojeno zagrijavanje vode, sanitarni objekti 

	413
	Plin 
	Plinska postrojenja za pogonsku toplinu; prostrojenja za skladištenje i proizvodnju plina, predajne stanice, uređaji za regulaciju tlaka, cjevovodi, ako nisu u grupi troškova 420 ili 470 

	414
	Protupožarne instalacije 
	Šprinklerske i CO2 instalacije, cjevovodi za gašenje, zidni hidranti, aparati za gašenje 

	419
	Odvodnja, vodovod, plin- ostalo 
	Instalacijski blokovi, sanitarni blokovi

	420
	Grijanje 
	

	421
	Instalacije za proizvodnju topline 
	Opskrba gorivom, toplinske stanice, prizvodnja energije na bazi goriva ili neiscrpnih izvora energije uključujući priključke na dimnjak, središnja postrojenja za toplu vodu 

	422
	Mreža za razvod topline 
	Pumpe, razdjeljivači; cijevna mreža za ogrijevna tijela, postrojenja za ventilaciju i drugi toplinski potrošači 

	423
	Grijaća tijela 
	Ogrijevna tijela, površinski ogrijevni sustavi 

	429
	Grijanje, ostalo 
	Dimnjaci, ako nisu obuhvaćeni u drugim grupama troškova 

	430
	Instalacije za obradu zraka 
	Postrojenja sa i bez funkcije ventiliranja 

	431
	Ventilacija 
	Postrojenja za odvod zraka, dovod zraka, postrojenja za dovod i odvod zraka bez ili sa termodinamičkom obradom zraka, mehanička postrojenja za odvod dima 

	432
	Djelomična klimatizacija 
	Postrojenja s dvostrukom ili trostrukom termodinamičkom obradom zraka 

	433
	Potpuna klimatizacija 
	Postrojenja s četverostrukom termodinamičkom obradom zraka 

	434
	Procesna ventilacija 
	Postrojenja za obradu zraka u lakirnicama, procesna obrada zraka, odvod zraka 

	435
	Rashladne instalacije 
	Uređaji hlađenja za klima postrojenja: proizvodnja rashladne energije i uređaji za povratno dobivanje energije uključivo pumpe, razdjeljivače i cjevovode 

	439
	Instalacije za obradu zraka - ostalo 
	Ventilacijski stropovi, rashladni stropovi, odzračni prozori; instalacijski dvostruki podovi ako nisu obuhvaćeni u drugim grupama troškova 

	440
	Jaka struja 
	

	441
	Uređaji visokog i srednjeg napona 
	Uklopna razvodna postrojenja, transformatori 

	442
	Vlastiti uređaji za proizvodnju struje 
	Agregati za proizvodnju energije uključivo hlađenje, uređaji za odvod dima i opskrbu gorivom, središnji akumulatorski uređaji i uređaji za besprekidno napajanje električnom energijom, fotovoltažni uređaji 

	443
	Rasklopni uređaji niskog napona 
	Glavni niskonaponski razdjeljivač, postrojenja za kompenzaciju jalove snage, uređaji za kontrolu maksimalne potrošnje 

	444
	Instalacije niskog napona 
	Kabeli, vodovi, razvodnici, razdjelni sistemi, instalacijski aparati 

	445
	Rasvjeta 
	Čvrste svjetiljke uključivo žarulje 

	446
	Gromobran i uzemljenje 
	Uređaji odvoda groma, trake za uzemljenje 

	449
	Jaka struja, ostalo 
	Pretvarači frekvencija

	450
	Telekomunikacijske i informacijske instalacije 
	Pojedina postrojenja sadržavaju pripadajuće razdjeljivače, kabele i vodove 

	451
	Telekomunikacijski uređaji 
	

	452
	Uređaji za traženje i signalizaciju 
	Uređaji za poziv osoba, uređaji za svjetlosne pozive i zvona, portafoni i uređaji za otvaranje vrata 

	453
	Uređaji za kontrolu vremena 
	Satovi i uređaji za kontrolu radnog vremena 

	454
	Elektroakustički uređaji 
	Razglas, konferencijski i uređaji za prevođenje, uređaji za međusobno sporazumijevanje 

	455
	TV i antenski uređaji 
	TV uređaji, ako nisu obuhvaćeni u uređajima za vezu, signalnim i sigurnosnim uređajima, uključivo antenski primopredajni uređaji, pretvarači. 

	456
	Uređaji kontrole i nadzora, vatrodojave 
	Protupožarni, protuprovalni, kontrolni i uređaji za nazorprostorija 

	457
	Prijenosne mreže 
	Mreže za prijenos podataka, govora, teksta i slike, ako nisu obuhvaćeni drugim grupama troškova 

	459
	Telekomunikacijske i informacijske instalacije - ostalo 
	Razvodni sistemi ako nisu obuhvaćeni u grupi troškova 444, daljinsko upravljanje i sistem upravljanja parkiranjem 

	460
	Transportni uređaji 
	

	461
	Dizala 
	Osobna dizala, teretna dizala

	462
	Pokretne stepenice, pokretne trake 
	

	463
	Uređaji za prijevoz 
	Dizala na pročelju i drugi uređaji za prijevoz 

	464
	Transportna postrojenja 
	Automatski uređaji za prijevoz robe, spisa, pneumatska pošta 

	465
	Kranska postrojenja 
	Uključivo i uređaji za dizanje

	469
	Transportni uređaji - ostalo 
	Pokretne pozornice 

	470
	Posebna postrojenja za korištenje 
	Troškovi postrojenja koja su čvrsto ugrađena u zgradu a služe u posebne svrhe, ali bez građevinskih konstruktivnih dijelova (grupa troškova 370) 

Radi razgraničenja prema grupi troškovai 610 mjerodavno je to da posebna postrojenja za korištenje traže tehnička i projektna rješenja, npr. izradu radioničkih projekata, proračuna, priključak na druge instalacije 

	471
	Postrojenja za kuhanje 
	Uređaji za pripremu jela i pića, izdavanje i spremanje uključivo odgovorajuća postrojenja za hlađenje 

	472
	Postrojenja za pranje i čišćenje 
	Uključivo pripadajuću pripremu vode, uređaje za dezinfekciju i sterilizaciju 

	473
	Postrojenja za opskrbu različitim medijima 
	Medicinski i tehnički plinovi, vakuum, tekuće kemikalije, otapala, desalizirana voda; uključivo skladištenje, postrojenja za proizvodnju, podstanice, uređaji za regulaciju tlaka, vodovi i armature za korištenje 

	474
	Medicinska tehnička postrojenja 
	Stalna medicinska tehnička postrojenja ako nisu obuhvećena grupom troškova 610 

	475
	Laboratorijska postrojenja 
	Ugrađena laboratorijska oprema ako nije ušla u grupu troškova 610 

	476
	Postrojenja za kupališta 
	Prostrojenja za pripremanje bazenske vode ako nisu ušla u grupu troškova 410 

	477
	Rashladna postrojenja 
	Postrojenja za hlađenje ako nisu ušla u neku drugu grupu troškova, klizališta 

	478
	Postrojenja za zbrinjavanje otpada 
	Uređaji za zbrinjavanje otpada i otpadnih medija, oprema za odsis prašine, ako nisu obuhvaćeni u grupi troškova 610 

	479
	Posebna postrojenja za korištenje - ostalo 
	Oprema pozornica, pumpne stanice i postrojenja za pranje vozila 

	480
	Automatika zgrade 
	Troškovi sveobuhvatnog automatskog postrojenja uključivo pripadajuće razdjelnike, kabele i vodiče 

	481
	Sustavi automatike 
	Stanica automatike, oprema za promatranje, uređaji za programiranje, senzori, komunikacijske razdjelnice, softver za automatiku 

	482
	Razdjelnici snage 
	

	483
	Centralni uređaji 
	

	489
	Automatika zgrade, ostalo 
	

	490
	Ostale mjere uz instalacije 
	Sveobuhvatne mjere u svezi s instalacijama koje nisu pridružene pojedinim grupama troškova instalacija ili se ne mogu obuhvatiti drugim grupama troškova 

	491
	Uređenje gradilišta 
	Uređenje, održavanje, korištenje, uklanjanje uređenja gradilišta, npr. skladište materijala i strojeva, skladišta, praonice, WC, boravak, betonare, privremeni priključci, privremene ceste, skladišta i radni prostor, natpisi, ograde, osvjetljenje, odvoz smeća 

	492
	Skele 
	Postava, premještanje, održavanje, demontaža skela 

	493
	Mjere osiguranja 
	Mjere osiguranja na postojećim dijelovima gradnje, npr. poduhvaćanja, podupiranja 

	494
	Rušenja 
	Radovi rušenja i demontaža uključivo međuodlaganje dijelova za ponovnu uporabu, odvoz materijala od rušenja 

	495
	Održavanje 
	Mjere za održavanje upotrebnog stanja u određene svrhe 

	496
	Recikliranje, međuodlaganje i odstranjivanje 
	Mjere za reciklažu, privemeno odlaganje ili uklanjanje materijala, koji se pojavljuju kod rušenja, demontaža te kod građevinskih radova ili prilikom izvedbe dijelova zgrade. 

	497
	Gradnja po lošem vremenu 
	Pripremni radovi za zimski rad, privremeno ostakljivanje, zatvaranja ili omotavanja, zagrijavanje objekta, čišćenje snijega. 

	498
	Dodatne mjere, zaštita 
	Zaštita osoba, stvari i funkcija, čišćenje prije primopredaje, mjere glede propisa o zaštiti voda, okoliša, buke tijekom gradnje, zaštita od potresa. 

	499
	Ostale mjere za instalacije - ostalo 
	

	500
	Vanjsko uređenje 
	Troškovi građevinskih radova i usluga za izvedbu svih prometnih površina i površina terena, građevinskih konstrukcija i instalacija izvan zgrade, ako nisu obuhvaćeni grupom troškova 200 

U pojedinim grupama troškova obuhvaćeni su i pripadajući radovi, npr. zemljani radovi, podgrade i temeljenje 

	510
	Površina terena 
	

	511
	Obrada terena 
	Površinsko skidanje tla i navažanje, radovi na tlu i gornjoj površini tla 

	512
	Vegetacijsko-tehnička obrada tla 
	Obrada tla, poboljšanje tla, npr. gnojenje, materijali za obogaćivanje tla 

	513
	Načini osiguranja gradnje 
	Sadnja vegetacije, geotekstil, ispleteni dijelovi 

	514
	Biljke 
	Uključivo njegovovanje

	515
	Trava 
	Uključivo njegovanje, bez sportskih travnatih površina (vidi grupu troškova 525) 

	516
	Ozeljenjavanje površina 
	Na podzemnim gražama uključivo zaštitu korijena i njegu 

	517
	Vodene površine 
	Vodene površine bliske prirodnima

	519
	Površine terena, ostalo 
	Njega u razvoju

	520
	Čvrste površine 
	

	521
	Putevi9 
	Čvrste površine za pješački i biciklistički promet 

	522
	Ceste9 
	Površine za laki i teški promet; pješačke zone zajedno sa prometom za dostave 

	523
	Trgovi, dvorišta9 
	Oblikovane površine trgova, unutarnja dvorišta 

	524
	Parkirališta9 
	Površine za promet u mirovanju

	525
	Sportske površine 
	Travnate sportske površine, sportske površine od umjetnih materijala 

	526
	Igrališta 
	

	527
	Kolosiječni uređaji 
	

	529
	Čvrste površine, ostalo 
	

	530
	Građevinske konstrukcije uz vanjsko uređenju 
	

	531
	Ograde 
	Ograde, zidovi, vrata, dvorišna vrata, brklje 

	532
	Zaštitne konstrukcije 
	Zidovi za zaštitu od buke, pogleda, zaštitne rešetke 

	533
	Zidovi 
	Potporni i teški zidovi

	534
	Rampe, stepenice, tibine 
	Rampe za djecu i invalide, stepenice, tribine za gledanje 

	535
	Natkrivanja 
	Zaštita od vremena, zakloni, pergole

	536
	Mostovi, mostići 
	Drvene i željezne konstrukcije

	537
	Kanali i okna 
	Građevinski objekti za priključivanje medija i prometa 

	538
	Objekti vodogradnje 
	Bunari, bazeni, regulacije potoka

	539
	Građevinske konstrukcije na vanjskom uređenju - ostalo 
	

	540
	Instalacije na vanjskom uređenju 
	Troškovi instalacija na građevinskoj parceli uključivo snabdjevanje i odvodnju građevine 

	541
	Odvodnja 
	Objekti pročišćavanja, objekti za odvodnju vanjskih površina i zgrada, upojni bunari, odjeljivači, prepumpna postrojenja 

	542
	Voda 
	Uređaji za dobivanje vode, opskrbna vodovodna mreža, hidrantska postrojenja, hidroforska postrojenja, sustavi za zalijevanje 

	543
	Plin 
	Opskrbna plinska mreža, instalacije ukapljenog plina 

	544
	Opskrba toplinom 
	Postrojenja za proizvodnju topline, opskrbna toplinska mreža, zagrijavanje slobodnih površina i rampi 

	545
	Ventilacija 
	Građevinski dijelovi ventilacijskih postrojenja, npr. usisavanje vanjskog zraka, ispuhivanje zraka, osiguravanje hlađenja 

	546
	Jaka struja 
	Opskrbne mreže električne energije, slobodnostojeće trafostanice, postrojenja za proizvodnju vlastite električne energije, uređaji za vanjsko osvjetljenje uključivo stupove i učvršćenje 

	547
	Telekomunikacijske i informacijske instalacije 
	Razvodne mreže, uređaji za ukapčanje, uređaji za pokazivanje vremena i prometna signalizacija, elektronske informacijske ploče, uređaji osiguranja objekata, sustav upravljanja parkiranjem 

	548
	Instalacije za posebne namjene 
	Uređaji za opskrbu medijima, pumpne stanice za gorivo, kupališna prostrojenja 

	549
	Instalacije na vanjskom uređenju - ostalo 
	

	550
	Oprema u vanjskom uređenju 
	

	551
	Opća oprema 
	Uporabni predmeti npr. namještaj, držači bicikla, natpisne ploče, posude za bilje, posude za otpad, jarboli 

	552
	Posebna oprema 
	Oprema za sportske objekte i igrališta, kavezi za životinje 

	559
	Oprema u vanjskom uređenju - ostalo 
	

	590
	Ostale mjere uz vanjsko uređenje 
	Sveobuhvatne mjere u svezi s vanjskim uređenjem koje nisu pridružene pojedinim grupama troškova vanjskog uređenja 

	591
	Uređenje gradilišta 
	Uređenje, održavanje, korištenje, uklanjanje uređenja gradilišta, npr. prostor za materijal, strojeve, skladišta, praonice, WC, boravak, betonare, privremeni priključci, privremene ceste, skladišta i radni prostor, natpisi, ograde, osvjetljenje gradilišta, odvoz smeća 

	592
	Skele 
	Postava, premještanje, održavanje, demontaža skela 

	593
	Mjere osiguranja pri gradnji 
	Mjere osiguranja na postojećim objektima, na pr. poduhvaćanja, podupiranja 

	594
	Rušenja 
	Radovi rušenja i demontaža uključivo međuodlaganje dijelova za ponovnu uporabu, odvoz materijala od rušenja 

	595
	Održavanje 
	Mjere za održavanje upotrebnog stanja u određene svrhe 

	596
	Recikliranje, međuodlaganje i odstranjivanje 
	Mjere za reciklažu, privemeno odlaganje ili uklanjanje materijala, koji se pojavljuju kod rušenja, demontaža te kod građevinskih radova ili prilikom izvedbe dijelova zgrade. 

	597
	Gradnja po lošem vremenu 
	Pripremni radovi za zimski rad, privremeno ostakljivanje, zatvaranja ili omotavanja, zagrijavanje objekta, čišćenje snijega. 

	598
	Dodatne mjere, zaštita 
	Zaštita osoba, stvari i funkcija, čišćenje prije primopredaje, mjere glede propisa o zaštiti voda, okoliša, buke tijekom gradnje, zaštita od potresa. 

	599
	Ostale mjere uz vanjsko uređenje - ostalo 
	Uređaji za zatvaranje, šahtovi, dimnjaci ako nisu obuhvaćaeni drugim grupama troškova 

	600
	Opremanje i umjetnička djela 
	Troškovi za sve pokretne stvari ili za one koje se učvršćuju bez posebnih mjera, a koje su potrebne za preuzimanje, za opću upotrebu ili za umjetničko oblikovanje zgrade i vanjskog uređenja(vidi napomenu uz grupe troškova 370 i 470) 

	610
	Opremanje 
	

	611
	Opće opremanje 
	Namještaj, npr. za sjedenje i ležanje, ormari, regali, stolovi; tekstilije, npr. zavjese, slobodno položeni tepisi, posteljina; kućni i gospodarski aparati, strojevi za vrt i čišćenje 

	612
	Posebno opremanje 
	Predmeti opremanja koji služe nekoj određenoj namjeni kao npr. znanstveni, medicinski, tehnički aparati 

	619
	Opremanje - ostalo 
	Putokazi, table za orijentaciju, sustavi za vođenje pomoću boja, reklame 

	620
	Umjetnička djela 
	

	621
	Umjetnički objekti 
	Umjetnička djela za umjetničko opremanje zgrade i vanjskih objekata, uključivo nosive konstrukcije, npr. skulpture, objekti, slike, namještaj, antikviteti, oltari, krstionice 

	622
	Umjetnički oblikovani građevinski dijelovi zgrade 
	Troškovi umjetničkog oblikovanja, npr. bojanje, reljefi, mozaici, radovi na staklu, kovački radovi, klesarski radovi 

	623
	Umjetnički oblikovani građevinski dijelovi vanjskog uređenja 
	Troškovi umjetničkog oblikovanja, npr. bojanje, reljefi, mozaici, radovi na staklu, kovački radovi, klesarski radovi 

	629
	Umjetnička djela, ostalo 
	

	700
	Sporedni troškovi građenja 
	Troškovi koji nastaju temeljem projektiranja i izvedbe sukladno propisu o naknadama za honorare, propisima o pristojbama ili prema drugim ugovornim obvezama 

	710
	Zadaci investitora 
	

	711
	Vođenje projekta 
	Troškovi koje ima investitor radi nadzora i glede zastupanja svojih interesa 

	712
	Upravljanje projektom 
	Troškovi usluga upravljanja projektom kao i za druge usluge koje obuhvaćaju sveobuhvatno upravljanje i kontrolu organizacije cjelokupnog projekta, rokove, troškove i osiguranje kvalitete 

	713
	Pogonsko i organizacijsko savjetovanje 
	Troškovi savjetovanja, npr. pogonske organizacije, organizacije radnih mjesta, za izradu prostornih i funkcionalnih programa, za pogonsko odvijanje plana rada i puštanje u pogon 

	719
	Zadaci investitora - ostalo 
	Briga o gradnji

	720
	Pripreme za projektiranje objekta 
	

	721
	Ispitivanja 
	Analiza lokacije, ispitivanje tla, provjera povezivanja na promet, analize nalaza, npr. ispitivanja stanja zgrada kod adaptacija i obnavljanja, ispitivanje utjecaja na okoliš 

	722
	Procjena vrijednosti 
	Procjene vrijednosti zgrade ako nije obuhvaćeno u grupi troškova 126 

	723
	Urbanistički poslovi 
	Pripremne studije izgrađenosti

	724
	Krajobrazni poslovi 
	Pripremne studije ozeljenjavanja

	725
	Natječaji 
	Troškovi za idejne natječaje i natječaje za izvedbu 

	729
	Priprema za projektiranje objekta - ostalo 
	

	730
	Poslovi arhitekata i inženjera 
	Troškovi rada koji je opisan u Pravilniku o cijenama usluga Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu (naknade za osnovne poslove i za dodatne poslove) odnosno prema ugovornim obvezama 

	731
	Zgrade 
	

	732
	Vanjsko uređenje 
	

	733
	Unutarnje uređenje 
	

	734
	Inženjerske građevine i prometni objekti 
	

	735
	Nosive konstrukcije 
	

	736
	Instalacije 
	

	739
	Poslovi arhitekata i inženjera - ostalo 
	

	740
	Stručna mišljenja i savjetovanja 
	Troškovi rada koji su opisani u Pravilniku o cijenama usluga komora arhitekata i inženjera u graditeljstvu (naknade za osnovne poslove i za dodatne poslove) odnosno prema ugovornim obvezama 

	741
	Fizika zgrade - toplinska zaštita 
	

	742
	Zaštita od buke i prostorna akustika 
	

	743
	Geomehanika, temeljenje 
	

	744
	Geodezija 
	Geodetsko-tehničke usluge s izuzetkom usluga, koje se provode prema pravnim propisima u svrhu izmjere zemlje i katastra nekretnina (vidi grupu troškova 771) 

	745
	Svjetlosna tehnika, dnevno osvjetljenje 
	

	749
	Stručna mišljenja i savjetovanja - ostalo 
	

	750
	Umjetnost 
	

	751
	Umjetnički natječaji 
	Troškovi za provedbu natječaja o izradi koncepta umjetničkih rješenja ili umjetnički oblikovanih građevinskih dijelova 

	752
	Honorari 
	Troškovi kreativno-stvaralačkih poslova umjetničkih djela ili umjetnički oblikovanih dijelova zgrade, ako nisu obuhvaćeni grupom troškova 620 

	759
	Umjetnost - ostalo 
	

	760
	Financiranje 
	

	761
	Troškovi financiranja 
	Troškovi za pribavljanje trajnih sredstava financiranja, pribavljanje stranog kapitala, nabava međukredita i djelomično korištenje trajnih sredstava financiranja 

	762
	Kamate prije početka korištenja 
	Troškovi svih kamata koji se odnose na financiranje projekta do početka korištenja 

	769
	Financiranje - ostalo 
	

	770
	Opći posredni troškovi gradnje 
	

	771
	Ispitivanja, dozvole, preuzimanje 
	Troškovi u svezi s ispitivanjima, dozvolama i tehničkim pregledima, npr. revizija statičkog proračuna, geodetske pristojbe za katastar 

	772
	Troškovi gospodarenja 
	Čuvanje gradilišta, oštećenja zbog korištenja tijekom građenja; postava ureda za upravljanje gradnjom kao i njihovo zagrijavanje, hlađenje, osvjetljenje i čišćenje 

	773
	Troškovi uzoraka 
	Probni modeli, uzorci, ispitivanje svojstava na modelima, mjerenja svojstava 

	774
	Pogonski troškovi tijekom gradnje 
	Troškovi probnog pogona osobito instalacija do preuzimanja radova 

	779
	Opći posredni troškovi gradnje - ostalo 
	Troškovi umnožavanja i dokumentacije, poštanske i telefonske pristojbe, troškovi gradilišne proslave npr. polaganje kamena temeljca, stavljanja zgrade pod krov 

	790
	Ostali posredni troškovi gradnje 
	




1. u datom slučaju se mogu obuhvatiti grupe troškova 322 i 323, objedinavanje treba označiti jasno 

2. u datom slučaju se mogu objediniti troškovi podnih slojeva (grupa troškova 325) s troškovima slojeva stropnih ploča (325) u jednu grupu troškova, objedinjavanje treba označiti jasno 

3. u datom slučaju se mogu spojiti grupe troškova 332, 332 i 333 odnosno 341, 342 i 343; spajanje treba označiti jasno 

4. u datom slučaju se mogu grupe troškova oblaganja vansjkih zidova iznutra (336) spajati s troškovima oblaganja unutarnjih zidova (345) spajanje treba jasno označiti. 

5. u datom slučaju se mogu troškovi oblaganja vanjskih zidova iznutra (336) spajati s troškovima oblaganja unutarnjih zidova (345), spajanje treba jasno označiti 

6. u datom slučaju se mogu troškovi slojeva stropne ploče (352) spajati s troškovima slojeva podova (325); spajanje treba jasno označiti 

7. u datom slučaju se mogu spajati troškovi oblaganja stropnih ploča (353) s troškovima oblaganja krova (364) spajanje treba jasno označiti. 

8. po potrebi se mogu troškovi tehničkih postrojenja podijeliti na instalacije i središnju pogonsku tehniku 

9. u datom slučaju se mogu spajati troškovi 521,522,523,524; spajanje treba jasno označiti. 
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